

SUSITARIMAS NR. _____

PRIE 2018 M. VASARIO 22 D. SUTARTIES NR. A94-18/18(2.8.1.36-TD2)

2022 m.

d.

Vilnius

UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“, kodas 181705485, adresas Lvovo g. 89-75, LT-08104 Vilnius, Lietuva, toliau vadinama **Užsakovu**, atstovaujamas direktoriaus Tomo Vaitkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Linos Koriznienės, toliau vadinama **Mokėtoju**, kartu veikiantys pagal 2017-04-28 jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. PS-52 / Nr. 29-130(1.2.16-TD2), patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2017-03-22 sprendimu Nr. 1-866,

ir ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB „Ecoservice“ ir UAB „Kramas statyba“, toliau vadinama **Tiekėju**, atstovaujama pagrindinio partnerio UAB „Ecoservice“ ir 2017-08-18 Jungtinės veiklos sutartį Nr. JVS16/08, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2018-02-22 sudarė sutartį Nr. A94-18/18(2.8.1.36-TD2) dėl komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimo ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimo Vilniaus mieste, pirmoje pirkimo objekto dalyje (toliau – Sutartis) ir 2020-02-20 papildomu susitarimu Nr. A94-11/20 (2.2.1.36 – TD2), Savivaldybės 2020-06-23 raštu Nr. A51-80730/20 (3.3.10.4E-AD24), Savivaldybės 2020-12-04 raštu Nr. A51-154499/20 (3.3.2.26E-ENE), Savivaldybės 2021-08-31 raštu Nr. A51-79789/21 (3.3.2.12E-AD24), 2021-12-03 papildomu susitarimu Nr. A94-45/21 suteikė papildomą terminą darbams atlikti iki 2022-01-31;

2. Sutartis sudaryta 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir 2020-02-20 susitarimu Nr. A94-11/20 (2.2.1.36-TD2) pratęsta 4 (keturių) mėnesių laikotarpiui;

3. Sutartyje nustatyta 1 (vienos) A1 tipo konteinerių aikštelės statybos darbų kaina, įskaitant kitas būtinas sąnaudas: supaprastinto statybos projekto parengimą, suderinimą, išpildomosios (kontrolinės geodezinės) nuotraukos atlikimą, archeologo priežiūrą, garantinę priežiūrą ir pan. – 3700,00 Eur be PVM (4477,00 Eur su PVM);

4. pagal Sutartį Tiekėjas privalo įrengti 21 A1 tipo konteinerių aikštelių (Sutarties priede nurodytose preliminariose, Savivaldybės parinktose vietose), atitinkamai tiek pat kartų parengti supaprastintą statybos projektą, jį suderinti, atlikti išpildomąją (kontrolinę geodezinę) nuotrauką, vykdyti archeologo priežiūrą, garantinę priežiūrą ir pan.;

5. vykdydamas Sutartį ir vertindamas Sutarties priede pateiktas preliminaras konteinerių aikštelių vietas bei galimybes Savivaldybės nurodytose vietose įrengti konteinerių aikšteles, dalyje vietų Tiekėjas gali aptikti:

a) nenumatytas požemines komunikacijas;

b) šių komunikacijų savininkai gali nustatyti apsaugines zonas, dėl kurių preliminariai parinktą konteinerių aikštelės vietą Tiekėjui teks perstumti;

c) susiformavusią antžeminę infrastruktūrą, pvz. parkavimo vietas, kurias neleidžiama panaikinti;

d) nepakankamą erdvę preliminariai numatytoje vietoje konteinerių aikštei įrengti, dėl ko neišlaikomi būtini atstumai iki pastatų langų ir durų.

Ne dėl Tiekėjo kaltės, tačiau dėl išvardintų priežasčių bei vadovaujantis Savivaldybės Administracijos direktoriaus 2018-09-11 įsakymu Nr. 30-2981/18(2.1.1E-TD2) (vėlesni keitimai – 2019-05-14 įsakymas Nr. 30-1140/19; 2019-11-13 įsakymas Nr. 30-2915/19; 2020-05-13 įsakymas Nr. 30-1074/20) sudarytos darbo grupės protokolinais pavedimais, Tiekėjui būtina projektavimo metu tikslinti ir keisti Savivaldybės parinktą preliminarą konteinerių aikštelės vietą, dėl to iš naujo rengti topografines nuotraukas, iš naujo atlikti projektavimo darbus ar atlikti papildomus sutartyje nenumatytus darbus;

6. atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes bei į Tiekėjo 2021-12-02 raštu Nr. A50-36215/21 pateiktą informaciją bei į 2022-01-13 raštu Nr. A97-1566/22 pateiktą patikslintą informaciją, siekiant tinkamai vykdyti Sutartį, yra būtina įsigyti toliau nurodytų papildomų darbų, kurie nebuvo numatyti viešojo pirkimo „Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste (toliau – Papildomi darbai):

- papildomi A1 tipo aikštelės toponuotraukos parengimo darbai – 3 vnt.;
- papildomi A1 tipo aikštelės supaprastinto projekto parengimo darbai – 1vnt.;
- papildomi medžio įvertinimo darbai – 1 vnt.

7. Šalys suprantą ir sutaria, kad:

7.1. Papildomų darbų konkretus poreikis yra nuolat kintamas, neįmanoma numatyti visų atvejų, kai bus reikalingi Papildomi darbai;

7.2. kito Tiekėjo pasitelkimas Papildomų darbų atlikimui negalimas dėl ekonominių ir techninių priežasčių, nes naujo tiekėjo pasitelkimas reikštų darbų ir išlaidų dubliavimą. Papildomų darbų pirkimas yra būtinas sklandžiam Sutarties vykdymui, perkami Papildomi darbai tik papildys šiuo metu atliekamus darbus, dėl ko daromi Sutarties pakeitimai negali būti laikomi esminiais Sutarties pakeitimais;

7.3. LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 punkte nurodyta, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: (i) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą, (ii) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

7.4. Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 1S-162 redakcija), 56.2 punkte numatyta, kad pirkimo vykdytojas, apskaičiuodamas įsigyjamų papildomų darbų kainas, gali išskaičiuoti kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio,

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

8. Įsigyti Sutartyje nenumatytus Papildomus darbus už:

8.1. papildomi A1 tipo aikštelės toponuotraukos parengimo darbai – 420,00 Eur be PVM (508,20 Eur su PVM) už 3 vnt.;

8.2. papildomi A1 tipo aikštelės supaprastinto projekto parengimo darbai – 470,00 Eur be PVM (568,70 Eur su PVM) už 1vnt.;

8.3. papildomi medžio įvertinimo darbai – 60,00 Eur be PVM (72,60 Eur su PVM) už 1 vnt.

9. Viso Papildomų darbų įsigyti už 1 149,50 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas keturiasdešimt devyni eurai ir penkiasdešimt centų) su PVM, kas sudaro 0,20 proc. pradinės Sutarties vertės.

10. Papildomų darbų kaina apmokama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto.

11. Kitos Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

12. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

13. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

14. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

15. Susitarimas surašytas trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.

16. Susitarimo priedai:

16.1. papildomų darbų priėmimo-perdavimo akto tipinė forma, 1 lapas;

16.2. papildomų darbų sąmata, 1 lapas;

16.3. Tiekėjo 2021-12-02 rašto reg. Nr. A50-36215/21 kopija, 1 lapas;

16.4. Tiekėjo 2022-01-13 rašto reg. Nr. A97-1566/22 kopija, 3 lapai;

16.5. 2020-09-25 darbo grupės protokolo Nr. A17-638/20(2.1.13-ENE) išrašas, 2 lapai;

16.6. 2021-02-19 darbo grupės protokolas Nr. A17-187/21(2.1.13-ENE) išrašas, 3 lapai.

Užsakovas:

UAB „Vilniaus apskrities
atliekų tvarkymo centras“

Atstovauja:

Direktorius
Tomas Vaitkevičius

Mokėtojas:

Vilniaus miesto savivaldybės
administracija

Atstovauja:

Administracijos direktorė
Lina Koriznienė

Tiekėjas:

UAB „Ecoservice“

Atstovauja:

Atliekų surinkimo verslo
vadovė Daiva Skrupskelienė

A.V.

A.V.

A.V.

(Priėmimo-perdavimo akto tipinė forma)

**PAPILDOMŲ DARBŲ
PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS**

2022 m.

d.

Vilnius

Šiuo aktu pažymima, kad Mokėtojas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, ir Tiekėjas – UAB „Ecoservice“, vykdydami Susitarimą Nr. _____ prie 2018 m. vasario 22 d. sutarties Nr. A94-18/18(2.8.1.36-TD2), pažymi, kad Tiekėjas atliko, o Mokėtojas ir / ar Užsakovas priėmė žemiau nurodytus Papildomus darbus:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis, vnt.	Kaina, Eur be PVM/vnt.	Suma, Eur be PVM	Kita informacija
1.	Topografinės nuotraukos parengimas	3	140,00	420,00	Volano g. 2, Nr. 263; Stirnų g. 21, Nr. 1172; Rūdninkų g. 8, Nr. 261
2.	Projekto parengimas	1	470,00	470,00	Volano g. 2, Nr. 263
3.	Medžio įvertinimas (arboristo paslaugos)	1	60,00	60,00	Volano g. 2, Nr. 263
Viso suma be PVM:				950,00	
PVM:				199,50	
Viso suma su PVM:				1149,50	

*Pastaba:**Stulpelyje „Kita informacija“ būtina nurodyti kontenerių aikštelės numerį (-ius).***Užsakovas:**UAB „Vilniaus apskrities
atliekų tvarkymo centras“

Atstovauja:

Direktorius
Tomas Vaitkevičius**Mokėtojas:**Vilniaus miesto savivaldybės
administracija

Atstovauja:

Administracijos direktorė Lina
Koriznienė**Tiekėjas:**

UAB „Ecoservice“

Atstovauja:

Atliekų surinkimo verslo
vadovė Daiva Skrupskelienė_____
A.V._____
A.V._____
A.V.

PAPILDOMŲ DARBŲ SĄMATA

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Pagrindimas	Kiekis	Suma Eur su PVM
1.	Topografinės nuotraukos parengimas	1. 2020-09-25 darbo grupės protokolu Nr. A17-638/20(2.1.13-ENE) nutarta įrengti aikštelę Nr. 261 kitoje vietoje – adresu S. Konarskio g. 2. 2. Dėl sklype esančio medžio, kurį nutarta išsaugoti, nutarta aikštelės Nr. 263 neįrenginėti. 3. 2021-02-19 darbo grupės protokolu Nr. A17-187/21(2.1.13-ENE) nutarta įrengti aikštelę Nr. 1172 kitoje vietoje – adresu Karaimų g. 4.	3	508,20
2.	Projekto parengimas	Dėl sklype esančio medžio, kurio negalima kirsti, nutarta aikštelės Nr. 263 neįrenginėti.	1	568,70
3.	Medžio įvertinimas (arboristo paslaugos)	Dėl sklype esančio medžio, kurio negalima kirsti, nutarta aikštelės Nr. 263 neįrenginėti.	1	72,60
VISO:			5	1 149,50

UAB Ecoservice
Gariūnų g. 71, LT-02300 Vilnius
Korespondencijos adresas:
Minsko pl. 26A, LT-13278, Vilnius
www.ecoservice.lt

T 8 5 264 9251
F 8 5 264 9259
M 8 687 44 444
ecoservice@ecoservice.lt

Luminor Bank AB, Lietuvos skyrius
A/S LT892140030003250552
JMK 123044722
PVM/K LT230447219



Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriui
Siunčiama el. paštu savivaldybe@vilnius.lt
Originalas siunčiamas nebus.

2021-12-02 Nr. 610 - ECO-VLN

DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO SUTARTIES VYKDYMO IR PAPILDOMŲ DARBŲ

UAB „Ecoservice“ (toliau – „**Bendrovė**“), UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ (toliau – „**VAATC**“) ir Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – „**VMSA**“) yra sudariusios 2018-02-22 Sutartį dėl komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimo ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įsigijimo Vilniaus mieste (pirmoji pirkimo objekto dalis) Nr. A94-18/18(2.8.1.36-TD2) (toliau – „Sutartis“), kurios pagrindu Bendrovė, kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Kramas Statyba“ įsipareigojo įrengti komunalinių atliekų konteinerių aikšteles su komunalinių atliekų konteineriais Vilniaus mieste, pirmoje pirkimo objekto dalyje (toliau – „Prekės/Darbai“).

Vykdant sutartį VMSA nurodytoje aikštelėje, Rūdininkų g. 8, Vilnius, būtina kompensuoti už jau atliktą topografinės nuotraukos parengimą. Šių darbų vertė 140 Eur plius PVM.

Vykdant sutartį VMSA nurodytoje aikštelėje, Volano g. 2, Vilnius, būtina kompensuoti už jau atliktus papildomus darbus (topografinės nuotraukos parengimą, Projekto parengimą ir medžio įvertinimą). Šioje aikštelėje buvo priimtas sprendimas išsaugoti medį, todėl KAS aikštelė nebuvo įrengta. Atliktų darbų vertė 670 Eur plius PVM.

Vykdant sutartį VMSA nurodytoje aikštelėje, Stirnų g. 21, Vilnius, būtina kompensuoti už jau atliktą topografinės nuotraukos parengimą. Šių darbų vertė 140 Eur plius PVM.

Kompensuojant už atliktus ir atliekant papildomus darbus patiriamos papildomos išlaidos nenumatytos sutartyje, kurių bendras dydis 950 Eur plius PVM.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą prašome su Bendrove sudaryti susitarimą prie 2018-02-22 sutarties Nr. A94-18/18(2.8.1.36-TD2) būtiniais papildomais darbais pagal sutartį kompensuoti.

Pagarbiai

**Perprojektuotų komunalinių atliekų aikštelių
papildomų darbų sąrašas**

2022-01-11
Vilnius

Eil. Nr.	Aikštelės Nr.	Aikštelės tipas	Artimiausių namų adresai	Atliktų darbų Pavadinimas	Kiekis vnt.	Atliktų darbų Kaina EUR
1	1633	Senamiestis	Rūdninkų g. 8 (perkelta į S. Konarskio g. 2)	Toponuotrauka	1	€ 140,00
2	263	Senamiestis	Volano g. 2	Projektas	1	€ 470,00
3	263	Senamiestis	Volano g. 2	Toponuotrauka	1	€ 140,00
4	263	Senamiestis	Volano g. 2	Medžio įvertinimas	1	€ 60,00
6		Žvėrynas	Stirnių g. 21(perkelta į Karaimų g. 4)	Toponuotrauka	1	€ 140,00
Suma:						€ 950,00
PVM					21%	€ 199,50
VISO:						€ 1 149,50

A1 TIPO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO SĄMATA

Objekto pavadinimas:	<i>A1 tipo komunalinių atliekų aikštelės įrengimas</i>
Objekto Nr.	
Adresas:	<i>Vilniaus m.</i>

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
1	Toponuotrauka (Rūdninkų g. 8(perkelta į S. Konarskio g. 2, Volano g. 2, Stimų g. 21, (perkelta į Karaimų g. 4)	vnt.	3	140,00	420
2	Projekto parengimas Volano g. 2	vnt.	1	470,00	470
3	Medžio įvertinimas (Volano g. 2)	vnt.	1	60,00	60
Suma:					950,00
PVM				21%	199,5
Iš viso:					1 149,50

Susitarimo Nr. A94-41/20
 prie 2018 m. vasario 22 d. sutarties
 A94-18/18(2.8.1.36-TD2)
 1 priedas

**PAPILDOMŲ DARBŲ
 PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS**

2022 m. sausio 5 d.
 Vilnius

Šiuo aktu pažymima, kad Mokėtojas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, ir Tiekėjas – UAB „Ecoservice“, vykdydami Susitarimą Nr. A94-46/20 prie 2018 m. vasario 22 d. sutarties Nr. A94-18/18(2.8.1.36-TD2), pažymi, kad Tiekėjas atliko, o Mokėtojas ir / ar Užsakovas priėmė žemiau nurodytus Papildomus darbus:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis, vnt.	Kaina, Eur be PVM/vnt.	Suma, Eur be PVM	Kita informacija
1.	Papildomos topografinės nuotraukos parengimas	3	140,00	420,00	Volano g. 2; Stunų g. 21; (perkelta į Karaimų 4) Rūdninkų g. 8 (perkelta į S. Konarskio g. 2)
2	Projekto parengimas	1	470,00	470,00	Volano g. 2
3.	Medžio įvertinimas. Sioje aikštelėje buvo priimtas sprendimas išsaugoti medį	1	60,00	60,00	Volano g. 2
Viso suma be PVM:				950,00	
PVM:				199,50	
Viso suma su PVM:				1149,50	

Pastaba:

Stulpelyje „Kita informacija“ būtina nurodyti konteinerių aikštelės numerį (-ius).

Užsakovas:
 UAB „Vilniaus apskrities
 atliekų tvarkymo centras“

Atstovauja:
 Direktorius

Tomas Vaitkevičius

 A.V.

Mokėtojas:
 Vilniaus miesto
 savivaldybės administracija

Atstovauja:
 Administracijos direktorė

Lina ~~Koriznienė~~

 A.V.

Tiekėjas:
 UAB „Ecoservice“

Atstovauja:
 Atliekų surinkimo verslo
 direktorė

Daiva Skrupskelienė

 A.V.