

2025 m. lapkričio d. Nr. SUT-
Alytus

Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – užsakovas), juridinio asmens kodas 188718528, atstovaujama Finansų ir investicijų skyriaus vedėjos Andrės Zenevičienės, veikiančios pagal 2023 m. liepos 31 d. Alytaus rajono savivaldybės mero potvarkį Nr. K17-52 „Dėl Vyto Arbačiausko skyrimo į Alytaus rajono savivaldybės administracijos pareigas“ ir UAB „Alkesta“, įmonės kodas 249672710, atstovaujama generalinio direktoriaus Tito Lukšo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi, vadovaudamiesi 2025 m. rugpjūčio 28 d. sutarties Nr. SUT-990 „Alytaus r. sav., Punios sen., vietinės reikšmės kelių Nr. AL0001 Alytus-Pievagaliai-Punia ir AL0003 PuniaŽagariai-Strielčiai kapitalinio remonto ir dviračių-pėsčiųjų tako įrengimo darbų (DKŽ IV etapas PK55+00 iki PK 72+00) sutartis“ 10.4.2. papunkčiu, LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, atsižvelgdami į UAB „Alkesta“ 2025 m. spalio 21 d. objekto (vietos) apžiūros aktą Nr.1 ir 2025 m. lapkričio 14 d. objekto (vietos) apžiūros aktą Nr. 2, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl būtinų įsigyti ir atlikti papildomų darbų ir susitarėme:

1. Įvertinus faktinę situaciją, ties Pk 70+03 d.p. esančia g/b ESO atrama, jog nebūtų pažeistas atramos stabilumas, atlikti griovio numelioravimo darbus įrengiant 7,0 m DN400 vamzdį ir užpilant jį gruntu. Atlikti ties Pk 62+92 k.p. esančios nuovažos, kuri aprašo plane nepažymėta, kapitalinio remonto darbus. Įrengti papildomas nuovažas ties Pk 62+14 k.p, Pk 63+40 d.p. ir Pk 70+78 k.p., kad būtų užtikrintas patekimas į privačius žemės sklypus. Ties Pk 70+03 d.p. numatytą įrengti nuovažą perkelti ir įrengti ties Pk 70+20 d.p. Įrengti papildomą nuovažą ties Pk 57+60 d.p., kad būtų užtikrintas patekimas į privatų žemės sklypą. Atsižvelgiant į tai būtina įsigyti ir atlikti papildomus darbus, numatytus rangovo pateiktuose dokumentuose (pridedami prie Susitarimo).

2. Papildomų darbų kaina pagal 2025 m. rugpjūčio 28 d. sutartį Nr. SUT-990 „Alytaus r. sav., Punios sen., vietinės reikšmės kelių Nr. AL0001 Alytus-Pievagaliai-Punia ir AL0003 PuniaŽagariai-Strielčiai kapitalinio remonto ir dviračių-pėsčiųjų tako įrengimo darbų (DKŽ IV etapas PK55+00 iki PK 72+00) sutartis“ yra 8 741,09 Eur (aštuoni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt vienas euras ir 09 ct) su PVM;

3. Šalys patvirtina, kad po pakeitimo Sutarties kaina yra 430 268,87 Eur su PVM.

4. Visos kitos šiame Susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2025 m. rugpjūčio 28 d. sutartyje Nr. SUT-990.

5. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas užsakovo, antras – rangovo. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

6. Susitarimo priedai yra neatsiejama šio Susitarimo dalis:

6.1. Priedai, 8 vnt.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Alytaus rajono savivaldybės
administracija

RANGOVAS

UAB „Alkesta“
Kodas 249672710

Sudarè:

Projekto pavadinimas: „Alytaus r. sav., Punios sen., vietinės reikšmės kelių Nr. AL0001 Alytus-Pievagaliai-Punia ir AL0003 Punia-Žagariai-Strielčiai kapitalinio remonto ir dviračių-pėsčiųjų tako įrengimo darbai (DKŽ IV etapas PK55+00 iki PK 72+00)“

Sutarties Nr. ir data: SUT-990, 2025-08-28

Objektas: Kelias Nr. AL0001 Alytus-Pievagaliai-Punia ir AL0003 Punia-Žagariai-Strielčiai (IV etapas PK55+00 iki PK 72+00)

Data: 2025-10-21

Objekto (vietos) apžiūros aktas Nr. 1

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovo – Alytaus rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir žemės ūkio skyriaus vyriausiosios specialistės Indrės Mocevičienės;

Statinio statybos techninės priežiūros atstovo – UAB „Inžinerijospro“ statinio statybos techninės priežiūrėtojos Inetos Jakulienės;

Rangovo atstovo – UAB „Alkesta“ generalinio direktoriaus Tito Lukšo.

Nustatė, kad:

Alytaus r. sav., Punios sen., vietinės reikšmės keliuose Nr. AL0001 Alytus-Pievagaliai-Punia ir AL0003 Punia-Žagariai-Strielčiai, vykdant kapitalinio remonto ir dviračių-pėsčiųjų tako įrengimo darbus (DKŽ IV etapas PK55+00 iki PK 72+00) (toliau – **Objektas** arba **Darbai**) pagal suderintą ir Užsakovo pateiktą kapitalinio remonto aprašą Nr. AL0001/AL0003-00-A (toliau – **Aprašas**), nustatytos aplinkybės, turinčios įtakos tolimesnei Objekto eigai:

1. Pk 70+03 d.p. griovio dugno vietoje yra ESO tinklų g/b atrama, neiškėlus šios g/b atramos griovio įrengti neįmanoma (priedas Nr. 1);
2. Pagal faktinę situaciją Objekte ties Pk 62+92 k.p. yra nuovaža, kuri užtikrina patekimą į privatų žemės sklypą, tačiau pagal Aprašo sprendinius nurodytos nuovažos kapitalinio remonto darbai nėra numatyti, nuovaža nėra pažymėta Aprašo plane (priedas Nr. 2);
3. Objekte ties Pk 62+14 k.p, Pk 63+40 d.p. ir Pk 70+78 k.p. pagal privačių žemės sklypų savininkų Užsakovui pateiktą kreipimąsi yra prašoma įrengti papildomas nuovažas, kurių pagal Aprašo sprendinius įrengti nebuvo numatyta;
4. Pagal Aprašo sprendinius ties Pk 70+03 d.p. yra numatyta įrengti nuovažą, tačiau pagal faktinę situaciją ties nurodyta vieta yra apšvietimo atrama, kuri trukdo nuovažos įrengimui.

Komisija siūlo:

Įvertinus faktinę situaciją Objekte, Komisija siūlo:


1. Ties Pk 70+03 d.p. esančia g/b ESO atrama, jog nebūtų pažeistas atramos stabilumas, atlikti griovio numelioravimo darbus įrengiant 7,0 m DN400 vamzdį ir užpilant jį gruntu;
2. Atlikti ties Pk 62+92 k.p. esančios nuovažos, kuri Aprašo plane nepažymėta, kapitalinio remonto darbus;
3. Įrengti papildomas nuovažas ties Pk 62+14 k.p, Pk 63+40 d.p. ir Pk 70+78 k.p., jog užtikrinti patekimą į privačius žemės sklypus;
4. Ties Pk 70+03 d.p. numatytą įrengti nuovažą perkelti ir įrengti ties Pk 70+20 d.p.

Priedama:

Priedas Nr. 1. Situacija ties Pk 70+03 d.p. (1 lapas).

Priedas Nr. 2. Planas ties Pk 62+92 k.p. (1 lapas).

PRIEDAS Nr. 1. Situacija ties Pk 70+03 d.p.



PRIEDAS Nr. 2. Planas ties Pk 62+92 k.p.



Projekto pavadinimas: „Alytaus r. sav., Punios sen., vietinės reikšmės kelių Nr. AL0001 Alytus-Pievagaliai-Punia ir AL0003 Punia-Žagariai-Strielčiai kapitalinio remonto ir dviračių-pėsčiųjų tako įrengimo darbai (DKŽ IV etapas PK55+00 iki PK 72+00)“

Sutarties Nr. ir data: SUT-990, 2025-08-28

Objektas: Kelias Nr. AL0001 Alytus-Pievagaliai-Punia ir AL0003 Punia-Žagariai-Strielčiai (IV etapas PK55+00 iki PK 72+00)

Data: 2025-11-14

Objekto (vietos) apžiūros aktas Nr. 2

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovo – Alytaus rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir žemės ūkio skyriaus vyriausiosios specialistės Indrės Mocevičienės;

Statinio statybos techninės priežiūros atstovo – UAB „Inžinerijospro“ statinio statybos techninės priežiūrėtojos Inetos Jakulienės;

Rangovo atstovo – UAB „Alkesta“ generalinio direktoriaus Tito Lukšo.

Nustatė, kad:

Alytaus r. sav., Punios sen., vietinės reikšmės keliuose Nr. AL0001 Alytus-Pievagaliai-Punia ir AL0003 Punia-Žagariai-Strielčiai, vykdant kapitalinio remonto ir dviračių-pėsčiųjų tako įrengimo darbus (DKŽ IV etapas PK55+00 iki PK 72+00) (toliau – **Objektas** arba **Darbai**) pagal suderintą ir Užsakovo pateiktą kapitalinio remonto aprašą Nr. AL0001/AL0003-00-A (toliau – **Aprašas**), nustatytos aplinkybės, turinčios įtakos tolimesnei Objekto eigai:

1. Užsakovas informavo, kad yra gautas gyventojo prašymas (Priedas Nr. 1) dėl nuovažos įrengimo į sklypą, esantį adresu Lakštingalų g. 5, Pievagalių k., Punios sen., Alytaus r. sav. Pagal Aprašo sprendinius į nurodytą sklypą nuovažos įrengti nenumatyta.

Komisija siūlo:

Įvertinus faktinę situaciją Objekte, Komisija siūlo:

1. Įrengti papildomą nuovažą ties Pk 57+60 d.p., kad užtikrinti patekimą į privatų žemės sklypą.

Priedama:

Priedas Nr. 1. 2025-11-14 gyventojo prašymas įrengti nuovažą (1 lapas).

PRIEDAS Nr. 1. 2025-11-14 gyventojų prašymas įrengti nuovažą

5. Nuovažos PK 62+14.25; 62+92,59; 70+78,54; 63+40, papildomos PP d400 pralaidos				
5.1	Papildomai PP d400 pralaidų: PK 70+03,66 dėl g/b stulpo atramos; po nuovaža PK63+40	2.6	m	14
5.2	Papildomai pralaidos antgalių (d400 plastikiniams gofruotiems vamzdžiams) įrengimas: PK 70+03,66 dėl g/b stulpo atramos; nuovaža PK63+40	2.6	vnt	4
5.3.	Papildomas gruntas žemės sankasos įrengimui	2.6.	m ³	175
5.4.	Žemės sankasos sustiprinimas gruntus apdorojant 25 cm gyliu jonų mainų katalizatoriais ir surišant hidrauliniiais rišikliais (panaudojant cementą ir jonų mainus gerinančius preparatus)	2.6.	m ³	2,73
5.5.	Pagrindo sluoksnio iš skaldos fr. 0/45 15 cm storio įrengimas	2.6.	m ²	10,92
5.6.	5 cm storio minkštojo asfalto sluoksnis iš mišinio SA 16 -d-V-6000 tipas C įrengimas	2.8.	m ²	8,52
5.7.	Nuovažų pastorinimas vid. 10 cm storio skaldos 0/32 sluoksniu	2.8.	m ²	137,0

5. Nuovaža PK 57+60 d.p., papildoma PP d400 pralaida				
5.1	Papildomai PP d400 pralaidų: po nuovaža PK57+60 d.p.	2.6	m	7
5.2	Papildomai pralaidos antgalių (d400 plastikiniams gofruotiems vamzdžiams) įrengimas: nuovaža PK57+60 d.p.	2.6	vnt	2
5.3.	Papildomas gruntas žemės sankasos įrengimui	2.6.	m ³	23,0
5.7	Nuovažų pastorinimas vid. 10 cm storio skaldos 0/32 sluoksniu	2.8.	m ²	26,0

Užsakovas – Alytaus rajono savivaldybės administracija

Rangovas – UAB "Alkesta"

Objektas: Alytaus r. sav., Punios sen., vietinės reikšmės kelių Nr. AL0001 Alytus-Pievagaliai-Punia ir AL0003 Punia-Žagariai-Strielčiai kapitalinio remonto ir dviračių-pėsčiųjų tako įrengimo darbai (DKŽ IV etapas PK55+00 iki PK 72+00) pagal parengtą kapitalinio remonto aprašą

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Teikėjas)	Iš viso Eur be PVM
1	2	3	4	5	6=4x5
Nuovažos PK 62+14.25; 62+92,59;70+78,54; 63+40, papildomos PP d400 pralaidos					
Pritaikytas 5.1 įkainis	Papildomai PP d400 pralaidų: PK 70+03,66 dėl g/b stulpo atramos; po nuovaža PK63+40	m	14,00		
Pritaikytas 5.2 įkainis	Papildomai pralaidos antgalių (d400 plastikiniams gofruotiems vamzdžiams) įrengimas: PK 70+03,66 dėl g/b stulpo atramos; nuovaža PK63+40	vnt.	4,00		
Kalkuliacija	Papildomas gruntas žemės sankasos įrengimui	m3	175,00		
Pritaikytas 4.3 įkainis	Žemės sankasos sustiprinimas gruntus apdorojant 25 cm gyliu jonų mainų katalizatoriais ir surišant hidrauliniiais rišikliais (panaudojant cementą ir jonų mainus gerinančius preparatus)	m3	2,73		
Pritaikytas 5.5 įkainis	Pagrindo sluoksnio iš skaldos fr. 0/45 15 cm storio įrengimas	m2	10,92		
Pritaikytas 5.6 įkainis	5 cm storio minkštojo asfalto sluoksnis iš mišinio SA 16 -d-V-6000 tipas C įrengimas	m2	8,52		
Pritaikytas 5.7 įkainis	Nuovažų pastorinimas vid. 10 cm storio skaldos 0/32 sluoksniu	m2	137,00		

IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 1, EUR

Rangovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

Techninės priežiūros atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

Užsakovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

Elektroninio dokumento nuorašas
PAPILDOMŲ DARBŲ SAMATA 2
2025-11-26 Nr. SUT-1408

Užsakovas – Alytaus rajono savivaldybės administracija

Rangovas – UAB "Alkesta"

Objektas: Alytaus r. sav., Punios sen., vietinės reikšmės kelių Nr. AL0001 Alytus-Pievagaliai-Punia ir AL0003 Punia-Žagariai-Strielčiai kapitalinio remonto ir dviračių-pėsčiųjų tako įrengimo darbai (DKŽ IV etapas PK55+00 iki PK 72+00) pagal parengtą kapitalinio remonto aprašą

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Teikėjas)	Iš viso Eur be PVM
1	2	3	4		
Nuovaža PK 57+60 d.p., papildoma PP d400 pralaida					
Pritaikytas 5.1 įkainis	Papildomai PP d400 pralaidų: po nuovaža PK57+60 d.p.	m	7,00		
Pritaikytas 5.2 įkainis	Papildomai pralaidos antgalių (d400 plastikiniams gofruotiems vamzdžiams) įrengimas: nuovaža PK57+60 d.p.	vnt.	2,00		
Kalkuliacija	Papildomas gruntas žemės sankasos įrengimui	m3	23,00		
Pritaikytas 5.7 įkainis	Nuovažų pastorinimas vid. 10 cm storio skaldos 0/32 sluoksniu	m2	26,00		
IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 1, EUR					

Rangovas:

(vardas, pavardė, pareigos) _____ (parašas) _____ (data)

Techninės priežiūros atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos) _____ (parašas) _____ (data)

Užsakovas:

(vardas, pavardė, pareigos) _____ (parašas) _____ (data)

