

KYBARTŲ KULTŪROS CENTRAS
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2022 m. vasario 3 d. Nr. SP-2
Kybartai

Posėdis įvyko 2022 m. vasario 3 d. 10.00 val.

Posėdžio pirmininkas Asta Vencienė.

Komisijos nariai: Sonata Gražulienė, Andželika Micutienė, Vitalija Venckuvienė, Vilma Kubilienė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2021-08-11 Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. VPS-24 pakeitimo.

1. SVARSTYTA. Dėl 2021-08-11 Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. VPS-24 pakeitimo.

Pranešėja Asta Vencienė informavo komisiją, kad 2022 m. vasario 2 d. buvo gautas prašymas iš UAB „Scenos techninis servisas“ (toliau – Įmonė), kuriame išdėstyta informacija, dėl kokių priežasčių Įmonė negali įvykdyti įsipareigojimų 2021-08-11 Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. VPS-24 (toliau – Sutartis) II skyriuje numatytomis sąlygomis (pridedamas prašymas). Dėl prašyme išdėstytų aplinkybių Įmonė prašo keisti Sutarties 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

1.1. Sutarties 19 punktą: „Tarpiniai mokėjimai nenumatomi“, pakeisti taip: „Tarpiniai mokėjimai gali būti atliekami dalimis ne dažniau kaip kas mėnesį.

1.2. Tarpiniam mokėjimui gauti, Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui faktiškai atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą, nurodant kokie darbai liko neatlikti ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

1.2.1. Tiekėjo atliktas darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Tiekėjo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu;

1.2.2. Tiekėjas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Tiekėjo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to darbo arba įsipareigojimo verte.

1.2.3. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Tiekėjo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Tiekėjo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

1.2.4. Galutiniam mokėjimui gauti Tiekėjas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Tiekėjas ištaiso visus smulkius defektus bei nebaigtus darbus įvardintus darbų perdavimo-priėmimo metu“.

NUTARTA. Sutarties 19 punktą pakeisti nauja redakcija ir nustatyti tarpinius mokėjimus.

BALSUOTA. Asta Vencienė – „už“, Sonata Gražulienė – „už“, Andželika Micutienė – „už“, Vitalija Venckuvienė – „už“, Vilma Kubilienė – „už“. Nutarimas laikomas priimtu.

Posėdžio pirmininkas

Komisijos nariai



Asta Vencienė



Sonata Gražulienė



Andželika Micutienė



Vitalija Venckuvienė



Vilma Kubilienė

Perkančiajai organizacijai
Kybartų kultūros centras

PRAŠYMAS
DĖL 2021-08-11 VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. VPS-24 PAKEITIMO
2022-02-02 Nr. VP-2022-01-28/01

UAB „Scenos techninis servisas“, į. k. 120139389 (toliau – Tiekėjas), informuoja Kybartų kultūros centrą, į. k. 185612434 (toliau - Perkančioji organizacija), kad negali įvykdyti įsipareigojimų 2021-08-11 Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. VPS-24 (toliau – Sutartis) II skyriuje numatytais sąlygomis.

Dėl besitęsiančios Covid-19 pandemijos visose šalyse susidariusi sudėtingai situacijai gamybos, realizacijos bei logistikos srityse, Tiekėjas patiria sunkumų dėl viešojo pirkimo metu deklaruotų, kaip atitinkančių viešojo pirkimo technines specifikacijas, prekių gamybos, jų pristatymo, o tuo pačiu - ir įrengimo terminų: užsakęs prekes bei avansu sumokėjęs gamintojams, Tiekėjas laiku negauna prekių, negali įvykdyti įsipareigojimų Perkančiajai organizacijai ir gauti Sutartyje numatyto atlygio.

Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, prašome keisti sutarties atsiskaitymo sąlygas numatant tarpinius mokėjimus už atliktus darbus.

Remiantis EK išaiškinimu COVID situacija yra priskiriama „nenumatyta aplinkybei“, todėl sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Direktyvos 2014/24/ES 72 str. 1 d. c punktu ir atitinkamai VPĮ 89 str. 1 d. 3 p. nuostatomis. (šaltinis: vpt.lt)

Įgaliojotas
Pardavimų vadovas



Artūras Osinskis

**SUSITARIMAS NR. VPS-10
DĖL 2021 M. RUGPJŪČIO 11 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS-24
„VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS“ PAKEITIMO**

2022 m. vasario 8 d.

Kybartai

UAB „Scenos techninis servisas“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujamas pardavimų vadovo Arturo Osinskio, veikiančio pagal 2021 m. liepos 13 d. įgaliojimą Nr. JG-28/21,

ir

Kybartų kultūros centras (toliau – Perkančioji organizacija), atstovaujamas direktorės Astos Vencienės, veikiančios pagal Kybartų kultūros centro nuostatus,

toliau kartu šiame susitarime Tiekėjas ir Perkančioji organizacija vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2021 m. rugpjūčio 11 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. VPS-24 „Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis“ (toliau – Sutartis).

B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis numatyti tarpinius mokėjimus Sutarties 19 punkte.

C. Sutarties 61 punkte numatyta, kad Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 89 straipsnio nuostatomis.

D. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai „pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

- a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;
- b) atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“.

E. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

1) pakeitimo būtinybė atsirado dėl besitęsiančios Covid-19 pandemijos visose šalyse susidariusi sudėtingai situacijai gamybos, realizacijos bei logistikos srityse, Tiekėjas patiria sunkumų dėl viešojo pirkimo metu deklaruotų, kaip atitinkančių viešojo pirkimo technines specifikacijas, prekių gamybos, jų pristatymo, o tuo pačiu – ir įrengimo terminų: užsakęs prekes bei avansu sumokėjęs gamintojams, Tiekėjas laiku negauna prekių, negali įvykdyti įsipareigojimų Perkančiajai organizacijai ir gauti Sutartyje numatyto atlygio ir prašo keisti Sutarties atsiskaitymo sąlygas numatant tarpinius mokėjimus už atliktus darbus.

2) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio, kadangi šiame Susitarime keičiamas sutarties 19 punktas, numatomi tarpiniai mokėjimai.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Sutarties 19 punktą: „Tarpiniai mokėjimai nenumatomi“, pakeisti taip: „Tarpiniai mokėjimai gali būti atliekami dalimis ne dažniau kaip kas mėnesį.“

1.2. Tarpiniam mokėjimui gauti, Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui faktiškai atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą, nurodant kokie darbai liko neatlikti ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas,

gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

1.2.1. Tiekėjo atliktas darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Tiekėjo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu;

1.2.2. Tiekėjas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Tiekėjo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to darbo arba įsipareigojimo verte.

1.2.3. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Tiekėjo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Tiekėjo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

1.2.4. Galutiniam mokėjimui gauti Tiekėjas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Tiekėjas ištaiso visus smulkius defektus bei nebaigtus darbus įvardintus darbų perdavimo-priėmimo metu.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja atlikti prie šio Susitarimo pridedamame priede nurodytus Sutarties pakeitimus laikantis visų Sutarties sąlygų, kiek jos nėra pakeistos šiame susitarime.

1.4. Sutarties kaina dėl šiame Susitarime nurodomo pakeitimo nekeičiama.

1.5. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šiame Susitarime, lieka nepakeistos.

2. KITOS NUOSTATOS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

2.4. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

3. SUSITARIMO PRIEDAS

3.1. UAB „Scenos techninis servisas“ 2022-02-02 Nr. VP-2022-01-28/01 prašymas „Dėl 2021-08-11 Viešojo paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. VPS-24 pakeitimo“ (1 lapas).

4. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

TIEKĖJAS

UAB „Scenos techninis servisas“
Aukštaičių g. 6, 11341, Vilnius
Įmonės kodas 120139389
PVM mok. kodas LT201393811
El. p. mail@sts.lt
Tel.: +370 615 51 755

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

Kybartų kultūros centras
J. Basanavičiaus g. 40, 70416, Kybartai
Įmonės kodas 185612434
Ne PVM mokėtojas
El. p. kulturoscentras@kybartukc.lt
Tel.: +370 342 30 635

Pardavimų vadovas

Artūras Osinskis



Direktorė

Asta Vencienė



Perkančiajai organizacijai
Kybartų kultūros centras

PRAŠYMAS
DĖL 2021-08-11 VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. VPS-24 PAKEITIMO
2022-02-02 Nr. VP-2022-01-28/01

UAB „Scenos techninis servisas“, į. k. 120139389 (toliau – Tiekėjas), informuoja Kybartų kultūros centrą, į. k. 185612434 (toliau - Perkančioji organizacija), kad negali įvykdyti įsipareigojimų 2021-08-11 Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. VPS-24 (toliau – Sutartis) II skyriuje numatytais sąlygomis.

Dėl besitęsiančios Covid-19 pandemijos visose šalyse susidariusi sudėtingai situacijai gamybos, realizacijos bei logistikos srityse, Tiekėjas patiria sunkumų dėl viešojo pirkimo metu deklaruotų, kaip atitinkančių viešojo pirkimo technines specifikacijas, prekių gamybos, jų pristatymo, o tuo pačiu - ir įrengimo terminų: užsakęs prekes bei avansu sumokėjęs gamintojams, Tiekėjas laiku negauna prekių, negali įvykdyti įsipareigojimų Perkančiajai organizacijai ir gauti Sutartyje numatyto atlygio.

Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, prašome keisti sutarties atsiskaitymo sąlygas numatant tarpinius mokėjimus už atliktus darbus.

Remiantis EK išaiškinimu COVID situacija yra priskiriama „nenumatytai aplinkybei“, todėl sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Direktyvos 2014/24/ES 72 str. 1 d. c punktu ir atitinkamai VPĮ 89 str. 1 d. 3 p. nuostatomis. (šaltinis: vpt.lt)

Išgaliotas
Pardavimų vadovas



Artūras Osinskis