

2021 m. vasario 11 d. Projektavimo paslaugų sutarties Nr. TPS-4

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2021 m. birželio 9 d. Nr. 1 (TPS-9)
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

UAB „Vileista“ (toliau – Projektuotojas), įmonės kodas 304413889, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Vaikšnor, veikiančio pagal įmonės įstatus, ir

Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapija (toliau – Statytojas), įstaigos kodas 191295522, atstovaujamas klebono Franco Kuklio,

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2021 m. vasario 11 d. Projektavimo paslaugų sutarties Nr. TPS-4 (toliau – Sutartis) 2.15 ir 10.3 papunkčiais, sudarė šį papildomą susitarimą.

1. Papildomo susitarimo objektas – *Ilguvos dvaro sodybos ir Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių komplekso bažnyčios (u. k. KVR 1612) ir varpinės (u. k. KVR 16101) Šakių r. sav., Ilguvos k., taikomieji tyrimai ir tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų suteikimo termino pratęsimas.*

2. Šalys, atsižvelgdamos į UAB „Vileista“ 2021 m. gegužės 17 d. rašte Nr. 05/04 ir 2021 m. gegužės 25 d. rašte Nr. 05/04 „Dėl projektavimo darbų Ilguvos dvaro sodybos ir Švč. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių komplekso“ nurodytus argumentus ir aplinkybes, susitaria pratęsti Sutarties 2.7 papunktyje nurodytą projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų (Leidimas atlikti tvarkybos darbus) suteikimo terminą iki 2021 m. rugpjūčio 16 d. Pirmo etapo (projekto parengimo) paslaugoms parengtas projektas (vienas popierinis egzempliorius) pateikiamas Užsakovui ekspertizėms organizuoti iki 2021 m. liepos 1 d.

3. Papildomo susitarimo priedai:

3.1. UAB „Vileista“ 2021 m. gegužės 17 d. raštas Nr.05/04 ir 2021 m. gegužės 25 d. raštas Nr. 05/04 „Dėl projektavimo darbų Ilguvos dvaro sodybos ir Švč. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių komplekso“, 2 lapai;

3.2. Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų suteikimo grafikas, 1 lapas.

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

5. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalių rekvizitai:

Užsakovas: *Kultūros infrastruktūros centras* – Šnipiškių g. 3, 09309, Vilnius, įstaigos kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, tel. 8 5 272 40 95, el. p. kic@kulturosic.lt, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Statytojas: *Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapija*, Ilguvos k., Gerdžiūnų pšt., 71201, Šakių r. sav., juridinio asmens kodas 191295522; mob. tel. (8 610) 80641, a. s. LT29 7300 0100 9714 7944, „Swedbank“ AB.

Projektuotojas: *UAB „Vileista“*, Kranto g. 16-3A, Kaunas, įmonės kodas 304413889, mob. tel. 8 686 75262, el. p. egleciur@gmail.com, a. s. LT38 4010 0510 0373 1787 Luminor Bank AS.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius



Šarūnas Šoblinskas

Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos
klebonas



Francas Kuklys

UAB „Vileista“
direktorius



Kęstutis Vaikšnoras

Projektavimo priežiūros
tarnybos vadovas
Donatas Raginis

Projektų vadovė
Elena Kazlauskaitė

Statybos sutarčių
administravimo skyrius
L. e. Statybos sutarčių
administravimo skyriaus
vedėjos pareigas Lijana Baziienė

UAB VILEISTA

Kultūros Infrastruktūros Centro

Direktoriui Šarūnui Šoblinskui

2021-05-17 Nr.05/04

**DĖL PROJEKTAVIMO DARBŲ Ilguvos dvaro sodybos ir švč. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių
komplekso**

Vadovaujantis 2021 m. vasario 11 d. Projektavimo paslaugų sutarties Nr. TPS- dėl Ilguvos dvaro sodybos ir švč. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių komplekso , bažnyčios (u.k. KVR1612) ir varpinės (u.k. KVR 16101) ir priedu – Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų suteikimo grafiku, Kultūros infrastruktūros centrui iki 2021 liepos 15 d įsipareigojome pateikti tvarkybos darbų projektą su leidimu.

Apgailestaujame , kad negalėsime to atlikti iki liepos 15 d , nes atsirado nenumatytų aplinkybių , kaip nepalankios oro sąlygos (įšalas) tyrimo darbams , archeologiniams tyrinėjimams ,iš to sekantiems konstrukciniams projektavimo darbams .

Atliekant polichrominius tyrimus paaiškėjo daug nenumatytų darbų tiek polichromijos tyrėjams , tiek architektams . Užsitęsęs, bei nepabaigus polichrominių tyrimų ir neturint polichrominių tyrimų ataskaitos nėra įmanoma visiškai užbaigti projektinių pasiūlymų bei kitų projekto sprendinių .

Todėl vadovaujantis sutartyje numatyta sutarties pratęsimo galimybe , prašome Užsakovą , atsižvelgti į minėtas aplinkybes ir pratęsti sutarties vykdymo terminą 1 mėnesiui , atitinkamai koreguojant paslaugų teikimo grafiką .

PRIEDAS Paslaugų atlikimo grafikas

Pagarbiai

Direktorius

Kęstutis Vaikšnoras

UAB VILEISTA

Kultūros Infrastruktūros Centro

Direktoriui Šarūnui Šoblinskui

2021-05-25 Nr.05/04

**DĖL PROJEKTAVIMO DARBŲ Ilguvos dvaro sodybos ir švč. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių
komplekso**

Vadovaujantis 2021 m. vasario 11 d. Projektavimo paslaugų sutarties Nr. TPS- dėl Ilguvos dvaro sodybos ir švč. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių komplekso , bažnyčios (u.k. KVR1612) ir varpinės (u.k. KVR 16101) ir priedu – Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų suteikimo grafiku, Kultūros infrastruktūros centrui iki 2021 liepos 15 d įsipareigojome pateikti tvarkybos darbų projektą su leidimu.

Apgailestaujame , kad negalėsime to atlikti iki liepos 15 d , nes atsirado nenumatytų aplinkybių , kaip nepalankios oro sąlygos (įšalas) tyrimo darbams , archeologiniams tyrinėjimams . Taip pat atliekant archeologinius kasinėjimus buvo atrasti kapai , dėl ko atsirado papildomų darbų kasant atodangas. Nebaigus archeologinių tyrinėjimų negalėjome laiku atlikti konstrukcinių tyrimų.

Atliekant polichrominius tyrimus paaiškėjo daug nenumatytų darbų tiek polichromijos tyrėjams , tiek architektams . Užsitęsęs, bei nepabaigus polichrominių tyrimų ir neturint polichrominių tyrimų ataskaitos nėra įmanoma visiškai užbaigti projektinių pasiūlymų bei kitų projekto sprendinių .

Todėl vadovaujantis sutartyje numatyta sutarties pratęsimo galimybe , prašome Užsakovą , atsižvelgti į minėtas aplinkybes ir pratęsti sutarties vykdymo terminą 1 mėnesiui , atitinkamai koreguojant paslaugų teikimo grafiką .

PRIEDAS Paslaugų atlikimo grafikas

Pagarbiai

Direktorius

Kęstutis Vaikšnoras

PROJEKTO PARENGIMO (PIRMOJO ETAPO) PASLAUGŲ SUTEIKIMO GRAFIKAS

2021- - Nr.2

Vilnius

Ilguvos dvaro sodybos ir švč. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių komplekso bažnyčios (u.k. KVR 1612) ir varpinės (u.k. KVR 16101) Šakių raj. sav., Ilguvos km., taikomieji tyrimai ir tvarkybos (remonto, restauravimo) projekto parengimas	
Etapas	Data, iki
Tyrimų projekto (su leidimu atlikti tvarkybos darbus (ardomuosius tyrimus)), apmatavimų, Toponuotraukos, istorinių tyrimų, pateikimas užsakovu	2021 m. kovo 12 d.
Projektinių pasiūlymų pateikimas Užsakovo peržiūrai. Polichrominių, cheminių tyrimų, konstrukcinių, architektūrinių, archeologinių medienos biologinių, mūro drėgmės, tyrimų pateikimas Užsakovui	2021 m. gegužės 23 d.
Projektinių pasiūlymų suderinimas su KPD skyriumi ir (arba) Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų gavimas.	2021 m. birželio 7 d.
Dailės vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programų patvirtinimas Restauravimo taryboje	2021 m. birželio 21 d.
Projekto sprendinių pateikimas Užsakovo peržiūrai.	2021 m. birželio 21 d.
Projekto pateikimas ekspertizei.	2021 m. liepos 1 d.
Leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimas.	2021 m. rugpjūčio 16 d.

Užsakovas

Projektuotojas



Kęstutis Naubikaitis

[Signature]
Projektavimo priežiūros
tarnybos vadovas
Donatas Raginis

[Signature]
Projektų vadovė
Elena Kazlauskaitė