

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2021 M. SPALIO 7 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. AS-414 (5.44 E)

Marijampolė, du tūkstančiai dvidešimt antrieji metai, _____ diena

Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, atstovaujama Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir uždaroji akcinė bendrovė „Alkesta“, įmonės kodas 249672710, atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto Morkūno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2021 m. spalio 7 d. Statybos rangos sutarties Nr. As-414 (5.44 E) (toliau – Sutartis) 3.3, 10.1.4 ir 10.3.3 punktais bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdami į Rangovo 2022 m. vasario 25 d. raštą Nr. 22-1-99, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas).

1. Šalys susitaria:

1.1 įsigyti papildomų darbų, nurodytų 10kV kabelių iškėlimo lokalinėje sąmatoje (Susitarimo priedas Nr. 1) bei ryšių linijų iškėlimo (pertvarkymo) medžiagų ir darbų sąmatoje (Susitarimo priedas Nr. 2), kurių bendra vertė yra 69 222,74 Eur be PVM.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 dalimi – „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“

Šio pakeitimo vertė neviršija tarptautinio pirkimo vertės ribų, pakeitimo vertė sudaro apie 13,14 proc. pradinės Sutarties vertės, t. y. neviršija 15 procentų ribos, pakeitimu nėra keičiamas sutarties pobūdis.

1.2 pakeisti Sutarties 3.4 punktą, pakeičiant Sutarties kainą, ir jį išdėstyti taip:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Pradinės Sutarties vertė	1.10	526655,00 eurų be PVM [penki šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt penki eurai, nulis euro centų]
Užsakovo skiriamas asmuo	4.4	1) Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą - Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Vidas Stepanavičius, tel. (8

		343) 90 044, el. paštas vidas.stepanavicius@marijampole.lt 2) Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas - Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Baliulytė, tel. (8 343) 90 035, el. paštas egle.baliulyte@marijampole.lt
Darbų atlikimo terminas	6.1	24 (dvidešimt keturi) mėnesiai Iki 2021-12-10 d. Rangovas privalo atlikti Darbų ne mažiau kaip už 300 000,00 Eur su PVM.
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	Nenumatomas
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	[0,05] % Sutarties kainos per dieną
Banko garantijos arba laidavimo suma	7.1	30000,00 eurų su PVM <i>[trisdešimt tūkstančių, nulis euro centų]</i>
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1	- Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba - Garantija, išduota kredito įstaigos, arba - Mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas.
Sutarties kaina,	9.1	721012,07 eurų <i>[septyni šimtai dvidešimt vienas tūkstantis dvylika eurų, septyni euro centai],</i>
iš kurių PVM sudaro	9.1	125134,33 eurų <i>[šimtą dvidešimt penkis tūkstančius šimtą trisdešimt keturis eurus, trisdešimt tris euro centus]</i>
Išankstinis mokėjimas (jei yra)	9.3	netaikomas
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.3	netaikomas
Sulaikymo procentas	9.5	0% nuo tarpinio mokėjimo sumos be PVM
Išankstinio mokėjimo terminas	9.7.1	netaikomas
Kitų mokėjimų terminas	9.7.2	60 k. d.
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	[0,05] % laiku neapmokėtos sumos per dieną

- 1.3 pakeisti Sutarties 5 priedą „Veiklų sąrašas“ (Susitarimo priedas Nr. 3).
2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.
3. Susitarimas sudarytas elektroninėmis priemonėmis.
4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
6. PRIDEDAMA:
 - 6.1 Susitarimo priedas Nr. 1 – 10kV kabelių iškėlimo lokalinė sąmata, 2 lapai;
 - 6.2 Susitarimo priedas Nr. 2 – ryšių linijų iškėlimo (pertvarkymo) medžiagų ir darbų sąmata, 1 lapas;
 - 6.3 Susitarimo priedas Nr. 3 – veiklų sąrašas, 1 lapas;
 - 6.4 Susitarimo priedas Nr. 4 – 10kV kabelių iškėlimo planas, 1 lapas;
 - 6.5 Susitarimo priedas Nr. 5 – telekomunikacijų įrengimo planas, 1 lapas.
7. Susitarimo Šalių rekvizitai:

Užsakovas:

Marijampolės savivaldybės administracija
J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė
Įstaigos kodas 188769113
PVM mokėtojo kodas -
A.s. LT68 7044 0600 0207 5838
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. 8 343 90011
El. p. administracija@marijampole.lt

Marijampolės savivaldybės
administracijos direktorius
Karolis Podolskis

Rangovas:

Uždaroji akcinė bendrovė „Alkesta“
Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
Įmonės kodas 249672710
PVM mokėtojo kodas LT496727113
A.s. LT75 7290 0990 0254 0781
AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Banko kodas 72900
Tel. 8 315 77755
El. p. info@alkesta.lt

Uždarnosios akcinės bendrovės
„Alkesta“ generalinis direktorius
Rimantas Morkūnas

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

UAB "ALKESTA"

Statinių grupė 20211201 Automobilių stovėjimo aikštelės Stoties g. 10B, Marijampolėje statyba

Statinys 1 10kV kabelių iškėlimas

Žiniaraštis 1 Elektrotechnika

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Statybos montavimo darbai						
1 N1-428		Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0,157	7774,75	1220,64
2 N1-431		Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,157	3136,08	492,36
3 H11K-5		I-II grupės grunto sutankinimas elektroplūktuvais k8=1.14,k9=1.15	100m3	1,0	644,74	644,74
4 N21P-0116		Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm N750	100m	3,14	412,87	1296,41
5 N21-6-1		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,314	348,03	109,28
6 N22-478		Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng.,įtraukiant 75-110mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) k4=0.500,k9=1.15	m	168,0	56,43	9480,24
7 N21P-0118		Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg	100m	5,0	3534,33	17671,65
8 N21-300		Kabelio įvadų hermetizacija sandarinimo mase	vnt	2,0	10,77	21,54
9 N21-597-1		10 kV pereinamųjų movų iki 120mm2 skersp. montavimas, jungiant kabelius su popierine ir su plastikine izoliacija	vnt.	4,0	914,15	3656,60
10 D1-432		Iki 10 kV jėgos kabelio bandymas, kai jo ilgis iki 500 m k4=2.000	vnt	2,0	294,32	588,64
11 H16K-403		Asfaltbetonio dangos išardymas	100 m3	0,04	751,78	30,07
12 H16K-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	2,0	24,74	49,48
13 H14K-2		Skaldos pagrindo įrengimas k9=1.15	m3	2,0	76,67	153,34
14 N27-191-1		5 cm storio asfalto-betono dangos įrengimas rankiniu būdu, mechanizmams neprieinamose vietose k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,02	2510,35	50,21
15 N57P-0126		Trasos nužymėjimo, išpildomos nuotraukos atlikimo, pridavimo dokumentacijos parengimo darbai	kompl.	1,0	863,78	863,78
Skyriuje 1						36328,98
Žiniaraštyje 1						36328,98
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						7629,09
Iš viso žiniaraštyje 1						43958,07


Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Automobilių stovėjimo aikštelės Stoties g. 10B Marijampolėje statybos projektas. LER

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM
Medžiagos					
1	Vamzdis HDPE110x5,0mm.	m.	317	5,45	1727,65
2	RKS-2-4 telefoninis šul. (surenkamas) su lengvo tipo liuko komplektu	vnt.	2	450,39	900,78
3	RKŠ-2-4 telefoninis šul. (surenkamas) su sunkaus tipo liuko komplektu	vnt.	3	618,66	1855,98
4	Kronšteinai L-800 (RKŠ-2-4 tipo šul. -2vnt.)	vnt.	10	5,24	52,40
5	Konsolės KKC-3 (RKŠ-2-4 tipo šul. -6vnt.)	vnt.	30	4,56	136,80
6	G/b-5 žiedas	vnt.	6	11,47	68,82
7	G/b-11 žiedas	vnt.	9	14,89	134,01
8	RKŠ-2-70 sustiprinta perdanga	vnt.	3	98,26	294,78
9	Repeiai su lentele	vnt.	5	18,56	92,80
	Viso medžiagos :				5.264,02
Darbai					
1	II grupės grunto kasimas ir užkasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis iki 2m, tranšėjos plotis iki 1m	m3	190,000	44,52	8458,80
2	II grupės grunto kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis iki 2m, tranšėjos plotis iki 1m	m3	445,000	21,20	9434,00
3	Duobių kasimas šuliniams	m3	30,60	26,50	810,90
4	Vamzdžių paklojimas paruoštoje tranšėjoje	m	317,00	2,12	672,04
5	RKS-2 telefoninio šulinio pastatymas	vnt	5,000	318,00	1590,00
6	Sustiprintos perdangos RKŠ-2-70 montavimas	vnt.	3,000	31,80	95,40
7	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais	vnt	15,00	14,31	214,65
8	Tipinių gežbetoninių šulinių išardymas	vnt	5,00	159,00	795,00
9	Statybinio laužo išvežimas (rangovo pasirinktu atstumu)	t	1,00	55,97	55,97
10	Vamzdžių įvadų į šulinius ir dėžes įrengimas	vnt	22,00	13,64	300,08
11	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose	vnt	22,00	47,70	1049,40
12	Reperio įrengimas su lentele	vnt	5,00	15,90	79,50
13	Kontrolinė geodezinė nuotrauka	vnt.	1,00	424,00	424,00
14	TDP elektrotechnikos ir ryšių dalių parengimas	kompl.	1,00	3650,00	3650,00
	Viso darbai :				27.629,74
	Viso be PVM :				32.893,76
	PVM 21 % :				6.907,69
	Iš viso su PVM :				39.801,45

Etapo Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos išskaidymas mėnesiais pagal darbo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą (eurais)																								Darbo (etapo) kaina, Eur be PVM
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	V mėn.	VI mėn.	VII mėn.	VIII mėn.	IX mėn.	X mėn.	XI mėn.	XII mėn.	XIII mėn.	XIV mėn.	XV mėn.	XVI mėn.	XVII mėn.	XVIII mėn.	XIX mėn.	XX mėn.	XXI mėn.	XXII mėn.	XXIII mėn.	XXIV mėn.	
1.	Automobilių stovėjimo aikštelės Stoties g. 10B, Marijampolėje statybos darbų darbo projekto parengimas	10000	2000																							12000
2.	Automobilių stovėjimo aikštelės Stoties g. 10B Marijampolėje statybos darbai:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.	I dangos konstrukcijos variantas:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.1.	Paruošiamieji darbai	14631,03																								14631,03
2.1.2.	Žemės darbai		50600,81																							50600,81
2.1.3.	Asfalto dangų įrengimas											20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	30000	30000	30000	14353,01			244353,01
2.1.4.	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas																						3584,1			3584,1
2.1.5.	Kiti darbai																						5242,89			5242,89
2.2.	Elektrotechninė (apšvietimo) dalis:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.2.1.	Apšvietimas		20000	6400																						26400
2.2.2.	Demontavimo darbai	1040,45																								1040,45
2.3.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.3.1.	Lietaus nuotekynė (skyrėms LI)	67188,9																								67188,9
2.3.2.	Drenažo įrengimas		24332,6																							24332,6
2.3.3.	Kiti darbai	20000	15681,21	17000								10000	13000													75681,21
3.	Teisės aktų nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas																								1600	1600,00
4.	10 kV kabelių iškėlimas						16000,00	20328,98																		36328,98
5.	Ryšių linijų iškėlimas (pertvarkymas)						12000,00	20893,76																		32893,76
Suma be PVM*:																									595877,74	
PVM (21%) suma*:																									125 134,33	
Bendra suma su PVM*:																									721 012,07	

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.
 ** kiekvieno etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant įkainotą veiklų sąrašą.
 Pastaba:
 - kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
 - bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
 - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 1 prie 2021 m. spalio 7 d. Statybos rangos sutarties Nr. As-414 (5.44 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Karolis Podolskis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-03-01 19:13
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-03-01 19:14
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-12 07:59 - 2023-05-12 07:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RIMANTAS,MORKŪNAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-03-03 09:14
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-27 12:20 - 2023-06-26 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomo susitarimo prie 2021 m spalio 7 d Statybos rangos sutarties Nr_As-414_(5.44_E)_priedas_Nr_1.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomo susitarimo prie 2021 m spalio 7 d Statybos rangos sutarties Nr_As-414_(5.44_E)_priedas_Nr_2.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomo susitarimo prie 2021 m spalio 7 d Statybos rangos sutarties Nr_As-414_(5.44_E)_priedas_Nr_3.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomo susitarimo prie 2021 m spalio 7 d Statybos rangos sutarties Nr_As-414_(5.44_E)_priedas_Nr_4.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomo susitarimo prie 2021 m spalio 7 d Statybos rangos sutarties Nr_As-414_(5.44_E)_priedas_Nr_5.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220225.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Registravimo data" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame

	elemente Metaduomuo "Dokumento registracijos Nr." privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-03-03 nuorašą suformavo Eglė Baliulytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-