

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2

PRIE 2023 M. LAPKRIČIO 16 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. AS-468 (5.44 E)

Marijampolė, du tūkstančiai dvidešimt penktųjų metų lapkričio mėnesio ____ diena

Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, atstovaujama administracijos direktoriaus Nerijaus Mašalaičio, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas), UAB „Kelranga“, įmonės kodas 151004973, atstovaujama projektų vadovės viešiesiems pirkimams Renatos Lukšienės, veikiančios pagal 2025 m. birželio 5 d. įgaliojimą „Dėl dokumentų teikimo, pasirašymo ir bendrovės atstovavimo konkursuose“, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į Rangovo 2025 m. lapkričio 24 d. raštą Nr. 2-188 „Dėl 2023-11-16 rangos sutarties Nr. As-468 (5.44 E) vykdymo“ (toliau – Raštas), ir vadovaudamiesi 2023 m. lapkričio 16 d. Statybos rangos sutarties Nr. As-468 (5.44 E) (toliau – Sutartis) 4 punktu sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas).

1. Šalys susitaria pratęsti Sutarties 3 punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui.

2. Visos Sutartyje numatytos pareigos ir teisės išlieka nepakitusios.

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.

4. Susitarimas sudarytas elektroninėmis priemonėmis.

5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

7. PRIDEDAMA:

7.1. Susitarimo priedas Nr. 1 – 2025 m. lapkričio 24 d. Rangovo rašto Nr. 2-188 „Dėl 2023-11-16 rangos sutarties Nr. As-468 (5.44 E) vykdymo“ el. nuorašas, 9 lapai;

8. Susitarimo Šalių rekvizitai:

Užsakovas

Marijampolės savivaldybės
administracija
J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307,
Marijampolė
Įstaigos kodas 188769113
PVM mokėtojo kodas: nėra
A. s. LT68 7044 0600 0207 5838
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. +370 343 90 062

Rangovas

UAB „Kelranga“
Gėlyno skg. 5, LT-68229,
Marijampolė
Juridinio asmens kodas 151004973
PVM mokėtojo kodas LT5100049716
A. s. LT31 7044 0600 0206 9035
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. +370 343 71 735

El. p. marijampole@administracija.lt

Marijampolės savivaldybės
administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

El. p. info@kelranga.lt

UAB „Kelranga“ projektų vadovė
viešiesiems pirkimams

Renata Lukšienė



Marijampolės savivaldybės administracijai
administracija@marijampole.lt

2025-11-24 Nr. 2-188

DĖL 2023-11-16 RANGOS SUTARTIES NR. AS-468 (5.44 E) VYKDYMO

Atsižvelgdami į tai, kad 2023 m. lapkričio 16 d. tarp UAB „Kelranga“ (Rangovas) ir Marijampolės savivaldybės administracijos (Užsakovas) sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. As-468 (5.44 E) dėl Vasaros gatvės atkarpos nuo Gamyklų g. iki Gedimino g., Marijampolės mieste, kapitalinio remonto darbų vykdymo artėja prie nustatyto įvykdymo termino pabaigos, informuojame, kad dalis Darbų negali būti užbaigti dėl objektyvių, nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių.

2025-11-04 komisija atliko objekto apžiūrą ir surašė apžiūros aktą, kuriame nustatyta, kad Rangovas privalo atlikti papildomus darbus.

Šių darbų apimtims nustatyti būtina projektuotojų parengta dokumentacija, įskaitant papildomų darbų kiekių žiniaraščius. Pažymime, kad iki šios dienos projektuotojai nėra pateikę minėtų žiniaraščių, todėl Rangovas objektyviai negali:

1. įvertinti papildomų darbų apimties;
2. apskaičiuoti papildomų darbų kainos pagal Sutartyje nustatytus laimėtus įkainius;
3. pateikti kainos Užsakovo vertinimui;
4. suderinti bei pasirašyti susitarimo dėl papildomų darbų;
5. pradėti vykdyti papildomų darbų ir tęsti projekto įgyvendinimo pagal Sutarties grafiką.

Pažymėtina, kad papildomi darbai pagal teisės aktus bei Sutartyje nustatytą tvarką gali būti vykdomi tik po to, kai yra suderinta jų kaina ir pasirašytas atskiras susitarimas dėl šių darbų atlikimo. Kol nėra projektuotojų dokumentacijos, Rangovas neturi teisinės galimybės pradėti papildomų darbų.

Atsižvelgiant į tai, vykdomų darbų terminai yra tiesiogiai priklausomi nuo projektuotojų parengtos ir Užsakovo patvirtintos papildomų darbų dokumentacijos, todėl dabartinio darbų atlikimo termino laikytis nėra įmanoma dėl Rangovui nepriskirtinų aplinkybių.

Vadovaujantis Sutarties 4.4 punktu, kuris nustato, kad darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, jeigu dėl darbų keitimo ar papildomų darbų tiekėjas pagrįstai negali baigti darbų laiku, **prašome pratęsti Darbų atlikimo terminą 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui.**

Rangovas yra pasirengęs nedelsdamas imtis papildomų darbų vykdymo, kai projektuotojai pateiks papildomų darbų kiekių žiniaraščius ir su Užsakovu bus suderintas jų įgyvendinimas.

PRIDEDAMA:

1. Apžiūros aktas Nr. 3, *Adoc* formatu.

Projektų vadovė viešiesiems pirkimams

Renata Lukšienė

El. p. pirkimai@kelranga.lt, tel. Nr. +370 655 91021

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Kelranga"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl_2023-11-16_sutarties_NR.AS-468(5.44E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Renata Lukšienė Projektų vadovė viešiesiems pirkimams
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-24 13:47
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-29 13:22 - 2027-08-28 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Apžiūros aktas Nr. 3 (4).adoc
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-11-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-11-26 nuorašą suformavo Neringa Juškienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-26 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“

APŽIŪROS AKTAS NR. 3

2025 m. lapkričio mėn. 4 d.

Objektas: „Vasaros gatvės atkarpos nuo Gamyklų gatvės iki Gedimino gatvės Marijampolės mieste, Marijampolės sav., kapitalinio remonto darbai“

Sutartis: 2023-11-16 Nr.As-468 (5.44 E)

Komisija susidedanti iš:

Užsakovo atstovo – Marijampolės savivaldybės aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjos Robertos Kelertienės;

Techninės priežiūros atstovo - Techninės priežiūros vadovo Vido Stepanavičiaus;

Projektuotojo atstovo - UAB „Urban Line“ statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo Roberto Jautakio.

Rangovo atstovo - UAB „Kelranga“ Statinio statybos vadovo Dariaus Vičiūno.

Nustatė:

Atliekant Vasaros gatvės atkarpos nuo Gamyklų gatvės iki Gedimino gatvės Marijampolės mieste, Marijampolės sav., kapitalinio remonto darbus buvo nustata:

1. Numatyta įrengti dangos atnaujinimo darbus įrengiant tik skaldos išlyginamą sluoksnį nuo PK 26+75 iki PK 27+31 visame gatvės plotyje. Nufrezavus esamą asfaltbetonio sluoksnį ir patikrinus esamus sluoksnius buvo rasta, kad esamos skaldos storis yra apie 8 cm o žvyro sluoksnis apie 15 cm.

Vertinant projektinius sprendinius pagal skersinį pjūvį kur sluoksniai įsirengia pilnu konstruktyvu, sluoksnių storiai nurodyti: 30 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ir 25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio. Tai esami pagrindai yra netinkami ir negalėsime įrengti dangos, kuri atlaikys garantinį laikotarpį. Tuo labiau Užsakovo keliamus lūkesčius.

2. Ties sankryža su Sporto g., nėra užtikrintas saugus pėsčiųjų perėjimas per gatvę. Numatyta įrengti iškilnią perėją, pratęsiant šaligatvį, įrengiant lietaus surinkimą nuo gatvės, įrengi apšvietimą.
3. Dėl sklypų aukščių altitudžių skirtumų, reikia papildomai įrengti lietaus surinkimo šulinėlius ties Pk 25+40; Pk 25+91; Pk 26+23; Pk27+31 kairėje ir dešinėje pusėse sankryžos

Komisijos išvados:

Įvertinus esamą situaciją Rangovas turi iškasti pagal reikiamus aukščius, kad galėtų įrengti žemės sankasą ir supilti sluoksnių storius pagal pilną važiuojamosios dalies konstrukciją. Įrengti pėsčiųjų perėją, kad užtikrinti pėsčiųjų saugų eismą. Įrengti naujus lietaus trapus, kad važiuojamoje dangoje nesusidarytų balos.

Nustačius darbų kiekius ir projektuotojams parengus žiniaraščius, Rangovas įvertins darbų apimtį, pagal laimėtus įkainius ir pateiks Užsakovo vertinimui.

Priedama:

1. Sankasos nuotraukos – 1 lapas.
2. Papildomų lietaus šulinių planas -2 lapas.

Komisija:

Roberta Kelertienė


Vidas Stepanavičius

Robertas Jautakis

Darius Vičiūnas







DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Kelranga"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Apžiūros aktas Nr 3
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-13 Nr. AL-8995 (11.4 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Vičiūnas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-05 17:09
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-27 16:36 - 2029-11-27 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Robertas Jautakis Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-06 10:41
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-06 10:41
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-09-26 19:39 - 2030-09-26 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vidas Stepanavičius Techninis prižiūrėtojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-13 07:36
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-13 07:37
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-06-20 10:44 - 2030-06-20 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Roberta Kelertienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-13 08:43
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-13 08:44
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-30 16:24 - 2026-06-29 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų	0

dokumentų skaičius	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa Web v1.9-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-11-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-11-26 nuorašą suformavo Neringa Juškienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-26 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB 'Kelranga'
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 2 prie 2023 m. lapkričio 16 d. Statybos rangos sutarties Nr. As-468 (5.44 E)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-28 Nr. As-601 (5.44 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-27 16:38
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-29 00:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RENATA, LUKŠIENĖ -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-28 08:19
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-29 00:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-29 13:22 - 2027-08-28 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Česnavičiūtė Vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-28 10:16
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-28 10:16
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-09 11:24 - 2028-07-08 11:24
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	raštas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251112.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-12-02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-12-02 nuorašą suformavo Linas Griška
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-12-02 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“