

SUSITARIMAS DĖL 2021-07-28 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/511221 PAKEITIMO

2021-11-04, Nr. K-668
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“, (toliau – Užsakovas) pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama Investicijų valdymo departamento direktoriaus

ir

UAB "Elektros inžinerija", (toliau – Rangovas) pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 302717181, PVM mokėtojo kodas LT100006669617, registruotos buveinės adresas Mechaniku g. 101-1, LT-02186 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2021-07-28 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/511221 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2021-ESO-652) 35/10 KV Šešuolėlių TP Teleinformacijos surinkimo-perdavimo įrangos (TSPĮ) rekonstravimo darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Darbų vykdymo metu buvo pastebėta, kad saugiam ir tinkamam naujai įrengiamo ryšių namelio eksploatavimui yra reikalinga atlikti papildomus AEEAS įrangos perkėlimo ir tarpinio gnybtyno keitimo darbus (toliau – Papildomi darbai);
- 2021-10-26 gautas Rangovo raštas, kuriuo jis informavo Užsakovą apie atsiradusį Papildomų darbų poreikį ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Papildomai darbų įsigyjama už 3298,06 Eur be PVM (tris tūkstančius du šimtus devyniasdešimt aštuonis eurus, 06 ct) be PVM, kas sudaro 3,46 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 3,46 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d. 2 p.

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d. 2 p. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 3 298,06 Eur be PVM (trim tūkstančiais dviem šimtais devyniasdešimt aštuoniais eurai, 06 ct) be PVM (3 990,65 Eur (trim tūkstančiais devyniais šimtais devyniasdešimčia eurų, 65 ct), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – 119 424,65 EUR (vienas šimtas devyniolika tūkstančių keturi šimtai dvidešimt keturi eurai, 65 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

- 4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 94 720,06 EUR (devyniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt eurų, 06 ct);
- 4.2.2. Projektavimo paslaugų kaina (neįskaitant PVM) – 3 978,00 EUR (trys tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 0 ct);
- 4.2.3. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 20 726,59 EUR (dvidešimt tūkstančių septyni šimtai dvidešimt šeši eurai, 59 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas;

Priedas Nr. 2 - Sąmata.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
UAB "Elektros inžinerija"