

SUSITARIMAS DĖL 2020-12-08 RANGOS SUTARTIES NR. 40700/502095 PAKEITIMO

2021-09-25, Nr. K-641

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama atstovaujama Planavimo ir kontrolės skyriaus vadovo, ir

MB „Arbora LT“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304696405, PVM mokėtojo kodas LT100011555012, registruotos buveinės adresas Vandžiogalos pl. 106 G, Domeikavos k., Kauno r. sav., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama direktoriaus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2020-12-08 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40700/502095 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2020-ESO-1028) 0,4 – 35 kV oro, kabelinių linijų ir dujotiekių trasų valymo, šakų genėjimo ir medžių kirtimo Kauno reg. darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Vykdamas darbus dėl žiemą gausiai iškritusio sniego dalis Sutarties vertės buvo panaudota šalinti sniego nulaizgtus medžius, todėl likusios sutarties vertės nepakanka atlikti planuotus darbus (toliau – Papildomi darbai);
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Papildomai darbų įsigyjama už 37.500 Eur (trisdešimt septyniais tūkstančiais penkiais šimtais eurų, 00 ct) be PVM, kas sudaro 15 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 15 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 1 d. 3 p.,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 d. 3 p. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 37.500 Eur (trisdešimt septyniais tūkstančiais penkiais šimtais eurų, 00 ct) be PVM, atitinkamai Sutarties Priedo Nr. 3 5 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.3. Bendra Darbų kaina sudaro – 347.875,00 EUR (trys šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt penki eurai, 00 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 287.500,00 EUR (du šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai eurų, 00 ct.);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 60.375,00 EUR (šešiasdešimt tūkstančių trys šimtai septyniasdešimt penki eurai, 00 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusias.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
MB „Arbora LT“

