

MSUSITARIMAS DĖL 2021-05-28 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/510864 PAKEITIMO

2021-10-07, Nr. K-578
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama Investicijų valdymo departamento direktoriaus,

ir

Uždaroji akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS ENERGETIKA" (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 180709370, PVM mokėtojo kodas LT807093716, registruotos buveinės adresas Deltuvos g. 24, Ukmergė, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2021-05-28 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/510864 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2021-ESO-370) NK Elektros įrenginių iškėlimo darbus, Vinco Kudirkos g., Vilnius (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Vykdamas darbus paaiškėjo, kad atsirado nenumatyti darbai, kurie reikalingi projekto įgyvendinimui. Papildomi darbai reikalingi pagal pateiktus techninio projekto sprendinius papildomai atlikti tris kryptinius gręžimus (toliau – Papildomi darbai);
- Gauti Rangovo raštai 2021-08-28 Nr. 21/0828-1, 2021-10-01 Nr. 21/1001-1, kuriais jis informavo Užsakovą apie atsiradusį Papildomų darbų poreikį ir pateikė Papildomų darbų sąmatas;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Papildomai darbų įsigyjama už 21 606,37 Eur be PVM (dvidešimt vieną tūkstantį šešis šimtus šešis eurus, 37 ct) be PVM, kas sudaro 10,8 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 10,8 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d. 2 p.,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d. 2 p. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 21 606,37 Eur be PVM (dvidešimt vienu tūkstančiu šešiais šimtais šešiais eurai, 37 ct) be PVM (26 143,71 Eur (dvidešimt šešiais tūkstančiais vienu šimtu keturiasdešimt trimis eurai, 71 ct su PVM)), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – 267 254,36 EUR (du šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 36 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 220 871,37 EUR (du šimtai dvidešimt tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt vienas euras, 37 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 46 382,99 EUR (keturiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt du eurai, 99 ct).“

2. Dėl Sutarties BD 8.5.1, 8.5.3 papunkčiuose nurodytų aplinkybių pratęsti Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 3.10 punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą iki 2022-03-01.
3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas 1;

Priedas Nr. 2 – Sąmata 1;

Priedas Nr. 3 – Rangovo raštas 2;

Priedas Nr. 4 – Sąmata 2.

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas

**Uždaroji akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS
ENERGETIKA"**