

**SUSITARIMAS DĖL 2019-10-18 TIPINĖS ELEKTROS TINKLO PROJEKTAVIMO, ĮRENGIMO,
PLANINIŲ IR AVARINIŲ DARBŲ, KURIŲ VERTĖ IKI 50.000,00 EUR BE PVM, SUTARTIES NR.
40410/591705 PAKEITIMO**

2021-10-07, Nr. K – 577
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus,

ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Elektromontuotojas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 132439736, PVM mokėtojo kodas LT324397314, registruotos buveinės adresas Technikos g. 25, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Klaipėdos regiono direktoriaus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2019-10-18 sudarė Tipinę elektros tinklo projektavimo, įrengimo, planinių ir avarinių darbų, kurių vertė iki 50.000,00 eur be PVM, sutartį Nr. 40410/591705 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Sutartyje nurodytus darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Sutarties pasirašymo metu Sutartyje nurodyti įkainiai buvo stabilūs ir prognozuojami ir į Sutartį nebuvo įtrauktos nuostatos, numatančios įkainių perskaičiavimo, atitinkančio realius rinkos kainos pokyčius;
- Šiuo metu rinka iš esmės pasikeitė ir kainos yra itin nestabilios ir drastiškai auga, kas lemia Sutarties Šalių sutartinių prievolių pusiausvyros pasikeitimą, t. y. iš esmės padidėjo Sutarties įvykdymo kaina ir Rangovui Sutarties vykdymas tampa neproporcingai suvaržytas;
- 2021-09-30 gautas Rangovo raštas Nr. KS21-16, kuriuo jis prašo Užsakovo įtraukti į Sutartį nuostatas dėl įkainių perskaičiavimo ir pateikė kainų pokyčius pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas tam neprieštarauja;
- Viešųjų pirkimų procedūros organizavimo ir Sutarties sudarymo metu kainų kilimas buvo stabilus ir prognozuojamas – jis siekė 2-3 % per metus ir būtent toks kainų kilimas ir buvo įvertintas sudarant Sutartį;
- Kainų pokytis po Sutarties sudarymo nėra įprastas, jis neturi precedento ir drastiški kainos svyravimai (augimas) prasidėjo 2021 m. pirmoje pusėje, t.y. po Sutarties sudarymo;
- Kainų pokyčiai buvo nulemti geopolitinių reiškinių: situacijos Kinijoje, JAV ir Kinijos veiksmų, COVID-19 pandemijos ir kt. ir šių veiksmų nei Rangovas, nei Užsakovas niekaip negalėjo ir negali sukontroliuoti;
- Nei Užsakovas, nei Rangovas, vykdant viešųjų pirkimų procedūras (sudarant Sutartį) nenumatė ir objektyviai (net dėdami maksimalias pastangas elgtis apdairiai ir protingai) negalėjo numatyti, kad rinkos kaina taip drastiškai pasikeis;
- Rangovas nėra ir nebuvo prisiėmęs tokių drastiškų pokyčių rinkoje rizikos;
- Įkainių perskaičiavimas esminės įtakos pačios Sutarties kainai neturės;
- Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau - PĮ) 97 str. 1 d. 3 p. numato, kad viešojo pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus perkantysis subjektas negalėjo numatyti, ir kai yra kartu visos šios sąlygos:

- Pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.
- Atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 %, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 % pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės,

ir vadovaudamasi PJ 97 straipsnio 1 d. 3 p. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti Sutarties Priedą Nr. 2 ir išdėstyti jį nauja redakcija, kuri pridedama prie šio Susitarimo ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
2. Atsižvelgiant į tai, kad nuo Sutarties pasirašymo praėjo daugiau nei 6 (šeši) mėnesiai, Šalys susitaria pirmąjį Darbų ir Medžiagų įkainių perskaičiavimą pagal naujos redakcijos Sutarties Priedą Nr. 2 atlikti šio Susitarimo pasirašymo dienai ir pakeisti Darbų ir Medžiagų įkainius bei išdėstyti juos nauja redakcija, kurios pridedamos prie šio Susitarimo bei yra neatskiriamos Sutarties dalys.
3. Naujos redakcijos Darbų ir Medžiagų įkainiai taikomi Darbams ir Medžiagoms, užsakytiems nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos.
4. Sekantis įkainių perskaičiavimas bus atliekamas naujos redakcijos Sutarties Priede Nr. 2 nustatyta tvarka ir terminais.
5. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 – Sutarties priedo Nr. 2 nauja redakcija.
2. Priedas Nr. 2 – Darbų įkainių lentelė (perskaičiuota 2021.10.05).
3. Priedas Nr. 3 – Medžiagų įkainių lentelė (perskaičiuota 2021.10.05).
4. Priedas Nr. 4 – Įkainių perskaičiavimas (perskaičiuota 2021.10.05).
5. Priedas Nr. 5 – Rangovo 2021-09-30 raštas Nr. KS21-16 su priedais.

Rangovas
Uždaroji akcinė bendrovė
„Elektromontuotojas“

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

 (vardas, pavardė, parašas)

 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)