

**SUSITARIMAS DĖL 2021-02-15 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/510177 DARBŲ ATLIKIMO  
TERMINO PRATĖSIMO**

2021-10-27, Nr. K-650  
Vilnius

**AB „Energijos skirstymo operatorius“** (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama Investicijų valdymo departamento direktoriaus,

ir

**Uždaroji akcinė bendrovė „FISANTA“** (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 144951210, PVM mokėtojo kodas LT449512113, registruotos buveinės adresas Varpo 25, Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama projektų vadovo,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- i) Užsakovas ir Rangovas 2021-02-15 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/510177 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti 10 kV OL L-400 iš Viekšnių TP rekonstravimo (Šiaulių reg., Akmenės raj.) (2021-ESO-12) darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- ii) 2021-10-22 gautas Rangovo raštas Nr. 21-0151 (toliau – Raštas), kuriuo jis prašo pratęsti Darbų atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- iii) Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė numatyta Sutarties Bendrosios dalies (toliau – BD) 8.5 punkte, esant Sutarties BD 8.5.1 – 8.5.6 papunkčiuose nurodytoms objektyvioms aplinkybėms (esant bent vienai iš numatytų aplinkybių),

Šalys, vadovaudamosi Sutarties BD 8.5.4 papunktyje nurodytomis aplinkybėmis, sudarė šį Susitarimą dėl Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 3.10 punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą iki 2021-12-30.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskirama Sutarties dalimi.

Susitarimo Priedai:

Priedas Nr.1 – Rangovo raštas.

**Užsakovas**  
**AB „Energijos skirstymo operatorius“**

**Rangovas**  
**Uždaroji akcinė bendrovė „FISANTA“**