

**SUSITARIMAS DĖL
2021-08-09 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SU-52 NUTRAUKIMO**

2022-02-10
Šalčininkai

M. SU-87

UAB „Jaraks“, juridinio asmens kodas 175027592, atstovaujama direktorės Česlavos Voitechovič, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), ir

UAB „ŠALČININKŲ AUTOBUSŲ PARKAS“, juridinio asmens kodas 174919318, (toliau Užsakovas), atstovaujama direktorės Teresos Butrimovič, veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau kiekvienas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“, sudarė šį susitarimą dėl 2021-08-09 statybos rangos sutarties Nr. SU-52 nutraukimo Šalių sutarimu.

Atsižvelgiant į tai, kad:

1) Užsakovas ir Rangovas yra sudarę 2021-08-09 statybos rangos sutartį Nr. SU-52 dėl transporto paskirties pastato, Vilniaus g. 56, Šalčininkai, kapitalinio remonto darbų atlikimo (toliau – Sutartis).

2) Rangos darbai turi būti vykdomi pagal techninį projektą Nr. 20.012-TP „Transporto paskirties pastato, Vilniaus g. 56, Šalčininkai, kapitalinio remonto projektas“, patvirtintą UAB „Šalčininkų autobusų parkas“, į. k. 174919318 direktorės 2021-04-20 įsakymu Nr. S-34 (toliau – Techninis projektas).

3) Rangovas yra atlikęs Statinio konstrukcijų ekspertizę (ekspertizės aktas Nr. 1-04/21). Ekspertizę atliko UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ su UAB „Jaraks“ pasirašytos sutarties pagrindu. Ekspertizės kaina pagal PVM sąskaitą faktūrą Serija SKL Nr. 0001564 4 840,00 iš kurių PVM sudaro 840,00 Eur .

4) Rangovas iki Sutarties nutraukimo dienos yra atlikęs darbų pagal atliktų darbų aktą Nr. 1 46 929,91 Eur iš kurių PVM sudaro 8144,86 Eur.

5) Atsižvelgę į ekspertizės akto išvadas ir vadovaudamiesi tuo, kad būtina keisti techninio projekto sprendinius, šalys susitaria nutraukti 2021-08-09 statybos rangos sutartį Nr. SU-52 bendru susitarimu.

Šalys siekdamos nustatyti Sutarties nutraukimo ir atsiskaitymo už atliktus darbus tvarką, nustatė šias Susitarimo dėl Sutarties nutraukimo, toliau bendrai vadinamą „Susitarimu“, sąlygas ir nustatė:

1. Užsakovas per 30 kalendorinių dienų pilnai atlygina Rangovui, jo patirtas išlaidas už aukščiau išvardintus atliktus darbus, bendra išlaidų suma sudaro 51 769,91 Eur iš kurių PVM sudaro 8 984,86 Eur.

2. Užsakovas ir Rangovas bendru susitarimu nutraukia 2021-08-09 statybos rangos sutartį Nr. SU-52 ir šios sutarties Šalys nereikš viena kitai pretenzijų, ar kitų reikalavimų dėl šios sutarties vykdymo, išskyrus tuos reikalavimus, kurie aptariaimi šiame susitarime.

3. Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo pareigos tinkamai atsiskaityti už pagal Sutartį gautas paslaugas kaip numatyta šiame susitarime.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra Susitarimo Šalių valios išraiška. Nutraukimas yra sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai iš Šalių.

Rangovas:
UAB „Jaraks“
Direktorė Česlava Voitechovič



[Signature]

Užsakovas:
UAB „ŠALČININKŲ AUTOBUSŲ PARKAS“
Direktorė Teresė Butrimovič



[Signature]