

SUSITARIMAS
DĖL MOKSLO PASKIRTIES PASTATO INSTITUTO G. 10A, RAUDONDVARIO K.,
RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., REMONTO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO
2025 M. RUGPJŪČIO 21 D. SUTARTIES S-1533 SĄLYGŲ PAKEITIMO

2025 m. 12-01 d. Nr. S- 2114
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, Savanorių pr. 371, LT-49386 Kaunas, atstovaujama Kauno rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus Manto Rikterio (toliau – Užsakovas) ir UAB „Baltijos plienas“, (toliau – Rangovas) įmonės kodas 303292413, M. Krupavičiaus g. 1C, LT-46141 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Kastyčio Skiečiaus, iš kitos pusės, toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“ sudarė šį 2025 m. rugpjūčio 21 d. mokslo paskirties pastato Instituto g. 10A, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., remonto darbų viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1533 (toliau – Sutartis), sąlygų pakeitimo susitarimą (toliau – Susitarimas).

Šalys, vadovaudamosi Sutarties (specialioji dalis) 2.7 punktu ir (bendrosios dalies) 42 punktu, atsižvelgdamos į UAB „Baltijos plienas“ 2025-11-24 rašte Nr. 2025/S-158 nurodytas aplinkybes, susitaria:

1. Pratęsti Sutarties darbų atlikimo terminą 2 (dviem) mėnesiams iki 2026 m. vasario 4 d.
2. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
3. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.
4. Prie šio Susitarimo pridedamas priedas, kuris yra neatskiriama Susitarimo dalis: 1 priedas, UAB „Baltijos plienas“ 2025-11-24 raštas, 1 lapas.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188756386

Administracijos direktorius
Mantas Rikteris

Rangovas:

UAB „Baltijos plienas“
Įmonės kodas 303292413

Direktorius
Kastytis Skiečius

Pasirašyta
elektroniniu parašu



KAUNO PREKYBOS,
PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ NARYS



ISO 9001
ISO 45001
ISO 14001

Kauno rajono savivaldybės administracija

DĖL DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĚSIMO 2025-11-24 Nr. 2025/S-158

Vadovaudamiesi Viešojo pirkimo sutartimi „Mokslo paskirties pastato Instituto g. 10A, Raudondvario k., remonto darbai“ ir jos Specialiosios dalies 2.7 punktu, kuriame numatyta galimybė darbų atlikimo terminą pratęsti iki 2 mėnesių atsiradus nenumatytoms aplinkybėms ne dėl Rangovo kaltės

Poreikis pratęsti terminą atsirado dėl šių objektyvių aplinkybių:

- **Papildomų darbų poreikio**, kurio Rangovas negalėjo numatyti ir kurie nėra priskirti Rangovo rizikai bei tiesiogiai įtakoja darbų vykdymą pagal Sutartį (atitinka papildomų darbų apibrėžimą Sutarties BD skyriuje)
- **Darbų vykdymo etapais**, kadangi objektas – veikiantis darželis, todėl dalis darbų turi būti derinami pagal įstaigos veiklos organizavimą ir saugaus patekimo reikalavimus.
- **Netinkamų oro sąlygų**, turinčių esminę įtaką tam tikrų darbų technologijoms ir trukmei, dėl ko objektyviai pailgėja darbų atlikimo laikas.
- **Darbo organizavimo ribojimų esant veikiančiai įstaigai**, kai Rangovas negali naudoti pilnos įrangos ar atlikti triukšmingų darbų darbo metu.

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kurios nepriklauso nuo Rangovo valios ir turi tiesioginę įtaką darbų trukmei, **prašome pratęsti darbų atlikimo terminą maksimaliu Sutarties SD 2.7 p. nustatytu dviejų mėnesių pratęsimo terminu**

Patvirtiname, kad pratęsimas leis darbus atlikti kokybiškai, laikantis technologinių reikalavimų ir užtikrinant saugią darželio veiklą viso remonto metu.

Projektų vadovė
Ieva Rutkauskienė