

**SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. RUGPJŪČIO 19 D. STATYBOS RANGOS
SUTARTIES NR. SUT(LGI) - 558 PAKEITIMO**

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, atstovaujama generalinio direktoriaus Karolio Sankovski, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **„Užsakovas“**), ir

UAB „Gatas“, juridinio asmens kodas 125718917, atstovaujama direktorės Ingridos Aleksonės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – **„Rangovas“**), toliau kartu vadinami **„Šalimis“**, o kiekvienas atskirai – **„Šalimi“**, atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2021-08-19 sudarė Geležinkelio kelio statinių remonto darbų pirkimo-pardavimo statybos rangos sutartį Nr. SUT(LGI)-558 (toliau – **Sutartis**), kuri įsigaliojo 2021-09-02, dėl Kauno regiono Pasienio kelio statinių meistrijos kelio statinių remonto darbų (toliau – **Darbai**) (*Geležinkelio kelio statinių remonto pirkimo 4 POD*);

b) Šalys 2021-12-13 sudarė susitarimą Nr. SUTP(LGI)-240 dėl Sutarties pakeitimo padidinant Sutarties kainą 9 964,06 Eur be PVM (9,06 procento);

b) Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio su peržiūra kainodaros būdas;

c) vykdant Sutartį atsirado poreikis papildomiems nenumatytiems darbams, kurie užsakomi Užsakovo iniciatyva pagal Sutarties vykdymo metu atsiradusį Užsakovo poreikį juos atlikti, Rangovas nebuvo Sutartimi prisiėmęs minėtų darbų atsiradimo rizikos - Marijampolės stoties siurblių Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5 priežiūra, tarpstočio Kalvarija-Šeštokai 44+850 km tilto PVC lietvamzdžių keitimas, tarpstočio Kalvarija-Šeštokai 51+533 km viaduko Šalitilčio/apžiūros takelio vaikščiojamosios dangos elemento (grotelės) sumontavimas;

d) Rangovas pagal Užsakovo prašymą bei vadovaudamasis Sutarties Specialiųjų sąlygų Priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 3.3.1. punktu ir Sutarties Bendrųjų Sąlygų 4.10 punktu, pateikė Darbų kiekių žiniaraščius su kiekvieno papildomo darbo įkainiais (Priedas Nr. 1, Priedas Nr. 2, Priedas Nr. 3);

e) papildomų Užsakovo iniciatyva užsakomų darbų bendra kaina 3 893,97 Eur be PVM, (3,54 procento nuo pradinės Sutarties vertės), bet jų verte Sutarties kaina nebus didinama (bus mokama pagal faktiškai atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus įkainius),

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu¹ ir Sutarties Specialiųjų sąlygų Priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 3.3.1. punktu² bei Sutarties Bendrųjų sąlygų 20.2.4 punktu³, Šalys susitarė:

1. Pakeisti Sutartį į ją įtraukiant papildomus darbus su įkainiais, nurodytais Priede Nr. 1, 2 ir 3, nekeičiant Sutarties kainos.

2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.

3. Šalys susitaria, kad papildomų darbų atlikimo terminas yra iki Sutartyje numatyto darbų atlikimo termino pabaigos.

4. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.

5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.

¹ „1. Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 1) <...> pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties <...> peržiūros <...> sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties <...> perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kurioms esant tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties <...> pobūdis;“

² „3.3.1. Esant poreikiui, Užsakovas turi teisę pirkti ir kitus, techninės specifikacijos 3 priede nenurodytus, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašius darbus <...>“

³ „20.2.4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninėse specifikacijose <...>, žiniaraščiuose;“

7. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžtis.
8. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 (Papildomų priežiūros darbų Marijampolės stoties siurblinėse Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5 kiekių žiniaraštis);
2. Priedas Nr. 2 (Papildomų tarpstotyje Kalvarija-Šeštokai 44+850 km tilto PVC lietvamzdžių keitimo darbų kiekių žiniaraštis);
3. Priedas Nr.3 (Papildomų tarpstočio Kalvarija-Šeštokai 51+533 km viaduko Šalitulčio/apžiūros takelio vaikščiojamosios dangos elemento (grotelės) sumontavimo darbų kiekių žiniaraštis).

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS	RANGOVAS
AB „LTG Infra“ Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius Juridinio asmens kodas 305202934 PVM mokėtojo kodas LT100012666211 Tel. +370 5269 3353 El. p. lginfra@litrail.lt „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 A. s. Nr. LT21 7300 0101 5917 5126	UAB „GATAS“ Dariaus ir Girėno g. 19, 02184 Vilnius Juridinio asmens kodas 125718917 PVM mokėtojo kodas LT257189113 Tel. +370 61606161 A.s. Nr. LT37 7180 3000 1146 7332 AB Šiaulių banko Vilniaus filialas El. p. info@gatas.lt

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Kompleksas: **LTG Infra, AB**

Objektas: **4 P.O.D. - Kauno regiono Pasienio kelio statinių meistrijos
kelio statinių remonto darbai**

Žiniaraštis: **Marijampolės st. siurblinė Nr. 1 - 5**

3 725,05 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo pavadinimas aprašymas*	Darbo Mato vnt	Kiekis	Įkainis, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Siurblinė Nr. 1

1	N4-58	Vandens išsiurbimas iš šachtinių šulinių	val.	1	123,54	123,54
2	R19-42	Siurblio iškėlimas	vnt.	2	38,87	77,74
3	D3-129	Degonies kiekio matavimas dujų analizatoriumi	vnt.	1	56,75	56,75
4	KP1-1-6	Sąnašų pašalinimas iš šulinėlių	vnt.	1	110,52	110,52
5	R11-76-21	Paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį	m2	5	6,00	30,00
6	R19-42	Siurblio nuleidimas	vnt.	2	38,87	77,74
7	P6-2-10	Statybinių šiukšlių pakrovimas į autosavivarčius rankiniu būdu ir išvežimas	t	0,32	111,96	35,83
8	DDDD	Patikrinti kaip veikia uždarojoji armatūra - 1 kartą į metus	vnt.	1	88,03	88,03
Iš viso už skyrių Siurblinė Nr. 1						600,15

Skyrius Siurblinė Nr. 2

9	N4-58	Vandens išsiurbimas iš šachtinių šulinių	val.	2	72,46	144,92
10	R19-42	Siurblio iškėlimas	vnt.	2	38,87	77,74
11	D3-129	Degonies kiekio matavimas dujų analizatoriumi	vnt.	1	35,38	35,38
12	KP1-1-6	Sąnašų pašalinimas iš šulinėlių	vnt.	1	110,52	110,52
13	R11-76-21	Paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį	m2	5	6,00	30,00
14	R19-42	Siurblio nuleidimas	vnt.	2	38,87	77,74
15	P6-2-10	Statybinių šiukšlių pakrovimas į autosavivarčius rankiniu būdu ir išvežimas	t	0,32	111,96	35,83
16	DDDD	Patikrinti kaip veikia uždarojoji armatūra - 1 kartą į metus	vnt.	1	107,47	107,47
Iš viso už skyrių Siurblinė Nr. 2						619,60

Skyrius Siurblinė Nr. 3

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo pavadinimas aprašymas*	Darbu Mato vnt	Kiekis	Įkainis, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7
17	N4-58	Vandens išsiurbimas iš šachtinių šulinių	val.	2	72,46	144,92
18	R19-42	Siurblio iškėlimas	vnt.	2	38,87	77,74
19	D3-129	Degunies kiekio matavimas dujų analizatoriumi	vnt.	1	35,38	35,38
20	KP1-1-6	Sąrašų pašalinimas iš šulinėlių	vnt.	1	110,52	110,52
21	R11-76-21	Paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį	m2	5	6,00	30,00
22	R19-42	Siurblio nuleidimas	vnt.	2	38,87	77,74
23	P6-2-10	Statybinių šiukšlių pakrovimas į autosavivarčius rankiniu būdu ir išvežimas	t	0,32	111,96	35,83
24	DDDD	Patikrinti kaip veikia uždarojoji armatūra - 1 kartą į metus	vnt.	1	107,47	107,47
Iš viso už skyrių Siurblinė Nr. 3						619,60

Skyrius Siurblinė Nr. 4

25	N4-58	Vandens išsiurbimas iš šachtinių šulinių	val.	2	72,46	144,92
26	R19-42	Siurblio iškėlimas	vnt.	2	38,87	77,74
27	D3-129	Degunies kiekio matavimas dujų analizatoriumi	vnt.	1	35,38	35,38
28	KP1-1-6	Sąrašų pašalinimas iš šulinėlių	vnt.	1	110,52	110,52
29	R11-76-21	Paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį	m2	5	6,00	30,00
30	R19-42	Siurblio nuleidimas	vnt.	2	38,87	77,74
31	P6-2-10	Statybinių šiukšlių pakrovimas į autosavivarčius rankiniu būdu ir išvežimas	t	0,32	111,96	35,83
32	DDDD	Patikrinti kaip veikia uždarojoji armatūra - 1 kartą į metus	vnt.	1	107,47	107,47
Iš viso už skyrių Siurblinė Nr. 4						619,60

Skyrius Siurblinė Nr. 5

33	N4-58	Vandens išsiurbimas iš šachtinių šulinių	val.	2	72,46	144,92
34	R19-42	Siurblio iškėlimas	vnt.	2	38,87	77,74
35	D3-129	Degunies kiekio matavimas dujų analizatoriumi	vnt.	1	35,38	35,38
36	KP1-1-6	Sąrašų pašalinimas iš šulinėlių	vnt.	1	110,52	110,52
37	R11-76-21	Paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį	m2	5	6,00	30,00
38	R19-42	Siurblio nuleidimas	vnt.	2	38,87	77,74
39	P6-2-10	Statybinių šiukšlių pakrovimas į autosavivarčius rankiniu būdu ir išvežimas	t	0,32	111,96	35,83

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo pavadinimas aprašymas*	Darbu Mato vnt	Kiekis	Įkainis, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7
40	DDDD	Patikrinti kaip veikia uždarojoji armatūra - 1 kartą į metus	vnt.	1	107,47	107,47
Iš viso už skyrių Siurblinė Nr. 5						619,60
Iš viso #1						3 078,55 €
PVM				21%		646,50 €
Iš viso #2						3 725,05 €

Sudarė:

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Kompleksas: LTG Infra, AB

Objektas: 4 P.O.D. - Kauno regiono Pasienio kelio statinių meistrijos
kelio statinių remonto darbai

Žiniaraštis: Tarpstotis Kalvarija-Šeštokai 44+850 km tiltas

594,35 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo pavadinimas aprašymas*	Darbo Mato vnt	Kiekis	Įkainis, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7
S9-Specifiniai darbai						6,5
1	N12P-0802 -2 (S9=1,13)	PVC lietvamzdžių keitimas	m	2,5	196,48	491,20
Iš viso #1						491,20 €
PVM						103,15 €
Iš viso #2						594,35 €

Sudarė:

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Kompleksas: LTG Infra, AB

Objektas: 4 P.O.D. - Kauno regiono Pasienio kelio statinių meistrijos
kelio statinių remonto darbai

Žiniaraštis: Tarpstotis Kalvarija-Šeštokai 51+533 km viadukas

392,31 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo pavadinimas aprašymas*	Darbo Mato vnt	Kiekis	Įkainis, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1	TP1-39	Šaltilčio/apžiūros aikštelių vaikščiojamosios dangos elementų sumontavimas (grotelės) 2.30x0.72	vnt.	1	324,22	324,22
Iš viso #1						324,22 €
PVM			21%			68,09 €
Iš viso #2						392,31 €

Sudarė:

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB "LTG Infra"
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB 'Gatas'
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2021 M. RUGPJŪČIO 19 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SUT(LGI) - 558 PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-04-15 Nr. SIP-62/2022
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Karolis Sankovski Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-13 16:30
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	INGRIDA,ALEKSONĖ -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-15 09:32
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr.1 _ Marijampolės st. siurblinė Nr. 1-5 DKŽ.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 2_Tarpstotis Kalvarija-Šeštokai 44+850 km tiltas DKŽ.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 3_Tarpstotis Kalvarija-Šeštokai 51+533 km viadukas DKŽ.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio	

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-