

SUSITARIMAS DĖL 2021-09-08 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/511462 PAKEITIMO

2021-12-29, Nr. K-870
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376

ir

Uždaroji akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS ENERGETIKA" (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 180709370,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2021-09-08 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/511462 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2021-ESO-721) NV - daugiabučio gyv. namo Bazilijonų g.3B, 3C, Vilniuje elektros įrenginių prijungimo ir iškėlimo darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Vykdamas darbus paaiškėjo, kad projekte numatytoje vietoje nėra galimybės įrengti giluminio žemiklio, todėl pakeičiant vietą, reikalinga papildoma technika. Taip pat reikalinga mažinti žeminimo varžą (nuo 2,5 OMO iki 2,0 OMO) didinant žeminimo gylį. Dėl šių priežasčių atsirado gerokai didesni cinkuotos juostos montavimo darbų kiekiai iki pasikeitusios žemiklio vietos (žemės darbai, tvirtinimo, montavimo darbai, medžiagos). (toliau – Papildomi darbai);
- Gauti Rangovo raštai 2021-12-27 Nr. 21/1227-1, kuriuo jis informavo Užsakovą apie atsiradusį Papildomų darbų poreikį ir pateikė Papildomų darbų sąmatas;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Papildomai darbų įsigyjama už 4 031,08 EUR be PVM (keturis tūkstančius trisdešimt vieną eurą, 08 ct), kas sudaro 3,29 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 3,29 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PJ 97 str. 2 d. 2 p.,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d. 2 p. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 4 031,08 EUR be PVM (keturiais tūkstančiais trisdešimt vienu euru, 08 ct) be PVM (4 877,61 EUR (keturiais tūkstančiais aštuoniais šimtais septyniasdešimt septyniais eurai, 61 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **153 247,81 EUR** (vienas šimtas penkiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 81 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **126 651,08 EUR** (vienas šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt vienas euras, 08 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **26 596,73 EUR** (dvidešimt šeši tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 73 ct).“

2. Dėl Sutarties BD 8.5.4 papunktyje nurodytų aplinkybių, pratęsiamas Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 3.10 punkte nustatytą Darbų atlikimo terminas iki **2022-05-02**.
3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas;

Priedas Nr. 2 – Sąmata.

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas

**Uždaroji akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS
ENERGETIKA"**