

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2021 M. KOVO 17 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-832

Sutarties objektas – **Tauralaukio gyvenvietės gatvių Klaipėdoje rekonstravimo ir kapitalinio remonto rangos darbai**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir **UAB „YIT Lietuva“** (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Kęstučio Vanago, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į 2022 m. balandžio 4 d. projekto „Tauralaukio gyvenvietės gatvių Klaipėdoje rekonstravimas ir kapitalinis remontas“ priežiūros komiteto pasitarimo protokolą Nr. ADM1-109, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalimi bei 2021 m. kovo 17 d. Rangos sutarties Nr. J9-832 (toliau – Sutartis) 3.6 ir 36.4 papunkčiais, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) ir susitarė:

1. Atlikti papildomus darbus pagal šio Papildomo susitarimo 1, 2, 3 ir 4 prieduose pateiktas lokales sąmatas, kurių vertė – 346 974,29 Eur (trys šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt keturi eurai 29 ct), įskaitant PVM.

2. Pakeisti Sutarties 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Fiksuota Sutarties kaina – 2 301 608,29 Eur (du milijonai trys šimtai vienas tūkstantis šeši šimtai aštuoni eurai 29 ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM).

2.2. Pradinės Sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM už visą perkamų darbų apimtį – 1 902 155,62 Eur (vienas milijonas devyni šimtai du tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt penki eurai 62 ct). Pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus, kai Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutarties 3.2 p. nurodytas kainos peržiūros sąlygas.“

3. Sutarties Šalys susitaria, kad Papildomame susitarime nurodytiems papildomiems darbams yra taikomi Sutartyje nustatyti apmokėjimo terminai ir sąlygos.

4. Papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir Papildomo susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos Papildomu susitarimu. Sutartis ir Papildomas susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama Papildomo susitarimo nuostatom.

5. Papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

6. Papildomo susitarimo priedai:

6.1. Papildomų darbų žiniaraštis Nr. 4 (1 priedas);

6.2. Papildomų darbų žiniaraštis Nr. 3.5 (2 priedas);

6.3. Papildomų darbų žiniaraštis Nr. 3.6 (3 priedas);

6.4. Papildomų darbų žiniaraštis Nr. 3.8 (4 priedas).

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

RANGOVAS

UAB „YIT Lietuva“

Karaliaus Mindaugo pr. 35, 44307 Kaunas

Tel. (8 37) 45 23 48

Kodas 133556411

Kodas 188710823
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius
Gintaras Neniškis

PVM mok. kodas LT335564113
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
A. s. LT04 2140 0300 0001 3446

Generalinis direktorius
Kęstutis Vanagas