

Keitimo siūlymas Nr. 3.

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakulteto laboratorijų korpusas (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Data: 2020-10-29

Kam: Užsakovui

Temas: Objektas Nr. 02, laboratorijų korpusas. Pastato pamatai.

Situacijos aprašymas: Pagal techninį projektą numatyti sprausdiniai poliniai pamatai. Atsižvelgiant į tai, kad projektuojamo pastato pamatų įrengimo zona yra šalia eksploatuojamo Transporto fakulteto pastato, įrengiant sprausdinius polius kyla pavojus, kad pamatų įrengimo metu sklindžiamos vibracijos sukels pavojingus įtrūkimus esamo pastato laikančioms konstrukcijoms. Siekiant išvengti šios rizikos, siūlome įrengti gręžtinius polinius pamatus.

Itaka sutarties kainos pokyčiai:

Neturi

Itaka Baigimo laiko pokyčiai:

Neturi

Pakeitimo procedūra:

Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atitinkami asmenys pritaria keitimo siūlymui. DP atlikėjai priima patvirtintą keitimo siūlymą vykdymui. Patvirtinto dokumento pagrindu Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritaria statyti“, ir perduoda jas vykdymui. Kai yra keičiamas Techninis projektas, Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina ir pakeičia in/ar papildytas projekto Technines specifikacijas. Jei pakeičiama Statinio projekto aprašinė dalis reikalinga Projekto arba Projekto dalies ekspertizė, ji atliekama vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka.

Su šiuo dokumentu (raštiniai, protokolai, sąmatos, brėžiniai, žiniaraščiai, schemos, skaičiavimai ir kt.):

Pakeitimo siūlymą paruošė: Rangovas

Rangovo atstovas Arvydas Kotinškas:

Projekto valdymo grupės žyma

(„Pritaria“ arba „Nepritaria“)

V. Pavardė ir parašas):

AB PANEVŽIO STATYBŲ TRESTAS

Projekto vadovas

Arvydas Kotinškas

Keitimo siūlymo inicijuojantis

Rangovas

Data: 2020 11 11

STULOMIEMS KEITIMAMS NEPRIETARAUJAME:

(rašas apie DP korektūras atlikimą (būchizavimą/keičimą), parašo Darbo:

Darbo projekto PV
Ruslan Timofeev

PVP vadovas
Simeas Remelka

Data

Data 2020-11-13

Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas:

Data

UŽSAKOVO ŽYMA („SUTINKU“ arba „NEPRITINKU“), V.Pavardė ir parašas:

Atsakingas Užsakovo atstovas: Artūras Komka

Techninio projekto dalies nauja laida: reikalinga/nereikalinga (pabraukti)

Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: reikalinga/nereikalinga (pabraukti)

Naujas Statybą leidžiantis dokumentas reikalingas/nereikalingas (pabraukti)

Keitimo nurodymas suderintas:

PVP vadovas Simas Remeika:

Data:

Projekto Autoriaus atstovas ir/arba kitas atsakingas PVP atstovas (kai nurodo PVP vadovas):

Data:

Atžyma apie keitimo perdavinimą vykdymui:

Perduota vykdymui:

FIDIC Inžinierius Andrius Montvyt

Priimta vykdymui:

Rangovo atstovas

Data:

Data:

Projekto pavadinimas: VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytnės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu.

Sutartis Nr. 21169/10.13-174

Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)

Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

SĄMATA

Priedas prie keitimo sąlymo Nr.3

Nevykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Pastatas				
1.2.	Statinio konstrukcijos				
1.2.1.	Pamatų įrengimas				
1.2.1.1	Polių įrengimas	m3	260,00000	359,23	93 400,06
1.2.1.2	Monolitinių rostverkų įrengimas	m3	126,00000	468,25	59 000,00
1.2.1.3	Plieniniai inkarniniai varžtai ir įdėtinės detalės	t	1,90000	2 684,21	5 100,00
Viso nevykdomų darbų, Eur (be PVM):					157 500,06

Vykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Pastatas				
1.2.	Statinio konstrukcijos				
1.2.1.	Pamatų įrengimas				
1.2.1.1.p	Polių įrengimas	m3	377,80	359,23	135 717,47
1.2.1.2.p	Monolitinių rostverkų įrengimas	m3	31,80	468,25	14 796,83
1.2.1.3.p	Plieniniai inkarniniai varžtai ir įdėtinės detalės	t	2,60254	2 684,21	6 985,76
Viso vykdomų darbų, Eur (be PVM):					157 500,06
BENDRA SUMA (be PVM):					0,00

Sudarė:

1. Darbų vertę nustatoma vadovaujantis sutartimi ir kainomis.
2. Esant poreikiui keisti techninį projektą, jo korektūra nėra vertinta sąmatoje.