

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES
STATINIO LINŲ GATVĖS, UKMERGĖS MIESTE, REKONSTRAVIMO RANGOS
DARBŲ ATLIKIMO 2021 M. RUGSĖJO 29 D. SUTARTIES NR. 61-237**

2022 m. gegužės 9 d. Nr. 61-86/
Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188752174, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus **Dariaus Varno**, veikiančio pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Ukmergės keliai“, juridinio asmens kodas 182816983, kurios registruota buveinė yra Deltuvos g. 26, Ukmergė, atstovaujama **direktoriaus Andriaus Latvio**, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), kartu šiame susitarime vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas),

ir vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Linų gatvės, Ukmergės mieste, rekonstravimo rangos darbų atlikimo 2021 m. rugsėjo 29 d. sutarties Nr. 61-237 (toliau - Sutartis) 14.4.8 ir 14.5 punktais bei atsižvelgiant į 2022 m. balandžio 27 d. Darbų pakeitimo aktą Nr. 1, Šalys sutarė dėl išvardintų sąlygų:

1. Šalys sutaria atsisakyti nevykdomų Lietaus nuotekų tinklų statybos darbų už 31972,04 Eur su PVM (trisdešimt vieną tūkstantį devynis šimtus septyniasdešimt du litus, 04 ct.);
2. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus Lietaus nuotekų tinklų statybos darbus už 67700,46 Eur su PVM (šešiasdešimt septynis tūkstančius septynis šimtus eurų, 46 ct.);
3. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
4. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
5. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šaliu susitarimu.
6. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
7. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
8. Priedai: 2022 m. balandžio 27 d. Darbų pakeitimo aktas Nr. 1, 6 lapai.

Šalių rekvizitai, parašai:

UŽSAKOVAS:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė
Įm. kodas 188752174
Tel. (8 340) 60302
El.p. savivaldybe@ukmerge.lt
A.s. Nr. LT17 4010 0429 0042 0938
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Administracijos direktorius
Darius Varnas

RANGOVAS:

UAB „Ukmergės keliai“
Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė
Į.k. 182816983
PVM mokėtojo kodas LT828169811
Tel. 8-340-63257
El. paštas info@ukmergeskeliai.lt
A/s Nr. LT 74 4010 0429 0003 0166
Bankas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Direktorius
Andrius Latvys

Projektas: „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Linų gatvės,
Ukmergės mieste rekonstravimo projektas“

Projekto Nr.AT-21S-1730

Sutartis Nr.61-237(2021.09.29)

Objektas: Linų gatvės „Ukmergėje rekonstravimo darbai

2022-04-27

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS NR. 1

Komisija, kurios nariai:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas

UAB „Statybų techninė priežiūra“
Techninės priežiūros vadovas

UAB „Atamis“ Susisiekimo komunikacijų padalinio vadovas
PV

UAB „Ukmergės keliai“ statybos vadovas

Komisija susipažino su darbų vykdymo eiga objekte, nagrinėjo projektinę dokumentaciją ir, vadovaujantis 2021m. rugsėjo 30 d. darbų atlikimo sutarties Nr.61-237 14. skyriumi (PAKEITIMAI. KIEKIO(APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS),

nustatė, kad:

1. Techninio darbo projekto NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIES 0 LAIDOJE kai kurie sprendiniai, susiję su lietaus vandens šalinimu nuo gatvės dangos buvo netikslūs ir neatspindėjo realios situacijos, ko pasiekoje jie buvo tikslinami, t.y. parengta, suderinta ir išleista techninio darbo projekto NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIES A LAIDA.
2. Pasikeitus projektiniams sprendiniams, atsirado papildomi darbai, kuriuos yra būtina atlikti, siekiant efektyviai įgyvendinti visą projektą. Papildomų darbų kiekiai ir įkainiai pateikiami SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTYJE NR.6 LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI (PAPILDOMI DARBAI).
3. Dalis darbų, numatytų techninio darbo projekto NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIES 0 LAIDOJE nebus vykdoma. Nevykdomų darbų kiekiai su konkursiniais įkainiais pateikiami SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTYJE NR.5 LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI(NEVYKDOMI DARBAI) ir SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTYJE NR.6 LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI(NEVYKDOMI DARBAI).
4. Vykdamas techninio darbo projekto A laidos sprendinius ir atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams, jie bus vykdomi vadovaujantis Rangos sutarties nuostatomis.

ŽINIARAŠTYJE NR.6 (PAPILDOMI DARBAI):

Papildomų darbų suma: 55 950,79 eur.

PVM 21%: 11749,67 eur.

Iš viso: 67700,46 eur.

Nevykdomų darbų suma: 14937,51eur.

PVM 3136,88 eur.

Viso: 18074,39 eur.

Skirtumas tarp papildomų ir nevykdomų darbų ŽINIARAŠTYJE NR.6: 67700,46 – 18074,39 = 49626,07 eur su PVM.

ŽINIARAŠTYJE NR.5 (NEVYKDOMI DARBAI):

Nevykdomų darbų suma: 11485,66 eur.

PVM 2411,99 eur.

Iš viso ŽINIARAŠTYJE NR.5 (NEVYKDOMI DARBAI): 13897,65 eur su PVM.

BENDRAS skirtumas tarp papildomų ir nevykdomų darbų: $49626,07 - 13897,65 = 35728,42$ eur su PVM.

Komisija siūlo: 1. Atlikti papildomus darbus numatytus techninio darbo projekto NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIES A LAIDOJE, kad pilnai ir visapusiškai įgyvendinti projektinius sprendinius.

2. Pritarti papildomų darbų įkainiams, kurie yra nustatyti pagal galiojančius SISTELA normatyvus, atlikus derybas tarp Užsakovo ir Rangovo 2022-04-27 pasitarimo metu.

Pridedama: SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS NR.5 LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI (NEVYKDOMI DARBAI)-
1 lapas.

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS NR.6 LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI (NEVYKDOMI DARBAI)-
1 lapas.

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS NR.6 LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI (PAPILDOMI DARBAI)-
1 lapas.

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS NR.5
LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI (NEVYKDOMI DARBAI)

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur	
				Vieneto kaina, EUR be PVM	Iš viso, EUR be PVM
1. Žemės darbai					
1.6.	30 cm smėlio pagrindo po nuotekų valymo įrenginiais įrengimas	m³	-1,2	53,33	-64,00
2. Lietaus nuotekų tinklai					
2.2.	Šulinių PVC Ø600 mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas kalaus ketaus dangtis montuojamas ant PVC Ø600 mm šulinio (atlaikantis 12,5 t apkrovą) - 1 vnt. PVC šulinio stovas Ø600 mm - 1 m. šulinio Ø600 mm dugnas - 1 vnt.	kompl.	-2	1290,08	-2580,16
2.6.	Plastikiniai PVC protarpinių d- 315 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas	vnt.	-3	47,86	-143,58
2.10.	Naftos produktų gaudyklės Q-10l/s su integruota smėlio ir nuosėdų smėliagaude (V-2,0m³) bei apibėgimo funkcija montavimas.	kompl.	-1	3697,92	-3697,92
2.11.	Infiltracinių sistemų montavimas: - Grunto iškasimas ir išvežimas - Infiltracinių kasečių sistema (Antra atkarpa - 62,29 m³) su šoninėmis panelėmis, viršutiniais dangčiais, apžiūros ir valymo plokštėmis montavimas. - Geotekstilė (200g/mm2) - Infiltracinės sistemos užkasimas smėlingais gruntais, sutankinant gruntą.	kompl.	-1	5000,00	-5000,00
Bendra vertė, Eur be PVM				-11485,66	
PVM				-2411,99	
Bendra vertė, Eur su PVM				-13897,65	

UAB „Ukmergės keliai“
Statybos vadovas

Algis

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Inžinerinės ir infrastruktūros skyriaus
vyr. specialistas

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS NR.6
LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI (PAPILDOMI DARBAI)

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur	
				Vieneto kaina, EUR be PVM	Iš viso, EUR be PVM
1. Žemės darbai					
1.1.	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	137	36,85	5048,45
1.2.	Kasamų tranšėjų tvirtinimas	m ³	1080	6,80	7344,00
2. Lietaus nuotekų tinklai					
2.1.	Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo d1500 m (surenkamos g/b konstrukcijos)	komp l.	2	1870,00	3740,00
	kalaus ketaus plaukiojančio tipo dangčiai (iki 40 t)				
2.2.	Plastikiniai PVC protarpinių d- 400 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas	vnt.	17	74,43	1265,31
2.3.	Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais PVC vamzdžiais d-400 klojimas	m	374	82,56	30877,44
2.4.	Plieninis dėklas DN 500 ir jo įrengimas	m	23	139,13	3199,99
2.5.	Žioties d400 mm įrengimas	komp l.	1	952,20	952,20
2.6.	Šlaito po žiotimi sutvirtinimas įspaustais į betoną C16/20 lauko akmenimis	m ³	0,2	264,69	52,94
2.7.	Griovio išvalymas rankiniu būdu	m ³	60	30,46	1827,60
2.8.	Krūmų/medžių kirtimas, teritorijos išvalymas	ha	0,053	3261,54	172,86
2.9.	Žvyruoto privažiavimo kelio atstatymas, hvid.- 0,35 m	m2	175	8,40	1470,00
		Bendra vertė, Eur be PVM			55950,79
		PVM			11749,67
		Bendra vertė, Eur su PVM			67700,46

UAB „Ukmergės keliai“
Statybos vadovas
Ateel

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus
vyr. specialistas

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS NR. 6
LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI (NEVYKDOMI DARBAI)

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur	
				Vieneto kaina, EUR be PVM	Iš viso, EUR be PVM
1. Žemės darbai					
1.6.	30 cm smėlio pagrindo po nuotekų valymo įrenginiais įrengimas	m ³	-0,8	53,33	-42,66
2. Lietaus nuotekų tinklai					
2.2.	Šulinių PVC Ø600 mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas	kompl.	-1	1290,08	-1290,08
	kalaus ketaus dangtis montuojamos ant PVC Ø600 mm šulinio (atlaikantis 12,5 t apkrovą) - 1 vnt. PVC šulinio stovas Ø600 mm - 1 m. šulinio Ø600 mm dugnas - 1 vnt.				
2.5.	Plastikiniai PVC protarpinių d- 250 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas	vnt.	-8	37,30	-298,40
2.8.	Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais PVC vamzdžiais d-250 klojimas	m	-249	25,49	-6347,01
2.10.	Naftos produktų gaudyklės Q-10l/s su integruota smėlio ir nuosėdų smėliagaude (V-2,0m ³) bei apibėgimo funkcija montavimas.	kompl.	-1	3459,36	-3459,36
2.11.	Infiltracinių sistemų montavimas:	kompl.	-1	3500,00	-3500,00
	- Grunto iškasimas ir išvežimas - Infiltracinių kasečių sistema (Antra atkarpa - 62,29 m ³) su šoninėmis panelėmis, viršutiniais dangčiais, apžiūros ir valymo plokštėmis montavimas. - Geotekstilė (200g/mm2)				

UAB „Ukmergės keliai“
 Statybos vadovas

Ukmergės rajono savivaldybės
 administracijos
 Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus
 vy. specialistas

- Infiltracinės sistemos užkasimas smėlingais gruntais, sutankinant gruntą.			
Bendra vertė, Eur be PVM			-14937,51
PVM			-3136,88
Bendra vertė, Eur su PVM			-18074,39

UAB „Ukmergės keliai“
Statybos vadovas

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus
vyr. specialistas

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė

Data: 2022-05-03 09:27:5

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas prie susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Linų gatvės, Ukmergės mieste, rekonstravimo rangos darbų atlikimo 2021 m. rugsėjo 29 d. Sutarties Nr. 61-237
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-05-06 Nr. UK/DPAR/21-68/SP-2
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-05-09 Nr. 61-84
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Varnas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-05-06 08:09
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-05-06 08:10
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-18 11:04 - 2022-06-17 11:04
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Latvys Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-05-06 13:13
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-05-06 13:14
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-12 17:32 - 2023-05-11 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	... esnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-05-09 08:56
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-05-09 08:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-18 10:58 - 2022-11-18 10:58
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220505.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-05-10)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-05-10 nuorašą suformavo ...
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-