

## DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Kaunas

2019 m. gruodžio 30 d.

UAB „HSC Baltic“, atstovaujama Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas Rangovu, ir Kauno miesto savivaldybės administracija, atstovaujama aplinkos apsaugos skyriaus vedėjos Radetos Savickienės, veikiančios pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 8 d. įsakymą Nr. A-2218 (toliau – Užsakovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Šalių sudaryta statybos rangos 2018-03-08 sutartimi Nr. SR-0119, (toliau – Sutartis), bei papildomais susitarimais Nr. SR1-0884, Nr. SR1-0082, Nr. SR1-0985, Nr. SR1-319 sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus: Apžvalgos aikštelių Aleksote, V. Čepinskio g., Kaune, darbo projektą ir statybos darbus pagal 2017 metų techninį projektą „Apžvalgos aikštelių Aleksote, V. Čepinskio g., Kaune, rekonstravimo ir prieigų sutvarkymo projektas“, kadastrinių ir geodezinių matavimų bylas bei visus dokumentus, reikalingus Statybos užbaigimo dokumento pasirašymui, o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Užsakovas įsipareigoja, Sutartyje nustatyta tvarka, išmokėti sulaikytas lėšas.
3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant objektą pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per defektiniame akte nurodytus terminus.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

### Rangovas

UAB „HSC Baltic“

Gabijos g. 32, LT-06155 Vilnius

Tel./faksas 8 52727237

Įmonės kodas 300130281

PVM mokėtojo kodas LT100001802611

El. paštas info@hsc.lt

AB SEB bankas

A .s. LT07 7044 0600 0772 9902

### Užsakovas

Kauno miesto savivaldybės administracija

Kodas: 188764867

Adresas: Laisvės al. 96, Kaunas, LT-44251

A/s sąskaita Nr. LT444010042500010078

Banko pavadinimas: Luminor Bank AB

tel.: +37037424058

faksas: +37037422351

El. paštas: info@kaunas.lt

Direktorius

Rimvydas Beržonskis

Kauno miesto savivaldybės administracija

PRIDEDAMA:

Komisijos protokolas (2 lapai);

Defektų sąrašas (2 lapai).

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
direktoriaus pavaduotojas


Adas Metaliotis

2019

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS  
KOMISIJOS APŽVALGOS AIKŠTELIŲ V. ČEPINSKIO GATVĖJE, KAUNE, REKONSTRAVIMO  
IR PRIEIGŲ SUTVARKYMO DARBAMS PRIIMTI IŠVAŽIUOJAMOJO POSĖDŽIO  
PROTOKOLAS

2019-12-30

Posėdis įvyko 2019 m Gruodžio 31d. 10.30 val.



Posėdį pradėjo komisijos pirmininkas

[redacted] pasiūlęs patikrinti kaip ištaisyti paskutiniai aikštelių sutvarkymo defektai.

[redacted] paminėjo V. Čepinskio aikštelių projekto idėją, jo įgyvendinimą ir likusius trūkumus.

NUSPREŠTA: Priimti apžvalgos aikštelių V. Čepinskio gatvėje, Kaune, rekonstravimo ir prieigų sutvarkymo darbus pasirašant defektinį akta ir su garantiniu raštu.


Priedama: Apžvalgos aikštelių Aleksote, V. Čepinskio g., Kaune rekonstravimas ir prieigų sutvarkymas“ aikštelių defektai 2019-12-30

Komisijos pirmininkas

komisijos pirmininko pa

komisijos sekretorė

Nariai:



**UAB „HSC Baltic“**

(Imonės pavadinimas)

**„Apžvalgos aikštelių Aleksote, V. Čepinskio g., Kaune, rekonstravimas ir prieigų sutvarkymas“**

(Objektas)

**Aikštelės defektai  
2019 m 12 mėn. 30 d.**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Pažeidimo turinys</b>	<b>Reikalavimas pažeidimams pašalinti ir turinys</b>
1.	Liftas	Skleidžia svilėsių kvapą; Leisdamasis vibruoja; Stringa durys; Parngti išsamią naudojimo instrukciją. Sutvarkyti iki š.m. sausio 31 d.
2.	Trūkės stiklas	Pakeisti iki š.m. sausio 31d.
3.	Stiklų laminavimas	Stiklus užlaminuoti iki š.m. gegužės 30 d.
4.	Betoninių kubų defektai	Sutvarkyti betoninius kubus iki š.m. sausio 31 d.
5.	Trinkelų aikštelės užbaigimo bortelių suleidimas	Pasibaigus žiemos periodui suvesti į vieną liniją užbaigimo bortelius.
6.	Lifto apdaila	Iki š.m. sausio 31 d. pataisyti lifto apdailą.
7.	Trinkelų klojimo nelygumai	Pasibaigus žiemos periodui sutvarkyti trinkelų

7.	Trinkelų klojimo nelygumai	Pasibaigus žiemos periodui sutvarkyti trinkelų nelygumus, sutvirtinti judančias trinkeles.
8.	Medinis suoliukas	Sutvarkyti medinę suoliukų dalį iki š.m. sausio 31 d.
9.	Porankių apdaila	Sutvarkyti guminę parankių dalį iki š.m. sausio 31 d.
10.		

**Objekto adresas:** Čepinskio g. , Kaunas

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas

statinio statybos  
techninės priežiūros vadovas  
Vytenis Šakalys  
Atestato Nr. 25057

(pareigos, parašas, vardas, pavardė,)

Gavau:

Projektų vadovas  
Jonas Valiulis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)