

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

PRIE 2025 M. SPALIO 2 D. DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. S-685 DĖL PĖSČIŲJŲ TAKO KALNALAUKIO G. 45, ŠIRVINTOSE, STATYBOS DARBŲ

2025 m. lapkričio ... d. Nr. 2

Vilnius

Širvintų rajono savivaldybės administracija, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įstaiga, juridinio asmens kodas 188722373, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintose, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Ingridos Baltušytės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus (**Užsakovas**),

ir

UAB „Santermus“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 304039427, kurios registruota buveinė yra Darbininkų g. 4-2, Jonava, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Astos Naruševičiūtės, veikiančios pagal įmonės įstatus (**Rangovas**),

toliau atskirai Užsakovas ir Rangovas vadinami Šaliaimi, o kartu – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys sudarė 2025-10-02 Sutartį Nr. S-685 (Sutartis) dėl pėsčiųjų tako Kalnalaukio g. 45, Širvintose, statybos darbų (Darbai) pagal supaprastintą statybos projektą Nr. PS-250115/2025-SSP-BD.S (Projektas).
2. 2025-11-17 statybvietyje vykusio susirinkimo (protokolas Nr. 2) metu nustatyta, kad Rangovui pradėjus tako pagrindo įrengimo kasimo darbus pasirodė gruntiniai vandenys, dėl kurių neįmanoma įrengti tako pagrindo pagal Sutartį. Šalys nustatė, kad prieš tęsiant darbus būtina nusausinti esamą grunto pagrindą įrengiant adatinčius filtrus ir įgyvendinant vandens pažeminimą.
3. Šalys siekia bendradarbiauti ir įvykdyti Sutartį kitai Šaliai kuo ekonomiškесniu būdu;

vadovaujantis:

4. Sutarties 13.2 p., kuriame nustatyta, kad: „Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Papildomų darbų būtinumas turės būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Papildomų darbų būtinumas grindžiamas Užsakovo, ir rangovo pasirašytu aktu apie būtinybę atlikti papildomus darbus. Papildomais darbais bus laikomi tik tie darbai, kurie nebuvo paminėti Techninėse specifikacijose, brėžiniuose ir darbų kiekį žiniaraščiuose (atskirose eilutėse). <...>“;
5. Sutarties 13.5.3 p., kuriame nustatyta, kad: „<...> jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), tokių Darbų būtinumas pagrindžiamas

dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo, bei raštu suderinamas su Užsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti Sutartyje ar pirkimo dokumentuose ir kai papildomų Darbų apimčių vertė viršija 15 proc. Sutarties vertės. Rangovas pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 13.3. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties vertė.“

6. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, kurios nustato, kad: „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: <...> kai pakeitimo pagrindas atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“;

sudarė šį papildomą susitarimą (Susitarimas) prie Sutarties, kuriuo **s u s i t a r i a**:

7. pagal Sutarties sąlygas, VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, atsižvelgiant į nenumatytas aplinkybes ir į tai, kad pakeitimu nėra pakeičiamas Sutarties pobūdis:

7.1. įsigyti papildomus darbus už 15 867,58 Eur be PVM;

7.2. pakeitimas sudaro 31.94 proc. pradinės Sutarties vertės;

8. pakeisti Sutarties 1.2 p. nustatytą Sutarties kainą ir nustatyti, kad po šio Susitarimo sudarymo Sutarties kaina yra 90 344,84 Eur be PVM (devyniasdešimt tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt keturi Eur 84 ct). Sutarties kaina su PVM 109 317,26 Eur (vienas šimtas devyni tūkstančiai trys šimtai septyniolika Eur 26 ct).

9. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

10. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

11. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles.

12. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nesuteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas.

13. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

14. Elektroninės formos Susitarimas, pasirašant jį kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaromas vienu egzemplioriumi.

15. Susitarimo priedai: Rangovo papildomų darbų lokalinė sąmata.

Užsakovas:

Širvintų rajono savivaldybės administracija

Rangovas:

UAB „Santermus“

Direktorė Ingrida Baltušytė

Direktorė Asta Naruševičiūtė

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Širvintų rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl papildomo susitarimo prie 2025 m. spalio 2 d. darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. S-685 dėl pėsčiųjų tako Kalnalaukio g. 45, Širvintose, statybos darbų
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-24 Nr. S-769
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Baltušytė Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-24 13:41
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-25 00:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-03 10:03 - 2026-04-03 10:03
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ASTA NARUŠEVIČIŪTĖ
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-24 13:52
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-24 13:52
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-24 14:49 - 2027-09-24 14:49
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Lipeikienė Specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-24 14:59
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-24 15:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-06 11:23 - 2028-12-04 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomu darbų lokale samata (4) (1).pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251112.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-12-03)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-12-03 nuorašą suformavo Jolanta Lipeikienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-12-03 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“