

Kauno rajono savivaldybės administracijai
Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas
El. p.: info@krs.lt; gediminas.pliskauskas@krs.lt

Statinio statybos techninės priežiūros vadovui

UAB „Gravis projectus“
El. p.: info@gravisprojectus.lt

Projektuotojui – UAB „Panprojektas“
El. p.: info@panprojektas.lt; giedre@panprojektas.lt

PRANEŠIMAS Nr. S – 2022/S-26

***DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO VYKDANT RAMUČIŲ KULTŪROS CENTRO PASTATO
REKONSTRUKCIJĄ ADRESU CENTRINĖ G. 26C, RAMUČIŲ K., KARMĖLAVOS SEN., KAUNO R.
PAGRINDIMO***

**2022 m. balandžio 21 d.
Kaunas**

2020 m. birželio 23 d. Užsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija ir Rangovas UAB „Baltijos plienas“ sudarė Rangos darbų sutartį Nr. S-681 (toliau vadinama Sutartimi) pagal kurią Rangovas įsipareigojo pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą parengti darbo projektą ir atlikti *Kauno rajono Ramučių kultūros centro pastato, adresu Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno raj.*, rekonstrukcijos darbus.

Vadovaujantis Rangos darbų Sutarties bendrosios dalies 4 dalies 4.6. punktu, Rangovas UAB „Baltijos plienas“ 2022 m. balandžio 21 d. raštu Nr. 2022/S-27 informavo Užsakovą, kad vykdant statybos darbus nustatyti papildomi darbai, kurie nebuvo įtraukti į Rangos darbų Sutarties apimtį (pranešimas pridedamas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimais, teikiame pagrindimą dėl planuojamų atlikti nenumatytų darbų:

Papildomų darbų kaina yra 20 888, 26 Eur. (Dvidešimt tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni Eur. 26 euro centai) neįskaitant PVM.

PVM suma sudaro 4 386, 53 Eur.

Viso papildomų darbų kaina yra 25 274, 79 Eur. (Dvidešimt penki tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt keturi Eur. 79 euro centai) įskaitant PVM.

Nevykdomų darbų kaina yra 663, 71 Eur. (Šeši šimtai šešiasdešimt trys Eur. 71 euro centų) neįskaitant PVM.


PVM suma sudaro 139,38 Eur.

Viso nedaromų darbų kaina yra 803,08 Eur.. (Aštuoni šimtai trys Eur. 08 euro centų) įskaitant PVM.

PRIEDAI:

1. 2022-04-21 Pranešimas Nr. 2022/S-25

Projektų vadovas



Tomas Degutis