

**SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2025-07-18 SUTARTIES NR. CPO351248**

Elektroninio dokumento nuorašas

**2025-12-03 Nr. S6-260
Klaipėda**

Susitarimo data	2025-12-03	Susitarimo Nr.	2
Sutarties pavadinimas	Jūrininkų sveikatos priežiūros centro paprastieji vidaus patalpų remonto darbai		
Sutarties data	2025-07-18	Sutarties Nr.	CPO351248
Užsakovas	Jūrininkų sveikatos priežiūros centras, VŠĮ		
Rangovas	LOGICOR, UAB		
Susitarimo pagrindas:	CPO351248 14.6 punktas (Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) KEITIMO)		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1) Vadovaudamiesi Pagrindinės sutarties Nr. CPO351248 14.6 punktu, t.y. kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais keičiamos Darbų apimtys (o tam tikrais atvejais – ir kiekiai), Sutarties kaina turi būti padidinta, pridedant Papildomų darbų kainą, ir sumažinta, atimant Atsisakomų darbų kainą. Papildomi darbai (pridedama sąmata): Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. 3 – 35448,82 Eur be PVM Viso papildomi darbai – 35448,82 Eur be PVM		
Sutarties kaina po Susitarimo	274705,02 EUR (du šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai penki Eur 02 ct) be PVM, PVM sudaro – 57688,05 (penkiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni Eur 5 ct) Eur, 332393,07 (trys šimtai trisdešimt du tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt trys Eur 7 ct) su PVM		
Darbų terminai po Susitarimo	Darbų terminai nesikeičia		
Susitarimo priedai:	Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. 3		

Šalių atstovų parašai

Papildomų darbų lokalinė sąmata nr. 3

Statinių grupė: 24-16-1 VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras Taikos pr. 46, Klaipėda

Statinsys: JSPC Taikos pr. 46, Klaipėda kabinetų paprastojo remonto darbai

Žiniaraštis: Papildomi darbai nr. 3 (Operacinė ir pagalbinės patalpos)

Iš viso: 42 893,07 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyrius Operacinė ir pagalbinės patalpos						
1		Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose (gofrose)	100 m	8,2	1 067,83	8 756,21
2		Denginių paklotų įrengimas, kai statybinės plokštės - medžio drožlių (skiedrų)	100 m2	0,07	2 994,95	209,65
3		Betoninių grindų armavimas tinklais	t	1,23	2 164,11	2 661,86
4		Dvisluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100 m2	2,633	6 551,32	17 249,63
5		Sienų karkasų aptaisymas perforuotom dekoratyvinėm 19 mm storio medžio drožlių plokštėmis koridoriuje	100 m2	0,96	4 941,33	4 743,68
6		Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,0523	3 425,01	179,13
7		Aluminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokai iki 1,0 m2	m2	5,23	281,42	1 471,83
8		Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos	m	3	25,66	76,98
9		Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis, kai sandūros skerspjūvio plotas 20 cm2	100 m	0,15	226,94	34,04
10		Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis, kai sandūros skerspjūvio plotas 20 cm2	100 m	0,29	226,94	65,81
Iš viso už skyrių Operacinė ir pagalbinės patalpos						35 448,82
Iš viso be PVM:						35 448,82 €
PVM:						7 444,25 €
Iš viso su PVM:						42 893,07 €

Sudarė:

Statybos projektų vadovas
sąmatininkas

Viktoras Jonikavičius



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Jūrininkų sveikatos priežiūros centras, VšĮ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS NR. 2 PRIE 2025-07-18 SUTARTIES NR. CPO351248
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-12-03 Nr. S6-260
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gediminas Dragūnas Vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-03 17:20
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-03 17:20
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-06-18 15:29 - 2027-06-18 15:29
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ovidijus Simanauskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-04 08:41
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-11-07 07:34 - 2027-11-07 07:34
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomi darbai nr. 3.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251129.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-12-04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-12-04 nuorašą suformavo Tatjana Kondrotė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-12-04 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“