

SUSITARIMAS
PRIE 2021 M. RUGPJŪČIO 5 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-
PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-28

2022 m. gegužės 9 d. Nr. 16S-19 (5.6.)
Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, atliekančio direktoriaus funkcijas Aido Šuopio, veikiančio pagal Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Fegda“**, atstovaujama generalinio direktoriaus Gedimino Gribulio (toliau – **Rangovas**), toliau šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2021 m. rugpjūčio 5 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-28 (toliau – Sutartis) Bendrosios dalies 3.8.2, 3.9, 3.12 ir 3.13.2.1 papunkčiais, Sutarties specialiosios dalies 2.4 papunkčiu, papildomų statybos darbų lokalinėmis sąmatomis (toliau – Susitarimo 1 priedas), Šalys sudarė šį susitarimą dėl papildomų statybos darbų vykdymo (toliau – Susitarimas):


1. **Rangovas** įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe, pagal teisės aktuose, Sutartyje, Susitarime ir jo prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Susitarimo 1 priede nurodytus papildomus statybos darbus, o **Užsakovas** įsipareigoja priimti tinkamai atliktus papildomus statybos darbus bei už juos sumokėti šiame Susitarime ir Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Rangovas įsipareigoja atlikti visus papildomus statybos darbus iki Sutarties Specialiosios dalies 5.2 papunktyje numatyto termino pabaigos.

2. Šalys susitaria, kad Susitarimo 1 priede nurodyti visi papildomi statybos darbai yra įkainuoti **6 110,80 Eur** (šeši tūkstančiai vienas šimtas dešimt eurų, 80 ct) su PVM, kuris sudaro 1 060,55 Eur (vienas tūkstantis šešiasdešimt eurų, 55 ct). Pradinė Sutarties kaina 1 974 197,35 Eur su PVM, Sutarties kaina po atskirų papildomų susitarimų yra 2 221 080,21 Eur su PVM (1 974 197,35 + 121 685,13 + 119 086,93 + 6 110,80).

3. Šalys, vadovaudamosi Sutarties bendrosios dalies 3.9 papunkčiu ir Sutarties specialiosios dalies 2.4 papunkčiu, susitaria, kad šio Susitarimo 2 punkte nurodyta papildomų statybos darbų kaina nemažinama 5 procentais nuo Sutarties kainos, nes 2021 m. lapkričio 29 d. pasirašytame Susitarime Nr. 16S-49 papildomų statybos darbų kaina jau buvo sumažinta 5 procentais. Rangovui mokama suma yra viršijanti Sutartyje numatytą procentinį dydį.

4. Mokejimai už atliktus papildomus statybos darbus bus vykdomi Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis bei atsižvelgiant į nustatytą faktinį atliktų papildomų statybos darbų kiekį.

5. Šalys pareiškia, kad Susitarimo 1 priede nurodyti papildomi statybos darbai yra įkainuoti ir apskaičiuoti tinkamai, vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies 3.9 ir 3.13.2.1 papunkčiuose ir Sutarties specialiosios dalies 2.4 papunktyje nustatytais sąlygomis, ginčų dėl to tarp Šalių nėra ir



ateityje susijusių pretenzijų Šalys viena kitai nereikš, išskyrus atvejus kai įkainuojant papildomus statybos darbus nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti.

6. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalių priimti įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.

7. Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą ir jo priedą.

8. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatsiejama Sutarties dalis.

9. Susitarimo priedai: 1 priedas – papildomų statybos darbų lokaliųjų sąmatų kopijos, 2 lapai.

10. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

11. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius
kodas 188743887
telefonas 8 5 210 3744, faksas 8 5 213 8345
A. s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas

Susitarimo šalis:


UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 110801759
PVM mokėtojo kodas LT108017515
telefonas 8 5 230 6234, faksas 8 5 216
7285, el. paštas: vilnius@fegda.lt
A.S. LT272150051000011527
OP Corporate Bank plc, Lietuvos
filialas, banko kodas 21500

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros
Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Aidas Šuopys

2022 m. gegužės d.



Rangovo vardu

UAB „Fegda“ Generalinis direktorius

UAB FEGDA
Projektų direktorius
Gediminas Gulbinas
Kvalifik. atestato Nr. B2230

Gediminas Gribulis

2022 m. gegužės d.



Statinių grupė

Statiny 1 Gaižiūnų poligonas

Žiniaraštis 5 Vietinės reikšmės (vidaus) kello "C" Gaižiūnų poligone Ruklos sen., Jonavos r. sav. rekonstravimas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		2 Vandens pralaidų per kelią įrengimas				
2		Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 1000 mm k9=1,17	m	1,09	241,01	262,70
		Skiriuje 2				
		3 Kelio važiuojamosios dalies įrengimas				262,70
14		.Kelio dangos iš gelžbetonio iki 3 m2 ploto plokščių įrengimas* h-18 cm k9=1.17	m3	2,16	246,42	532,27
16		Plokščių pagrindų iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas, kai statinyje iki 3000m3 betono k9=1,17	100m3	0,1186	34834,94	4131,42
		Skiriuje 3				
		žiniaraštyje papildomi darbai				4663,69
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				4926,39
		Iš viso žiniaraštyje				1034,54
						5960,93

Statinių grupė

Statiny 1 Gaiziūnų poligonas

Žinlaraštis 5 Vietinės reikšmės (vėdaus) kelio "N" Gaiziūnų poligone Ruklos sen., Jonavos r. sav. rekonstravimas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žinlaraščiui EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		5 Kelio apstatymas ir eismo organizavimas				
1		Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.17	vnt.	1,0	77,44	77,44
2		Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	1,0	46,42	46,42
		Skyriuje 5				
		žinlaraštyje papildomi darbai				123,86
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				123,86
		Iš viso žinlaraštyje				26,01
						149,87