

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

DĖL 2021 M. VASARIO 12 D. STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. SŽ-184 PAKEITIMO

2022 m. mėn. d. Nr. SŽ-.....

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio Administracijos direktorių Eduardo Bivainio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau vadinama – Užsakovas) ir UAB „Limega“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau vadinama – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas toliau atskirai vadinami Šalimi, o kartu Šalimis,

atsižvelgdami į tai, kad:

1. Šalys 2021 m. vasario 12 d. sudarė statybos rangos darbų sutartį Nr. SŽ-184 (toliau – Sutartis) dėl Šiaulių miesto Dainų parko pėsčiųjų ir dviračių tako supaprastinto statybos (II-IV etapo) projekto statybos rangos darbų;
2. Sutarties 3.4 punkte nurodyta, kad pradinė Sutarties kaina yra 697 700,00 Eur su PVM;
3. Rangovas 2022 m. gegužės 4 d. raštu Nr. S-198 „Dėl objekto „Šiaulių miesto Dainų parko pėsčiųjų ir dviračių tako supaprastinto statybos (II-IV etapo) projekto statybos rangos darbų“ kreipėsi į Užsakovą ir, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p. nuostatomis, prašo Užsakovo taikyti Sutarties kainos indeksavimą;
4. Nuo 2022 m. vasario 24 d. pasikeitė geopolitinė situacija iš esmės dėl Rusijos karinių veiksmų Ukrainoje ir dėl to iš esmės vyksta precedento neturintis kainų kilimas;
5. Užsakovas priėmė sprendimą, kad Rangovo 2022 m. gegužės 4 d. rašte Nr. S-198 nurodyti argumentai ir motyvai yra pagrįsti,

vadovaudamosi:

6. 2022 m. gegužės 26 d. Papildomo susitarimo Nr. SŽ-835 „Dėl 2021 m. vasario 12 d. statybos rangos darbų sutarties Nr. SŽ-184 pakeitimo“ 12 punktu;
7. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės;
8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.204 str. nuostatomis, numatančiomis galimybę pakeisti Sutartį tuo atveju, jeigu iš esmės pasikeičia sutartinių prievolių pusiausvyra ir dėl to Sutarties vykdymas vienai šaliai pasidaro sudėtingesnis, nei kitai šaliai;
9. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktualios redakcijos) 52 p. nuostatomis;

10. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skiltyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui;

11. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skiltyje „Naujienos“ 2021 m. birželio 25 d. pranešimu „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių peržiūros sąlygų“, 2022 m. kovo 24 d. pranešimu „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainų ir kitų sąlygų peržiūrėjimo“,

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

12. Peržiūrėjus ir apskaičiavus (indeksuotą) kainą, Užsakovas Rangovui papildomai sumoka 4 068,42 (keturis tūkstančius šešiasdešimt aštuonis eurus, 42 ct) Eur be PVM, PVM – 854,37 Eur, iš viso – 4 922,79 (keturis tūkstančius devynis šimtus dvidešimt du eurus, 79 ct) Eur su PVM;

13. Sutarties kaina pagal statybos sąnaudų kainų indekso (SSKI) kitimą perskaičiuojama tik šį (vieną) kartą.

14. Šiuo Susitarimu keičiama Sutarties 3.4 punkte nurodyta pradinė Sutarties kaina, kuri yra 697 700,00 EUR su PVM.

15. Šiuo Susitarimu nekeičiamos perkamų Darbų apimtys.

16. Šio Susitarimo Sutarties kainos indeksavimas netaikomas 2022-04-11 Papildomu susitarimu Nr. SŽ-488 perkamiems papildomiems darbams.

17. Šio Susitarimo Sutarties kainos indeksavimas netaikomas ateityje perkamiems papildomiems darbams.

18. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

19. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

20. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

21. Šis Papildomas susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai, yra neatsiejama Sutarties dalis.

22. Susitarimo priedai:

20.1. 2022 m. gegužės 4 d. Rangovo raštas Nr. S-198, 1 lapas;

20.2. Sutarties kainos pagal statybos sąnaudų kainų indekso (SSKI) kitimą skaičiavimas, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai

Kodas 188771865

A. s. Nr. LT 85 7300 0100 9151 1042

AB bankas „Swedbank“, b. k. 73000

tel. 8-41 50 05 29

faksas 8-41 52 41 15

el. paštas: info@siauliai.lt

RANGOVAS

UAB „Limega“

Kanapių g. 1C, Šiauliai

Kodas 145407247

PVM mokėtojo kodas LT454072410

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

A. s. Nr. LT 45 7300 0101 1526 7450

AB bankas „Swedbank“, b. k. 73000

tel.: 8-41 45 57 98

el. paštas: info@limega.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis Administracijos direktorių
Eduardas Bivainis
Parašas
Data.....
A.V.

Direktorius
Vytautas Vilkas
Parašas
Data.....
A.V.