

**ELEKTROS PRIVEDIMO VIEŠOJO TRANSPORTO INFORMACINĖMS
ŠVIESLENTĖMS KAUNE DARBŲ (ŠANČIŲ, DAINAVOS, EIGULIŲ, ŽALIAKALNIO
IR GRIČIUPIO SENIŪNIJOSE) SUTARTIS**

2022 m. d. Nr.

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Administracijos direktoriaus Tado Metelionio, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. T-360 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, ir MB „EdEras“ (toliau – Rangovas), atstovaujamas (-a) direktoriaus Ernesto Kuzerio, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus, toliau kartu vadinami (-os) Šalimis, o kiekvienas (-a) atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi (-osi) Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2022 m. birželio 1 d. posėdžio protokolu Nr. 32-16-39, sudarė šią rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).

**I SKYRIUS
SĄVOKOS**

1. Sutartyje vartojamos ir didžiąja raide rašomos šiame punkte apibrėžtos sąvokos:

1.1. **Darbai** – visi darbai, nustatyti Techninių darbo projektų sprendiniuose, ir kiti darbai, tinkamumo eksploatacijai, baigiamieji bandymai (jei taikoma), inžinerinės paslaugos (išpildomosios nuotraukos (kontrolinės geodezinės nuotraukos, horizontalaus valdomo kryptinio gręžimo diagramos (jei kabelių tiesimas vykdomas uždaru būdu), asfalto tankinimo bandymų protokolai (jei vykdomi asfalto atstatymo darbai), varžų matavimo protokolai: iki 1000 V įtampos elektros instaliacijos laidų ir kabelių izoliacijos varžų matavimo TN-S posistemės tinkle megommetrų protokolai; apsauginių grandinių laidininkų, tarp jų ir potencialų suvienodinimo sistemos pagrindinių ir papildomų laidininkų, vientisumo matavimo protokolai; įžeminimo įrenginių varžų matavimo protokolai; Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas, patvirtinantis apie atliktus darbus (pateikiamas AB Energijos skirstymo operatoriui), ir kiti teisės aktuose numatyti reikalingi dokumentai, rengiami atskirai kiekvienam Sutarties 7.1.1–7.1.37 papunkčiuose nurodytam objektui) bei kitos Sutarčiai vykdyti būtinos paslaugos (jeigu yra), kurias pagal Sutartį privalo teikti Rangovas.

1.2. **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Statybos darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus tinkamumo eksploatacijai, baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo ir priėmimo aktą.

1.3. **Darbų perdavimo ir priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus ir visą su pirkimo objektu susijusią, Sutartyje nurodytą dokumentaciją.

1.4. **Kaina** – pagal Sutartį už tinkamai atliktus Darbus, apimančius tai, kas numatyta Darbų aprašyme, įskaitant visus reikiamus Rangovo įrenginius bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimą, Rangovo personalo darbą, Medžiagas, priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, mokesčius, pelną kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus, apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant, Rangovo gaunama Sutartyje apibrėžta pinigų suma. Kaina apima ir tuos darbus, paslaugas, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Rangovui sumokama Sutartyje nustatyta tvarka už faktiškai pilnai, pagal atitinkamus Techninio darbo projektus, atliktus Darbus, dėl kurių priėmimo yra pasirašyti Darbų perdavimo ir priėmimo aktai.

1.5. **Įranga** – prietaisai, įrenginiai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.6. **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietyje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į Išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

1.7. **Mediana** – Nurodytiems darbuotojams mokama mėnesio darbo užmokesčio mediana, nurodyta Rangovo pasiūlyme.

1.8. **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

1.9. **Nurodyti darbuotojai** – Užsakovo nurodytas užduotis faktiškai atliksiantys darbuotojai, įskaitant ir subrangovų darbuotojus, tai yra elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune darbus tiesiogiai atliksiantys darbuotojai, išskyrus vadovaujančius specialistus, kurių sąrašas turi būti pateikiamas Užsakovui ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios, kaip reikalaujama Sutarties 18 punkte.

1.10. **Pradinės Sutarties vertė** – Sutarties 7.1 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainai, už visą perkamų Darbų apimtį. Pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

1.11. **Techninis darbo projektas** – techninis darbo projektas, parengtas Užsakovo projektuotojo ir jo pagrindu parinktas Rangovas. Techniniai darbo projektai yra Sutarties dalis (1 priedas) ir yra perduodami Rangovui. Jeigu viešojo pirkimo metu pirkimo dalykas – Darbai – buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumentų patikslinimus, paaiškinimus, pataisymus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi būti pakoreguotas ir atitinkamas Techninis darbo projektas.

1.12. **Techninio darbo projekto pakeitimas** – Techninio darbo projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas. Techninio darbo projekto pakeitimai turi būti įforminti teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio darbo projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti

Darbus, jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus ir (jeigu reikia) įforminti Techninio darbo projekto pakeitimą. Techninio darbo projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas Techninio darbo projektą rengusio projektuotojo.

1.13. Rangovo įrenginiai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrenginiams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti Darbams ar jų daliai sudaryti.

1.14. Rangovo pasiūlymas – Rangovo viešojo Darbų pirkimo metu raštu pateiktų dokumentų ir duomenų, pagal kuriuos siūloma Užsakovui atlikti Darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo Darbų pirkimo sąlygas, visuma.

1.15. Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovo arba Subrangovo darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.16. Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovas – architektas, statybos inžinierius, prižiūrintis Techninio darbo projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.

1.17. Statybos darbų pradžia – diena, įrašyta į statybos darbų žurnalą, kai Rangovas po Statybvietės priėmimo iš statytojo (Užsakovo) pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus. Statybos darbų pradžia negali būti vėlesnė kaip 5 darbo dienos nuo Statybvietės priėmimo dienos.

1.18. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta (ar vietos), į kurią turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę, vadovaujantis Sutarties sąlygų 8 punktu.

1.19. Subrangovas – asmuo, Rangovo pasiūlyme ir (ar) Sutartyje įvardytas kaip Subrangovas.

1.20. Sutarties galiojimas. Sutartis įsigalioja abiem Sutarties Šalims pasirašius Sutartį (jei sudaroma elektroninė Sutartis – Sutarties Šalys ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais, jei sudaroma popierinė Sutartis – Sutarties Šalys ją pasirašo ir patvirtina antspaudais (jei antspaudus turėti privalo) ir Rangovui per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikus Užsakovui 7.10 papunktyje nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

Atlikus šiuos veiksmus, Sutarties įsigaliojimo diena laikytina jos pasirašymo diena.

Šalims nepasirašius Sutarties ir (ar) Rangovui per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos nepateikus tinkamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovui, Sutartis neįsigalioja.

Sutarčiai įsigaliojus, ji galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 11 mėnesių, arba iki Sutarties nutraukimo. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia Šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

Pasirašant popierinę Sutartį, ji sudaroma 2 (dviem) vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

1.21. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

1.22. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

II SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

2. Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą, laikydamasis Darbų vykdymo grafiko ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis, atlikti elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune darbus, pagal Techninius darbo projektus, atlikti eksploatacijos, baigiamuosius bandymus (jei taikoma) ir suteikti inžinerines paslaugas, nurodytas Sutarties 1.1 papunktyje, kiekvienam objektui, nurodytam Sutarties 7.1.1.–7.1.37 papunkčiuose, atskirai ir ištaisyti nustatytus defektus, ir kartu su Sutartyje numatyta dokumentacija juos perduoti, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

Darbai perkami įgyvendinant projektą „Viešojo transporto infrastruktūros plėtra Kauno mieste“ Nr. 04.5.1-TID-R-514-21-0008 (toliau – projektas), dalinai finansuojamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ lėšomis.

3. Darbų atlikimo vieta – Kaunas. Tikslios vietos nurodytos Techniniuose darbo projektuose (Sutarties 1 priedas).

III SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

4. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Pirkimo dokumentai, Sutartis, Pasiūlymas, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

5. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

5.1. Sutarties sąlygos.

5.2. Atitinkamas Techninis darbo projektas.

5.3. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti Darbų sąrašai (*pridedama, jei yra pasitelkiami Subrangovai*).

5.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Nr. _____

5.5. Darbų vykdymo grafikas.

5.6. Kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

6. Sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.

7. Pagrindiniai Sutarties sąlygų duomenys:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas, papunktis</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
7.1. Pradinės Sutarties vertė.	1.10 56	7.1. 193925,00 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt penki eurai nulis centų.
Pradinės Sutarties vertė be PVM už visą perkamą apimtį sudaro Darbų pagal Techninius darbo projektus atlikimo (įskaitant Sutarties 1.1 papunktyje nurodytų inžinerinių paslaugų suteikimą, tinkamumo eksploatacijai, baigiamųjų bandymų (jei taikoma) atlikimą kiekvienam 7.1.1–7.1.37 papunktyje nurodytam objektui atskirai) kaina, kuri susideda iš:		
7.1.1. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 350, Parduotuvė *;		7.1.1. 3290,00 trys tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt eurų nulis centų eurų;
7.1.2. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 351, Technikos profesinio mokymo centras *;		7.1.2. 3670,00 trys tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt eurų nulis centų;
7.1.3. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 354, Kauno Saulėtekis *;		7.1.3. 5555,00 penki tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt penki eurai nulis centų;
7.1.4. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 356, Dvarčionių keramika *;		7.1.4. 5094,00 penki tūkstančiai devyniasdešimt keturi eurai nulis centų;
7.1.5. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms		7.1.5. 5020,00 penki tūkstančiai dvidešimt eurų nulis centų;

švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 360, Kauno kolegija *;

7.1.6. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 361, Kauno kolegija *;

7.1.7. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 367/368, Pašilės g. *;

7.1.8. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 411, Prancūzų g. *;

7.1.9. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 416, Alsėdžių g. *;

7.1.10. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 420, Turgavietė *;

7.1.11. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 425, Kalniečių poliklinika *;

7.1.12. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 428, Ortopedijos technika *;

7.1.13. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 429, Ortopedijos technika *;

7.1.14. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 430, Mituvos g. *;

7.1.15. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 431, Mituvos g. *;

7.1.16. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr.

7.1.6. 5870,00 penki tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų nulis centų;

7.1.7. 5405,00 penki tūkstančiai keturi šimtai penki eurai nulis centų;

7.1.8. 3250,00 trys tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt eurų nulis centų;

7.1.9. 4084,00 keturi tūkstančiai aštuoniasdešimt keturi eurai nulis centų;

7.1.10. 4160,00 keturi tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt eurų nulis centų ;

7.1.11. 2895,00 du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt penki eurai nulis centų;

7.1.12. 7043,00 septyni tūkstančiai keturiasdešimt trys eurai nulis centų;

7.1.13. 4010,00 keturi tūkstančiai dešimt eurų nulis centų eurų;

7.1.14. 3335,00 trys tūkstančiai trys šimtai trisdešimt penki eurai nulis centų;

7.1.15. 3290,00 trys tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt eurų nulis centų;

7.1.16. 7485,00 septyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt penki eurai nulis centų;

432/436, Aklujų ir silpnaregių centras *;

7.1.17. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 433, Aklujų ir silpnaregių centras *;

7.1.18. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 439, K. Petrausko g. *;

7.1.19. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 440, Utenos g. *;

7.1.20. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 445, Turgavietė *;

7.1.21. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 447, Rėda *;

7.1.22. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 449/450, V. Krėvės pr. *;

7.1.23. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 455/456, Draugystės parkas *;

7.1.24. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 458/457, Birželio 23-iosios g. *;

7.1.25. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 470, Dainava *;

7.1.26. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 473, Kovo 11-osios gimnazija *;

7.1.27. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr.

7.1.17. 5580,00 penki tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt eurų nulis centų;

7.1.18. 4895,00 keturi tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt penki eurai nulis centų;

7.1.19. 3460,00 trys tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt eurų nulis centų;

7.1.20. 6095,00 šeši tūkstančiai devyniasdešimt penki eurai nulis centų;

7.1.21. 6840,00 šeši tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt eurų nulis centų ;

7.1.22. 8395,00 aštuoni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt penki eurai nulis centų;

7.1.23. 7280,00 septyni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt eurų nulis centų.

7.1.24. 7228,00 septyni tūkstančiai du šimtai dvidešimt aštuoni eurai nulis centų.

7.1.25. 4055,00 keturi tūkstančiai penkiasdešimt penki eurai nulis centų .

7.1.26. 5190,00 penki tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt eurų nulis centų.

7.1.27. 6800,00 šeši tūkstančiai aštuoni šimtai eurų nulis centų.

474, Girstutis *;

7.1.28. elektros privedimo
viešojo transporto informacinėms
švieslentėms Kaune. Stot. Nr.

475, Girstutis *;

7.1.29. elektros privedimo
viešojo transporto informacinėms
švieslentėms Kaune. Stot. Nr.

478/479, Taikos pr. *;

7.1.30. elektros privedimo
viešojo transporto informacinėms
švieslentėms Kaune. Stot. Nr.

481, Studentų g. *;

7.1.31. elektros privedimo
viešojo transporto informacinėms
švieslentėms Kaune. Stot. Nr.

483, Zoologijos sodas *;

7.1.32. elektros privedimo
viešojo transporto informacinėms
švieslentėms Kaune. Stot. Nr.

490, Ledo arena *;

7.1.33. elektros privedimo
viešojo transporto informacinėms
švieslentėms Kaune. Stot. Nr.

492/493, Sporto g. *;

7.1.34. elektros privedimo
viešojo transporto informacinėms
švieslentėms Kaune. Stot. Nr.

522/688, Klinikos *;

7.1.35. elektros privedimo
viešojo transporto informacinėms
švieslentėms Kaune. Stot. Nr.

539, Dovydaičio g. *;

7.1.36. elektros privedimo
viešojo transporto informacinėms
švieslentėms Kaune. Stot. Nr.

549, Mokyklos bendrabučiai *;

7.1.37. elektros privedimo
viešojo transporto informacinėms
švieslentėms Kaune. Stot. Nr.

703/328, Urmas *;

7.1.28. 3140,00 trys tūkstančiai
vienas šimtas keturiasdešimt eurų
nulis centų.

7.1.29. 6600,00 šeši tūkstančiai
šeši šimtai eurų nulis centų.

7.1.30. 3100,00 trys tūkstančiai
vienas šimtas eurų nulis centų.

7.1.31. 4300,00 keturi tūkstančiai
trys šimtai eurų nulis centų.

7.1.32. 8210,00 aštuoni
tūkstančiai du šimtai dešimt eurų
nulis centų.

7.1.33. 7500,00 septyni
tūkstančiai penki šimtai eurų
nulis centų.

7.1.34. 6700,00 šeši tūkstančiai
septyni šimtai eurų nulis centų.

7.1.35. 3391,00 trys tūkstančiai
trys šimtai devyniasdešimt vienas
euras nulis centų.

7.1.36. 5310,00 penki tūkstančiai
trys šimtai dešimt eurų nulis
centų.

7.1.37. 6400,00 šeši tūkstančiai
keturi šimtai eurų nulis centų.

<p>7.2. PVM (7.1 papunktyje nurodytos vertės PVM)</p>	<p>7.2. 40724,25 Eur (keturiasdešimt tūkstančių septyni šimtai dvidešimt keturi eurai dvidešimt penki centai).</p>
<p>7.3. Rangovo pasiūlymo kaina su PVM, susidedanti iš:</p> <p>7.3.1. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 350, Parduotuvė *;</p> <p>7.3.2. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 351, Technikos profesinio mokymo centras *;</p> <p>7.3.3. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 354, Kauno Saulėtekis *;</p> <p>7.3.4. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 356, Dvarčionių keramika *;</p> <p>7.3.5. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 360, Kauno kolegija *;</p> <p>7.3.6. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 361, Kauno kolegija *;</p> <p>7.3.7. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 367/368, Pašilės g. *;</p> <p>7.3.8. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 411, Prancūzų g. *;</p> <p>7.3.9. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 416, Alsėdžių g. *;</p> <p>7.3.10. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms</p>	<p>7.3. 234649,25 Eur (du šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt devyni eurai dvidešimt penki centai), <i>susidedanti iš:</i></p> <p>7.3.1. 3980,90 trys tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt eurų devyniasdešimt centų;</p> <p>7.3.2. 4440,70 keturi tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt eurų septyniasdešimt centų;</p> <p>7.3.3. 6721,55 šeši tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt vienas euras penkiasdešimt penki centai;</p> <p>7.3.4. 6163,74 šeši tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt trys eurai septyniasdešimt keturi centai;</p> <p>7.3.5. 6074,20 šeši tūkstančiai septyniasdešimt keturi eurai dvidešimt centų;</p> <p>7.3.6. 7102,70 septyni tūkstančiai vienas šimtas du eurai septyniasdešimt centų;</p> <p>7.3.7. 6540,05 šeši tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt eurų penki centai;</p> <p>7.3.8. 3932,50 trys tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt du eurai penkiasdešimt centų;</p> <p>7.3.9. 4941,64 keturi tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt vienas euras šešiasdešimt keturi centai;</p>

švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 420, Turgavietė *;

7.3.11. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 425, Kalniečių poliklinika *;

7.3.12. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 428, Ortopedijos technika *;

7.3.13. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 429, Ortopedijos technika *;

7.3.14. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 430, Mituvos g. *;

7.3.15. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 431, Mituvos g. *;

7.3.16. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 432/436, Aklujų ir silpnaregių centras *;

7.3.17. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 433, Aklujų ir silpnaregių centras *;

7.3.18. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 439, K. Petrausko g. *;

7.3.19. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 440, Utenos g. *;

7.3.20. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 445, Turgavietė *;

7.3.21. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 447,

7.3.10. 5033,60 penki tūkstančiai trisdešimt trys eurai šešiasdešimt centų;

7.3.11. 3502,95 trys tūkstančiai penki šimtai du eurai devyniasdešimt penki centai;

7.3.12. 8522,03 aštuoni tūkstančiai penki šimtai dvidešimt du eurai trys centai;

7.3.13. 4852,10 keturi tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt du eurai dešimt centų;

7.3.14. 4035,35 keturi tūkstančiai trisdešimt penki eurai trisdešimt penki centai;

7.3.15. 3980,90 trys tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt eurų devyniasdešimt centų;

7.3.16. 9056,85 devyni tūkstančiai penkiasdešimt šeši eurai aštuoniasdešimt penki centai;

7.3.17. 6751,80 šeši tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt vienas euras aštuoniasdešimt centų;

7.3.18. 5922,95 penki tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt du eurai devyniasdešimt penki centai;

7.3.19. 4186,60 keturi tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt šeši eurai šešiasdešimt centų;

7.3.20. 7374,95 septyni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt keturi eurai devyniasdešimt penki centai;

Rėda *;

7.3.22. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 449/450, V. Krėvės pr.*;

7.3.23. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 455/456, Draugystės parkas *;

7.3.24. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 458/457, Birželio 23-iosios g.*;

7.3.25. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 470, Dainava *;

7.3.26. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 473, Kovo 11-osios gimnazija *;

7.3.27. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 474, Girstutis *;

7.3.28. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 475, Girstutis *;

7.3.29. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 478/479, Taikos pr. *;

7.3.30. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 481, Studentų g. *;

7.3.31. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 483, Zoologijos sodas *;

7.3.32. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 490, Ledo arena *;

7.3.21. 8276,40 aštuoni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt šeši eurais keturiasdešimt centų;

7.3.22. 10157,95 dešimt tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt septyni eurais devyniasdešimt penki centai;

7.3.23. 8808,80 aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoni eurais aštuoniasdešimt centų;

7.3.24. 8745,88 aštuoni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt penki eurais aštuoniasdešimt aštuoni centai;

7.3.25. 4906,55 keturi tūkstančiai devyni šimtai šeši eurais penkiasdešimt penki centai;

7.3.26. 6279,90 šeši tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt devyni eurais devyniasdešimt centų;

7.3.27. 8228,00 aštuoni tūkstančiai du šimtai dvidešimt aštuoni eurais nulis centų;

7.3.28. 3799,40 trys tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt devyni eurais keturiasdešimt centų;

7.3.29. 7986,00 septyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurais nulis centų;

7.3.30. 3751,00 trys tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt vienas euras nulis centų;

7.3.31. 5203,00 penki tūkstančiai du šimtai trys eurais nulis centų;

7.3.32. 9934,10 devyni tūkstančiai devyni šimtai

7.3.33. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 492/493, Sporto g. *;		trisdešimt keturi eurai dešimt centų;
7.3.34. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 522/688, Klinikos *;		7.3.33. 9075,00 devyni tūkstančiai septyniasdešimt penki eurai nulis centų;
7.3.35. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 539, Dovydaičio g. *;		7.3.34. 8107,00 aštuoni tūkstančiai vienas šimtas septyni eurai nulis centų;
7.3.36. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 549, Mokyklos bendrabučiai *;		7.3.35. 4103,11 keturi tūkstančiai vienas šimtas trys eurai vienuolika centų;
7.3.37. elektros privedimo viešojo transporto informacinėms švieslentėms Kaune. Stot. Nr. 703/328, Urmas *;		7.3.36. 6425,10 šeši tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt penki eurai dešimt centų;
		7.3.37. 7744,00 septyni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt keturi eurai nulis centų;
7.4. Užsakovo skiriamas asmuo	10 84	<i>Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vyr. specialistė Eglė Krikštaponytė</i>
7.5. Darbų atlikimo terminas	1.2 40	Ne ilgiau kaip 4 mėnesiai
7.6. Darbų vykdymo grafikas	41	Taikomas. Grafike nurodomi pagrindiniai Darbai, įskaitant Darbų vykdymo vietos paruošimą Darbams, mechanizmų, įrangos, agregatų sumontavimą / išmontavimą, reikiamų konstrukcijų sumontavimą ir įrengimą, objekte vykdomų statybos darbų pradžią, tarpinius statybos darbų atlikimo ir Inžinerinių paslaugų suteikimo terminus ir pabaigą, taip pat statybos darbų pabaigą, atliktų Darbų perdavimą Užsakovui
7.7. Darbų atlikimo termino pratęsimas		Nėra

7.8. Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis	43	5 mėnesiai. Darbų atlikimo stabdymo laikotarpis į Darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas
7.9. Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	46	0,02 proc. nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM (7.1 p.) per dieną
7.10. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma	47	Ne mažesnė kaip 10 proc. Pradinės Sutarties vertės (7.1 p.)
7.11. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suma	51	Ne mažesnė kaip 5 proc. nuo Kainos. Laidavimas, išduotas draudimo bendrovės (kartu turi būti pateikiama laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančio dokumento kopija), arba garantija, išduota kredito įstaigos
7.12. Mokėjimo terminas	62	15 (penkiolika) kalendorinių dienų arba 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, priklausomai nuo 62 p. nurodytų aplinkybių
7.13. Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	63	0,02 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos per dieną
7.14. Rangovo pasiūlyme nurodyta Nurodytiems darbuotojams mokama Mediana (jeigu tiekėjui už socialinį kriterijų buvo skirta daugiau kaip 0 balų)	14 23.7 eurų

**Į kainą turi būti įskaitytas Sutarties 1.1 papunktyje nurodytų inžinerinių paslaugų suteikimas, tinkamumo eksploatacijai, baigiamųjų bandymų (jei taikoma) atlikimas*

IV SKYRIUS

UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

8. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviетę ir jos valdymo teisę pagal Šalių pasirašomą Statybviетės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka.

Užsakovas turi teisę užsakyti ne visą Darbų apimtį, t. y. ne pagal visus Techninio darbo projektus, nurodytus Sutarties 7.1.1–7.1.37 papunkčiuose, jei atsiranda šios aplinkybės:

- 8.1. gautas ne visas Europos Sąjungos finansavimas;
- 8.2. techninės galimybės, ribojančios Darbų atlikimą;
- 8.3. kitos, nuo Užsakovo valios nepriklausančios, priežastys.

9. Užsakovas įsipareigoja, nustatęs Darbų trūkumus ir (ar) defektus, nedelsdamas apie tai pranešti Rangovui.

10. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietyje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 7.4 papunktyje ir 84 punkte.

11. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančių arba atsiradusių dėl Užsakovo kaltės.

12. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriamas Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus tai, kas gali būti numatyta pagal Sutartį.

13. Rangovui tinkamai atlikus Darbus ir juos perdavus, Užsakovas privalo, Sutartyje nustatyta tvarka, sumokėti Kainą.

14. Užsakovas turi teisę patikrinti, ar Rangovas laikosi Sutarties 23.7 papunktyje nurodyto įsipareigojimo, ir kreiptis į kompetentingas institucijas (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos), kad gautų visą reikiamą informaciją apie mokamo darbo užmokesčio mėnesio medianą Nurodytiems darbuotojams. Tuo atveju, jei nustatoma, kad Rangovas nesilaiko šių įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo sumokėti 10 000 Eur baudą už kiekvieną pažeidimo mėnesį, taip pat įeigu Nurodytų darbuotojų sąrašą nebelieka darbuotojų (pvz., darbuotojai pakeičiami į asmenis, su kuriais nėra sudarytos darbo sutartys).

Užsakovas Rangovo įsipareigojimus dėl mokamo darbo užmokesčio mėnesio medianos tikrina, vadovaudamasis Informacijos apie darbuotojų, vykdančių viešojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo užmokesčio mėnesio medianą teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1104 „Dėl Informacijos apie darbuotojų, vykdančių viešojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo užmokesčio mėnesio medianą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-449 „Dėl prašymo patvirtinti darbuotojams, vykdančiams viešojo pirkimo ar pirkimo sutartį ir atliekantiems pirkimo dokumentuose nurodytas užduotis, mokamo mėnesio darbo užmokesčio medianos dydį formos patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Jei Rangovas nevykdo šiame punkte nurodytų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį su Rangovu, nes tokie pažeidimai laikomi esminiu Sutarties pažeidimu.

15. Užsakovas turi kitas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.

V SKYRIUS

RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

16. Rangovas privalo priimti Statybviетę ir jos valdymo teisę iš Užsakovo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie Statybviетės perdavimą išsiuntimo el. paštu dienos, suteikti Darbams atlikti būtinas inžinerines paslaugas, užbaigti ir perduoti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniame darbo projekte numatytais sprendiniais, laikydamasis Darbų vykdymo grafiko terminų, Rangovo pasiūlymu priimtų įsipareigojimų, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Sutarties reikalavimų. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

17. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis. Šios Rangovo pareigos nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

18. Sudarius Sutartį, bet ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios, Rangovas privalo pateikti Užsakovui Nurodytų darbuotojų sąrašą (vardus, pavardes, gimimo datas) ir jiems siūlomo mokėti darbo užmokesčio mėnesio medianą. Sąraše Nurodytų darbuotojų Mediana turi būti ne mažesnė, kaip nurodyta Sutarties 7.14 papunktyje. Sutarties vykdymo metu pasikeitus nurodytai informacijai, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą ir pateikti atnaujintą Nurodytų darbuotojų sąrašą (*Ši nuostata taikoma, jeigu tiekėjui už socialinį kriterijų buvo skirta daugiau kaip 0 balų*).

19. Rangovas yra atsakingas už atsiskaitymą laiku su trečiaisiais asmenimis, už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą, Darbų užbaigimą nustatytais terminais bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

20. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovų, jų įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

21. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo ir kuri gali turėti įtakos Kainai arba Darbams, įskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Patvirtina, kad jis atliko visų dokumentų analizę, jam yra aiški Užsakovo užduotis, jis turėjo galimybę numatyti ir įvertinti visus Techninio projekto įgyvendinimui reikalingus Darbus, kurie turi būti atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi pastabų Techninio projekto sprendiniams ir kad šiuos sprendinius yra pajėgus realizuoti. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Pradinės Sutarties vertė apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina Techniniame projekte numatytų Darbų įgyvendinimui ir tinkamam Darbų vykdymui bei jų užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti Darbus, kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo turi teisę teikti pastabas Užsakovui dėl Techninio darbo projekto sprendinių įgyvendinimo, kaip numatyta LR Elektros energetikos įstatymo 75² straipsnio 4 dalies 2 punkte. Jeigu per šį terminą Rangovas

pastabų nepateikia, laikoma, kad Techniniame darbo projekte nurodyti sprendiniai galimi įgyvendinti.

22. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą nuo apgadinimo, sunaikinimo ar dėl kitų nuostolių, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių.

23. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

23.1. taikyti aplinkos apsaugos priemones Darbų atlikimo metu *[įrašyti Rangovo pasiūlyme išvardytas aplinkos apsaugos priemones (jeigu Rangovas savo pasiūlyme nenurodė, kad taikys aplinkos apsaugos priemones, šis punktas netaikomas):*

23.1.1. transportuojant visas statybvietėje susidarancias statybines medžiagas į statybvietę ir iš jos, naudojami daugkartiniai konteineriai, išskyrus kai susidarancias atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į MBA;

23.1.2. bus pakartotinai naudojamos, perdirbamos ar kitaip naudojamos griovimo ir statybos procesuose susidariusios atliekos;

Už šiame punkte nustatytų įsipareigojimų (-o) nevykdymą Rangovas moka Užsakovui 5 000 Eur dydžio baudą. Pakartotinis šių įsipareigojimų nevykdymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas privalo vienašališkai nutraukti Sutartį.

23.2. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

23.3. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrenginius;

23.4. prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką, valyti šiukšles, dulkes ar kitus teršalus. Statybvietė ir visi patekti į Statybvietę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir turi nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;

23.5. užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo vietoje bei įrengiamame elektros energetikos objekte ar įrenginyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo vietoje ir šalia jos esančių žmonių apsaugą nuo įrengimo darbų keliamo pavojaus;

23.6. neriboti paslaugų teikėjų transporto ir pėsčiųjų eismo. Vykdamas darbus turi būti sudarytos galimybės paslaugų teikėjų, vietinių gyventojų ir įstaigų transportui pravažiuoti, įvažiuoti į esamus objektus, namus, sudarytos sąlygos gyventojams, pėstiesiems, įstaigų tarnautojams saugiai pasiekti namus, įstaigas. Joks eismo organizavimo pakeitimų reikalaujantis darbas Statybvietėje, ypač kelių perkasimas ar uždarymas, naujų apylankų įrengimas, jei tai nenumatyta Techniniame darbo projekte, nebus galimas be rašytinio Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos ir Užsakovo sutikimo;

23.7. visą Sutarties vykdymo laikotarpį mokėti Nurodytiems darbuotojams ne mažesnio dydžio, nei nurodyta Sutarties 7.14 papunktyje, darbo užmokesčio mėnesio medianą.

Tuo atveju, jei Užsakovas nustato, kad Rangovas nesilaiko šių įsipareigojimų, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 10 000 Eur baudą už kiekvieną pažeidimo mėnesį;

23.8. užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą, vadovaujantis Bendroju duomenų apsaugos reglamentu ir Sutarties 2 priede nustatytomis sąlygomis;

23.9. pildyti statybos darbų žurnalą.

24. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį vykdyti atitinkamus Darbus. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę darbų saugai, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

25. Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal Techninio darbo projektą, LR Energetikos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas; privalo naudoti tik Darbams vykdyti ir naudojimo sąlygomis tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Techniniame darbo projekte nurodytus reikalavimus. Prieš įsigydamas Įrangą, Rangovas privalo gauti Techninio darbo projekto vykdymo priežiūros vadovo (jei tokia priežiūra vykdoma) ir Užsakovo pritarimą (suderinimą). Esant ginčui galutinį sprendimą priima Užsakovas.

26. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrenginiais, įrankiais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (detaliuosius atliktų Darbų brėžinius bei kitus dokumentus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurios reikalingos bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti.

27. Rangovas privalo vykdyti viešojo administravimo subjektų, atliekančių kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo valstybinę priežiūrą, reikalavimus.

28. Rangovas privalo prieš pradėdamas žemės darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose, teisės aktų nustatyta tvarka gauti savivaldybės leidimą (rašytinį pritarimą) žemės darbams vykdyti, gauti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų, kitų inžinerinių tinklų savininkų (naudotojų, valdytojų) rašytinius sutikimus (jei sutikimai nėra gauti), teisės aktuose nustatytais atvejais organizuoti inžinerinių tinklų savininkų (naudotojų, valdytojų) atstovų dalyvavimą vykdant žemės darbus; gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų savo lėšomis. Tokie leidimai taip pat apima eismo nukreipimo, kelių uždarymo, radijo ryšio priemonių, žemės darbų ar inžinerinių tinklų perkėlimo, aplinkosaugos ir kt. leidimus.

29. Rangovas privalo gauti skirstomųjų tinklų operatoriaus leidimą, suteikiantį teisę vykdyti darbus skirstomųjų tinklų operatoriaus elektros įrenginiuose.

30. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir (ar) kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

31. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams, Techninio darbo projekto vykdymo priežiūros vadovui lankytis statomame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

32. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Statybos darbų pradžios iki Darbų atlikimo pabaigos, t. y. Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir

atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti žalą ir kompensuoti už prarastus Darbus, Medžiagas ar Įrangą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

33. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal Techninį darbo projektą. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

34. Rangovas iki Statybos darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad jis yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti tinkamai patvirtintas draudimo liudijimų (polisų) kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Statybos darbų pradžios datos iki užbaigiama statinio statyba, t. y. kai pasirašomas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas.

35. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

36. Rangovas įsipareigoja iki Sutarties vykdymo pradžios nurodyti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus pateikdamas Subrangovų sąrašą (5.4 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Rangovas gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) Subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji Subrangovai privalo pateikti Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus, leidimus, licencijas ir pan., o jei keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, privalo pateikti ir Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Gavęs tokį pranešimą ir privalomus pateikti Subrangovo dokumentus, Užsakovas kartu su Rangovu, jei nėra Subrangovo pašalinimo pagrindų, o kiti privalomi pateikti Subrangovo dokumentai yra tinkami, per 5 darbo dienas sudaro susitarimą dėl Subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties Šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovas gali pradėti vykdyti Darbus, tik Rangovui kartu su Užsakovu sudarius minėtą susitarimą. Jei Rangovas vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus Subrangovus, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo, tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo Subrangovo padėtis atitinka bent vieną pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą Subrangovą reikalavimus atitinkančiu Subrangovu.

37. Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys. Šio Rangovo įsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

38. Jeigu Techniniame darbo projekte yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, standartai, sertifikatai, konkretaus gamintojo ar kilmės šalis, Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, vykdant Sutartį, gavus Užsakovo ar jo atstovo (Statinio statybos techninės priežiūros vadovo) pritarimą, galima naudoti lygiaverčius, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus, nedidinant sąmatoje nurodytų įkainių.

39. Rangovas turi kitas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.

VI SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

40. Darbų atlikimo terminas yra ne ilgiau kaip 4 mėnesiai nuo Statybos darbų pradžios. Rangovas Darbus vykdo pagal darbų vykdymo grafiką, kuris pasirašomas Sutarties 41 punkte nustatyta tvarka. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant inžinerines paslaugas, trūkumų (defektų) šalinimą ir tinkamumo eksploatacijai bandymus, baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), atlikti kitas reikalingas statybos užbaigimo procedūras, kad būtų pasirašytas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas.

41. Rangovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo privalo pateikti Užsakovui Darbų vykdymo grafiką. Darbų vykdymo metu, neprieštaraujant Užsakovui, grafikas gali būti koreguojamas keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino.

42. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai (jei reikia), perduota visa Sutartyje nurodyta dokumentacija ir pasirašytas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas.

43. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų (kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą ne ilgesniam, nei Sutarties 7.8 papunktyje nurodytam Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiui (ne ilgesniam nei 2 mėnesių laikotarpiui dėl aplinkybių, nurodytų Sutarties 44.1–44.11 papunkčiuose, ir ne ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui dėl aplinkybių, nurodytų Sutarties 44.12 papunktyje), nuroydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Į Darbų atlikimo laikotarpį Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis neįskaitomas.

44. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:

44.1. papildomi tyrinėjimai (pvz., archeologiniai), kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

44.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal Techninį darbo projektą), be kurių negalima įgyvendinti Sutarties;

44.3. vėluojama perduoti dalį Statybvietsės;

44.4. trečiųjų šalių įtaka;

44.5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo lėšų;

44.6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;

44.7. trikdžiai, susiję su greta vykdomais projektais;

44.8. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

44.9. fizinės kliūtys arba kitos nei gamtinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Statybvietsėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

44.10. uždelsimas ar trikdžiai dėl Techninio darbo projekto pakeitimo, kurio trukmė ilgesnė kaip 10 dienų;

44.11. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas (pandemija, karantinas, neigiama įtaka gamybai, tiekimui ir pan.);

44.12. Užsakovas taip pat turi teisę žiemos sezono metu (kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.) stabdyti Darbus, kai tinkamas Darbų atlikimas dėl nepalankių gamtinių sąlygų tampa neįmanomas ir kai vietoj stabdomų Darbų nėra galimybės atlikti kitų Darbų pagal Sutartį.

45. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbai atnaujinami pagal rašytinį Užsakovo nurodymą, išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos, užtikrinti žmonių saugą Statybvietsėje ir išvengti aplinkos taršos.

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

46. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar bet kokią Darbų grupę pagal Darbų vykdymo grafike nurodytus Darbų atlikimo terminus arba neatlieka Darbų iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 40 punkte, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, ir (arba) nepateikia garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo dokumento pagal Sutarties 51.2 papunktį ar neatlieka Rangovui privalomų veiksmų, nurodytų Sutarties 54 punkte, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo už kiekvieną pavėluotą dieną, kurių dydis yra nurodytas Sutarties 7.9 papunktyje.

VII SKYRIUS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

47. Sutarties įvykdymo užtikrinimą, išduotą banko (kredito unijos), draudimo bendrovės ar kito, turinčio teisę teikti šias paslaugas, garantuotojo ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Tuo atveju Sutartis neįsigalioja. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma nurodyta Sutarties 7.10 papunktyje. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko (kredito unijos), draudimo bendrovės ar kito, turinčio teisę teikti šias paslaugas, garantuotojo išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, arba ne trumpiau nei 5 (penkis) mėnesius. Jei Rangovo pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas baigiasi anksčiau nei pasirašomas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki paskutinės pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo dienos, Rangovas privalo pateikti naują arba pratęsti seną tokio paties dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepertraukiamai galiotų iki Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. Jei Rangovas laiku (t. y. ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki paskutinės Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo dienos) nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo dokumento, Užsakovas turi teisę kreiptis į garantuotoją ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu bei nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo.

48. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojamas Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį tinkamas vykdymas.

49. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalausti Rangovo per 10 darbo dienų pateikti naują užtikrinimą.

50. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Rangovo rašytiniu prašymu grąžinamas Rangovui per 10 darbo dienų nuo Sutarties galiojimo pabaigos arba Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

VIII SKYRIUS

STATYBOS (DARBŲ) UŽBAIGIMAS. DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS, DOKUMENTACIJA, TERMINAI

51. Užsakovas perima Darbus:

51.1. kai visi Darbai atlikti ir užbaigti pagal Sutartį, įskaitant ir tinkamumo eksploatacijai bandymus, baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami;

51.2. perduodama Sutartyje numatyta perduoti dokumentacija ir pasirašomas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas.

Rangovas, atlikęs Darbus, ir, atlikęs tinkamumo eksploatacijai bandymus ir baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), pateikia Užsakovui parengtą ir su Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovu (jei tokia priežiūra vykdoma) suderintą Rangovo atliktų Darbų

perdavimo ir priėmimo aktą, kartu pateikdamas visą su atliktais Darbais susijusią dokumentaciją (eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos, įrangos techniniai pasai, sertifikatai, patikrinimo aktai, išpildomosios nuotraukos (kontrolinės geodezinės nuotraukos), Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas, patvirtinantis apie atliktus darbus (pateikiamas AB Energijos skirstymo operatoriui), ir kiti teisės aktuose numatyti reikalingi dokumentai, kiekvienam Sutarties 7.1.1–7.1.37 papunkčiuose nurodytam objektui ir pan.) ir garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 7.11 papunktyje. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti, kad bus apmokėtos dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidos.

Tuo atveju, jeigu atlikti Darbai neperduodami vienu metu, garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) pateikiamas su galutiniu Darbų perdavimo ir priėmimo aktu.

Reikalavimai garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentui:

51.2.1. Dokumentas turi būti išduotas ne trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta, kopiją.

51.2.2. Suma turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. Kainos.

52. Užsakovas, gavęs Rangovo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, ne vėliau kaip per 7 dienas:

52.1. atlieka bendrą atliktų Darbų apžiūrą, patikrina ir priima juos, kartu parengia ir prideda defektų (jei yra), atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą (ar defektų aktą). Defektus Rangovas šalina savo sąskaita. Rangovas turi įsivertinti, kad Darbų atlikimo terminas yra ne ilgesnis nei 4 mėnesiai, į kuriuos įsiskaičiuoja ir galimų defektų taisymas (papildomas terminas defektams taisyti nėra numatomas), ir Darbų perdavimo ir priėmimo aktą pateikti pasilikus pakankamai laiko galimiems trūkumams (jei tokių būtų) ištaisyti.

Darbų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas. Defektų neištaisymas iki Darbų atlikimo termino pabaigos Užsakovui suteikia teisę pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui sumos;

52.2. raštu atsisako perimti Darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindą (pvz., kai nustatyti defektai, atsiradę dėl Sutarties neatitinkančių Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie turės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, nepateikta (ar pateikta ne visa apimtimi) reikalinga pateikti dokumentacija), ir nurodo Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, ar dokumentus, kurie turi būti pateikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas, ir (arba) praneša, kad nepateiktas 51 punkte nurodytas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti perimti (tuo atveju, jei visi Darbai priimami vienu metu arba pateiktas galutinis Darbų perdavimo ir priėmimo aktas).

53. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 52 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo ir priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną.

54. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos (iki Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos) privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrenginius, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Rangovas užbaigimo procedūrą dalyviams privalo sudaryti tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, bei specialią aprangą ir priemones (jei reikalinga), pateikti statinio statybos dokumentaciją.

Užsakovui arba jo įgaliotam asmeniui pateikus rašytinius nurodymus (ar defektų aktą) dėl nustatytų defektų, Rangovas privalo ištaisyti Užsakovo nustatytus defektus ir, jeigu reikia, organizuoti Užsakovo nurodytus bandymus. Užsakovas patvirtinimą apie defektų ištaisymą Rangovui pateikia ne vėliau kaip per 7 dienas nuo dienos, kai Rangovas ištaiso Užsakovo nurodytus visus defektus ir pateikia tai įrodančius dokumentus (jei reikia). Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas iki Darbų atlikimo termino pabaigos Užsakovui suteikia teisę ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui sumos.

55. Darbų atlikimo terminas nėra pratęsiamas.

IX SKYRIUS

KAINA IR APMOKĖJIMAS

56. Pradinės Sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM už visą perkamų darbų apimtį ir yra 193925,00 Eur be PVM. Rangovo pasiūlymo kaina su PVM yra 234649,25 Eur. Pasiūlymo kaina apima ir tuo darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Techninių darbo projektų sąnaudų kiekių žiniaraščiuose (jeigu yra) nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliau darbų, kuriuos darbų rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei tiekėjo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio projekto kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente), laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama. Taikant šį metodą, jei nesikeičia darbų apimtis, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais.

Pradinės Sutarties vertė yra nekeičiama. Į Pradinės Sutarties vertę (be PVM) turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (išskyrus PVM), apvažiavimo ir privažiavimo prie Statybvietės kelių schemų parengimo, apvažiavimo ir privažiavimo prie Statybvietės ženklų, reikalingų leidimų ir (ar) pažymų išlaidos ir visos išlaidos, susijusios su Darbams atlikti reikalingomis inžinerinėmis

paslaugomis, Medžiagomis, Įranga, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis Darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutarties II skyriuje nurodytiems Darbams atlikti, taip pat kurias Rangovas įsipareigojo įrengti ar vykdyti Sutarties galiojimo metu.

57. Sutarčiai taikoma fiksuoto kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Kainą.

Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui visą 7.1 punkte nurodytą Darbų Kainą (lygią pradinės Sutarties vertei) tik tokiu atveju, jei Rangovas tinkamai atliks visus Sutartyje numatytus Darbus (visą jų apimtį pagal sudedamąsias kainos dalis nurodytas Sutarties 7.1.1–7.1.37 p.). Tuo atveju, jei Užsakovui dalies Darbų atlikimas tampa nereikalingas ir jis apie tai informuoja Rangovą, nurodydamas konkrečius Techninius darbo projektus, pagal kuriuos Darbai neturės būti atliekami, Rangovui dar nepradėjus Darbų pagal atsisakomą Techninį darbo projektą, Kaina atitinkamai koreguojama – mažinama atitinkama Kainos sudedamąja dalimi.

58. Rangovui mokėtinos sumos apskaičiuojamos pagal Kainos sudedamąsias dalis (Sutarties 7.1.1.–7.1.37 p.) ir sumokamos už tinkamai pagal Sutartį ir atitinkamus Techninius darbo projektus atliktus Darbus, kurie yra priimti ir dėl kurių yra pasirašyti Darbų perdavimo ir priėmimo aktai. Darbų perdavimo ir priėmimo aktai pasirašomi kiekvienam objektui atskirai.

59. Rangovui pageidaujant gali būti vykdomi tarpiniai mokėjimai, už kiekvieną objektą (pagal 7.1 p. nurodytą Kainos sudedamąją dalį) atskirai, po to, kai yra pasirašomas atitinkamo objekto Darbų perdavimo ir priėmimo aktas.

60. Remdamasis suderintais ir Šalių pasirašytais atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktais, Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti elektroniniu būdu (išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytus atvejus). Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu).

61. Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) Šalims nepasirašius Darbų perdavimo ir priėmimo akto ir pasibaigus Darbų atlikimo terminui, kaip nurodyta 52 ir 54 punktuose, – atskaičius defektų taisymo sumą.

62. Užsakovas privalo sumokėti, ne vėliau, kaip per Sutarties 7.12 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo sąskaitos faktūros, pateiktos Sutarties 60 punkte, nustatyta tvarka gavimo dienos, t. y.:

62.1. ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų gavimo, iki kol galios Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 1K-75, ir bus

atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija;

62.2. ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų gavimo, nustojus galioti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimui, patvirtintam Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 1K-75, ir atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.

Šiame punkte nurodyti apmokėjimo terminai gali būti keičiami, tačiau jie nebus ilgesni, nei nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimuose, susijusiuose su ekstremaliosios situacijos paskelbimu.

63. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo sumos Sutarties 62 punkte nurodytu laiku, jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 7.13 papunktyje.

64. Darbų Kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama.

Darbams taikomas PVM, už tinkamai atliktus Darbus mokamas pagal privalomuosius teisės aktus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, Darbų Kaina be PVM dėl to nebus keičiama. Užsakovas mokės Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus pagal Darbų Kainą be PVM, prie jų pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip. Suinteresuota Šalis raštu kreipiasi į kitą Šalį dėl susitarimo sudarymo. Perskaičiuota Sutarties kaina, Darbams taikytinas PVM įforminami Šalių pasirašytu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

65. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus Darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

X SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

66. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumų ar kitokių nukrypimų nuo Sutarties po Darbų perdavimo ir priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

67. Atliktiems Darbams (įskaitant statybos produktus ir įrenginius) nustatomas (skaičiuojant nuo Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos) 5 metų, paslėptiems statinio elementams (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantinis laikotarpis. Rangovas garantiniu

laikotarpiu privalo, Užsakovui pareikalavus, per Užsakovo nurodytą protingą terminą atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, Įranga, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. Garantiniu laikotarpiu atsiradus Darbų defektų, tos Darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

68. Rangovas kartu su atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktu Užsakovui turi pateikti garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 Sutarties 67 punkte nurodyto statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. nuo Kainos (Sutarties 7.11 p.). Tuo atveju, jeigu atlikti Darbai neperduodami vienu metu, garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) pateikiamas su galutiniu Darbų perdavimo ir priėmimo aktu, kaip numatyta Sutarties 51.2 papunktyje.

69. Darbų garantijos, Subrangovo suteiktos Rangovui, tiesiogiai galioja ir Užsakovui. Užsakovas turi teisę savarankiškai kreiptis tiek per Rangovą, tiek tiesiogiai į Subrangovą dėl šių garantijų įgyvendinimo.

XI SKYRIUS SUTARTIES NUTRAUKIMAS

70. Sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą rašytiniu Šalių susitarimu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

71. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai Užsakovas ir (arba) Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas (jei tokia priežiūra vykdoma) raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

72. Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardytu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:

72.1. Rangovas nevykdo Sutarties 71 punkte nurodytų Užsakovo ir (arba) Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo (jei tokia priežiūra vykdoma) nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi;

72.2. Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal Sutarties 47, 49 punktų nuostatas arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;

72.3. Rangovas laiku neperima Statybvietės, nepateikia darbų vykdymo grafiko, nepradedą laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal

Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Darbų vykdymo grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

72.4. Sutartį vykdo Sutarčiai vykdyti reikiamos kvalifikacijos ir teisės vykdyti Sutartyje nurodytus Darbus ar užsiimti Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis, neturintys asmenys;

72.5. Rangovas nevykdo Sutarties 23.1 p. nurodytų pasiūlyme priimtų įsipareigojimų *(jeigu Rangovas savo pasiūlyme nenurodė, kad taikys aplinkos apsaugos priemonės, šis punktas netaikomas)*;

72.6. Rangovas nesilaiko įsipareigojimų, nurodytų Sutarties 7.14 papunktyje, ir ne mažiau kaip 2 kartus jam taikyta Sutarties 23.7 papunktyje nurodyta sankcija;

72.7. Rangovas vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus Subrangovus, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo;

72.8. Rangovas savavališkai, nesuderinęs su Užsakovu, sustabdo Darbus.

73. Nutraukus Sutartį pagal 72 punktą:

73.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

73.2. Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl Sutarties netinkamo vykdymo, ir (ar) baudą, prilygstančią 1 proc. Sutarties 7.3 papunktyje nurodytos sumos. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, įvykdęs tokias atskaitymo procedūras, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo sumokėti Rangovui.

74. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį, ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

74.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą Sutartyje nustatytomis kainomis;

74.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurios skirtos Darbams ir kurias Rangovas tam tikslui įsigijo, jei Išlaidos atsirado ne vėliau kaip Rangovas gavo pranešimą apie Sutarties nutraukimą. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;

74.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

75. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardytu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:

75.1. per 42 dienas nuo Sutarties 62 punkte nurodyto termino pabaigos negauna visos mokėjimo sumos už iki galo atliktus Darbus, dėl kurių buvo pasirašyti Darbų perdavimo ir priėmimo aktai ir pateiktos sąskaitos faktūros;

75.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

75.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 44.1–44.10 papunkčius trunka ilgiau nei 2 mėnesius ir, Rangovui pareikalavus leidimo atnaujinti Darbų vykdymą, per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas. Šiuo atveju turi būti nustatyta ir Šalių parašais patvirtinta atliktų Darbų apimtis ir Rangovui mokėtinos sumos;

75.4. Užsakovas neperduoda Statybvietės Sutarties 8 punkte nustatyta tvarka.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 75.1 ir 75.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir Statybvietės palikimo išlaidas. Sutarties 75.3 papunktyje nustatytu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatyta ir Šalių parašais patvirtinta atliktų Darbų apimtis ir Rangovui mokėtinos sumos.

76. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties punktą Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

76.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

76.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kurias jau sumokėta;

76.3. pašalinti visus Rangovo įrenginius ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

77. Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai Rangovui pranešdamas raštu.

XII SKYRIUS

GINČAI

78. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų būdu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

XIII SKYRIUS

NENUGALIMA JĖGA

79. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį

kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimams vykdyti.

80. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

81. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

XIV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

82. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai turi būti siunčiami ar susirašinėjimas vykdomas raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti Sutarties XV skyriuje.

83. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

84. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A-2583 „Dėl asmenų, atsakingų už sutarčių vykdymą, sutarčių ir jų pakeitimų paskelbimą, paskyrimo“ paskirtas atsakingu už:

84.1. Sutarties paskelbimą – Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėjas;

84.2. Sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą – Transporto ir eismo skyriaus vedėjas.

85. Šalys Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

86. Prie Sutarties pridedami priedai ir dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

86.1. Techniniai darbo projektai: 37 projektai (paskelbti pirkimo vykdymo procedūrų metu, pirkimo sąlygų 6 priedas, pakartotinai nepriedami).

86.2. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti Darbų sąrašai (*pridedama, jei yra pasitelkiami Subrangovai*), lap.

86.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Nr., lap.

86.4. Darbų vykdymo grafikas, lap.

86.5. Nurodytų darbuotojų sąrašas, lap.

XV SKYRIUS ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

RANGOVAS

Kauno miesto savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188764867
A. s. LT054010051005511264
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
El. paštas info@kaunas.lt

Administracijos direktorius
Tadas Metelionis

A. V.

Parašas

MB „EdEras“

Kodas 304896594

PVM mokėtojo kodas *LT100011860310*

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Giesmių g. 1-2, Platiniškės, LT-14167

Vilniaus r.

A. s. LT45 7300 0101 5619 8928

Tel. +37064148157

El. paštas info@ederas.lt

Direktorius
Ernestas Kuzeris

A. V.

Parašas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	MB Ederas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ELEKTROS PRIVEDIMO VIEŠOJO TRANSPORTO INFORMACINĖMS ŠVIESLENTĖMS KAUNE DARBŲ (ŠANČIŲ, DAINAVOS, EIGULIŲ, ŽALIAKALNIO IR GRIČIUPIO SENIŪNIJOSE) SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-06-17 Nr. SR-363
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tadas Metelionis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-16 15:08
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-06-16 15:08
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-29 09:42 - 2025-04-28 09:42
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ERNESTAS,KUZERIS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-17 07:09
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-04 19:33 - 2025-06-03 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Renata Likauskienė vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-17 08:26
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-06-17 08:26
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-02 10:42 - 2023-06-01 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220607.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-06-17)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-06-17 nuorašą suformavo 32 Registratorius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-