

SUSITARIMAS
PRIE 2019-09-09 PIRKIMO SUTARTIES NR. S-794

2022 m. _____ d. Nr. 6
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir

jungtinės veiklos pagrindu susivienijusi ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Šilutės automobilių keliai“ (atsakingas partneris), juridinio asmens kodas 177003120, kurios registruota buveinė yra Žemaičių Naujamiesčio g. 2, Šilutė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, UAB „Hidrostatyba“ (partneris), juridinio asmens kodas 163281914, kurios registruota buveinė yra Gamyklos g. 4, Gargždai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Budino, veikiančio pagal 2019 m. gegužės 16 d. jungtinės veiklos sutartį, sudaryta tarp UAB „Šilutės automobilių keliai“ ir UAB „Hidrostatyba“, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

vadovaudamosi 2019 m. rugsėjo 9 d. pirkimo sutarties Nr. S-794 **„Kelio Nr. 2303 Kretinga–Kūlupėnai, kuriam Kretingoje suteikti miesto Rotušės a. ir Vilniaus g. pavadinimai, ruožo nuo 0 iki 0,922 km ir nuo 1,050 iki 1,408 km rekonstravimas“** (toliau – Sutartis) XI dalies „Papildomi darbai“ nuostatomis,

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 6 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimu Nr. 5 (šio Susitarimo 1 priedas) ir nustatyti neatliekamų darbų sumas:

1.1. Neatliekamų darbų suma be PVM yra -6 132,93 Eur (minus šeši tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt du eurai, 93 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra -1 287,92 Eur (minus vienas tūkstantis du šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 92 ct).

1.3. Neatliekamų darbų suma su PVM yra -7 420,85 Eur (minus septyni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt eurų, 85 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600,
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

(parašas)

A.V.

Rangovas:

UAB „Šilutės automobilių keliai“
Žemaičių Naujamiesčio g. 2,
LT-99168 Šilutė
Įmonės kodas 177003120
Telefonas (8 44) 51460
El. paštas info@siluteskeliai.lt
A.s. Nr. LT107180700000467610
AB Šiaulių bankas

UAB „Šilutės automobilių keliai“

Direktorius

Saulius Budinas

(parašas)

A.V.