

SUSITARIMAS
DĖL 2022-04-11 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. T1-22 PAKEITIMO

2022 m. balandžio 29 d. Nr. T1-22-1

Trakų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 181626536, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, atstovaujama administracijos direktorės Jolantos Abucevičienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas)

ir

UAB „Altitudė ranga“, juridinio asmens kodas 305024467, Aukštadvario g. 56, LT-21126 Trakai, atstovaujama direktorės Vidos Biekšienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas šiame Susitarime dėl 2022-04-11 Statybos rangos sutarties Nr. T1-22 pakeitimo (toliau - Susitarimas) kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

ATSIŽVELGDAMOS Į:

Šalių 2021 m. balandžio 11 d. Statybos rangos sutarties Nr. T1-22 dėl „Pėsčiųjų tako Lukos (Bernardinų) ežero pakrantėje Trakų m. Trakų r. sav. dangos įrengimo darbų vykdymo“ (toliau vadinama – Sutartimi) 15.2 punktą, kuris numato Sutarties stabdymą ir 2022-04-26 Rangovo raštą Nr. 04-14 „Dėl pėsčiųjų tako Lukos (Bernardinų) ežero pakrantėje Trakų m., Trakų r. sav. dangos įrengimo darbų užbaigimo“,

ŠALYS SUSITARIA:

1. Stabdyti rangos darbus nuo 2022-05-05 iki 2022-08-18.
2. Pratęsti rangos darbų vykdymą likusiam laikotarpiui nuo 2022-08-19 iki 2022-11-06.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos.
4. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos ir lieka galioti.
5. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

Priedai. 2022-04-26 UAB „Altitudė ranga“ raštas Nr. 04-14, 2 lapai.

UŽSAKOVAS:

Trakų rajono savivaldybės administracija
direktorė Jolanta Abucevičienė



(parašas, data)



RANGOVAS:

UAB „Altitudė ranga“
direktorė Vida Biekšienė


(parašas, data)



Trakų rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vyriausioji specialistė

Donata Nedvecka

20. 04. 2022 m. mėn. 04 d.

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vedėja

Sveidiana Žilionienė

20. 04. 2022 m. mėn. 04 d.

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Teisės, personalo administravimo ir
viešųjų pirkinių skyriaus teisininkas

Antanas Česlovas

Trakų rajono savivaldybės administracijai
Vytauto g.33, LT-21106 Trakai
El. p. direktorius@trakai.lt

2022-04-26 Nr. 04-14

**DĖL PĖSČIŲJŲ TAKO LUKOS (BERNARDINŲ) EŽERO PAKRANTĖJE TRAKŲ M.,
TRAKŲ R. SAV. DANGOS ĮRENGIMO DARBŲ UŽBAIGIMO**

Vadovaujantis 2022 m. balandžio 11 d. pasirašyta statybos rangos sutartimi Nr. T1-22, UAB „Altitudė ranga“ vykdo objekto: Pėsčiųjų tako Lukos (Bernardinų) ežero pakrantėje Trakų m., Trakų r. sav., dangos įrengimo darbus.

Pagal pasirašytą sutartį darbai turi būti užbaigti per 90 d. nuo statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos, t. y. nuo š. m. balandžio 25 d. iki š. m. liepos 23 d.

Pranešame, kad šio įsipareigojimo artimiausiu metu atlikti negalėsime, kadangi 2022-04-26 iš tiekėjų UAB „Akmenukai“ gavome pranešimą, kuriame yra informuojama dėl trinkelų gamybos ir pristatymo terminų pasikeitimo iki 2022 m. rugpjūčio 18 d.

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, šiuo raštu informuojame, kad rangovas stabdo darbus nuo 2022 m. gegužės 5 d. iki tiekėjo planuojamos geltono granito trinkelų pristatymo dienos, t. y. 2022 m. rugpjūčio 18 d. ir prašo užsakovo parengti papildomą susitarimą dėl sutartyje numatytų darbų stabdymo ir darbų atlikimo termino pratęsimo likusiam laikotarpiui.

Rangovas gavęs iš tiekėjo skaldyto geltono granito trinkelų dangą anksčiau nurodyto termino, darbus atnaujinis anksčiau, apie tai iš anksto, raštu informuodamas užsakovą.

PRIDEDAMAS. Tiekėjų pranešimas – 1 lapas.

Direktorė



Vida Biekšienė

Z. Matonis, tel. +370 699 01846, el. p. projektai@altitude.lt



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ AKMENUKAI

Dėl Tiekimo Sutarties Nr. 2022/04/20


2022.04.26d

Sisiformavusi situacija rinkoje, dėl karo Ukrainoje, kuri yra viena pagrindinių natūralaus akmens trinkelų tiekėjų Europoje perskirstė pirkėjų srautus pas kitus Europos gamintojus. Todėl padidėjusius užsakymų kiekius prie tų pačių gamybinių pajėgumų tiekėjai ilgina gamybos terminus, ko pasekoje negalime laiku įvykdyti iš anksto sutartus prekių tiekimo terminus. Taip pat trinkelų tiekimo terminai dėl tuščių konteinerių rinkoje trūkumo gali koreguotis ir šios dienos duomenimis pirmi 2 konteineriai pasieks Lietuvą 2022.06 30d likusieji 12 konteinerių bus tiekami iki 2022.08.18d.

Pagarbiai

Direktorius

Tel. +370 699 19152

 Arnas Oganauskas