

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 34-2016-56
PRIE 2014-12-01 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 34-2014-401

2015 m. sausio 13 d.
Klaipėda

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, juridinio asmens kodas 240329870, kurios registruota buveinė yra J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, telefonas (8 46) 499 799, faksas (8 46) 499 777, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Vaitkaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Vitrass“, juridinio asmens kodas 301791809, kurios registruota buveinė yra Sandėlių g. 44, LT-02248 Vilnius, telefonas (8 5) 261 6486, faksas (8 5) 261 6486, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Michailo Lipkino, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas),

atsižvelgdamos į tai, kad

pagal 2015-07-02 objekto „Geležinkelio kelių statyba Nemuno g. 2, Klaipėdoje“ techninio projekto keitimo paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 34-2015-316 yra keičiamas techninis projektas ir jam nėra gautas statybą leidžiantis dokumentas, be kurio negali būti pradėtos statybos užbaigimo procedūros, o pagal 2014-12-01 statybos rangos sutartį Nr. 34-2014-401 statybos užbaigimo aktas turi būti pasirašytas iki 2016-02-03,

sudarė šį papildomą susitarimą ir susitarė:

I. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

1.1. Pagal rangos sutartį darbai turėjo būti baigti ir pasirašytas objekto užbaigimo aktas iki 2016-02-03.

1.2. Pagal šį susitarimą, vadovaujantis 2014-12-01 statybos rangos sutarties Nr. 34-2014-401 2.4 punktu, sutarties terminas pratęsiamas 60 kalendorinių dienų, t. y. iki 2016-04-03.

1.3. Parengti naują kalendorinį darbų atlikimo grafiką ir jį suderinti su užsakovu per 5 kalendorines dienas po šio papildomo susitarimo pasirašymo.

II. KITOS SĄLYGOS

2.1. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama 2014-12-01 pasirašytos statybos rangos sutarties Nr. 34-2014-401 dalis.

2.2. Susitarimas įsigalioja šalims jį pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal papildomą susitarimą ir pagal 2014-12-01 statybos rangos sutartį Nr. 34-2014-401 įvykdymo.

2.3. Ginčai, kilę tarp šalių dėl šios sutarties, sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti derybomis – teismine ginčų sprendimo tvarka Lietuvos Respublikos teisme. Sutarčiai taikoma LR teisė.

2.4. Šis papildomas susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių Užsakovui ir Rangovui.

2.5. Šiam papildomam susitarimui yra taikomos visos kitos 2014-12-01 pasirašytos statybos rangos sutarties Nr. 34-2014-401 sąlygos, kurios yra nepamintetos šiame papildomame susitarime.

2.6. Sutarties šalių rekvizitai:

2.6.1. **Užsakovas** – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, telefonas (8 46) 499 799, faksas (8 46) 499 777, įmonės kodas 240329870, PVM mokėtojo kodas LT403298716, a. s. LT51 7044 0600 0076 5577, AB SEB bankas, b. k. 70440.

2.6.2. **Rangovas** – UAB „Vitrass“, Sandėlių g. 44, LT-02248 Vilnius, telefonas (8 5) 261 6486, faksas (8 5) 261 6486, įmonės kodas 301791809, PVM mokėtojo kodas LT100004199717, a. s. LT98 7180 3000 0846 7770, AB Šiaulių bankas, Vilniaus filialas, b. k. 71803.

Užsakovas

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
generalinis direktorius
Arvydas Vaitkus



Rangovas

UAB „Vitrass“
generalinis direktorius A.V.
Michail Lipkin

