

**SUSITARIMAS DĖL 2021 M. GEGUŽĖS 24 D. „KULAUTUVOS SENIŪNIJOS
KULAUTUVOS MSTL. AKACIJŲ AL. IR V. AUGUSTAUSKO GATVĖS
REKONSTRAVIMAS“ DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. S-519 PAKEITIMO, SKIRTO
KAINŲ PERSKAIČIAVIMUI**

2022 m. birželio ~~23~~²⁴ Nr. S- **744**

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, į. k. 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Kauno keliai“, įm. k. 135640993, R. Kalantos g. 85, LT-52310 Kaunas, atstovaujama įmonės generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi, o abu kartu – Šalimis: vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Sutarties BD 10.6. punktu, atsižvelgdamos į Lietuvos statistikos departamento Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyriaus 2022 m. birželio 1 d. raštą Nr. (9.24E-140) NUA-688 „Dėl statistikos informacijos apie metinius statybos sąnaudų elementų kainų pokyčius“ ir UAB „Kauno keliai“ 2022 m. birželio 1 d. pranešimą „Dėl darbų kainos perskaičiavimo“ Nr. 147-04, sudarė susitarimą dėl 2021 m. gegužės 24 d. „Kulautuvos seniūnijos Kulautuvos mstl. Akacijų al. ir V. Augustausko g. rekonstravimo“ darbų pirkimo sutarties Nr. S-519 (toliau – Sutartis) pakeitimo ir susitaria (toliau – Susitarimas):

1. Pakeisti (padidinti) 15,8 proc. susisiekimo dalies kainą, kas sudaro **146606,47 Eurų su PVM** (vienas šimtas keturiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai šeši eurai ir 47 ct), lietaus nuotekų šalinimo dalies kainą padidinti 17,4 proc., kas sudaro **422,03 Eurų su PVM** (keturi šimtai dvidešimt du eurai ir 3 ct), elektrotechnikos dalies (apšvietimo) kainą padidinti 17,4 proc., kas sudaro **9077,21 Eurų su PVM** (devyni tūkstančiai septyniasdešimt septini eurai ir 21 ct), kontrolinių geodezinių nuotraukų parengimo kainą padidinti 15,8 proc., kas sudaro **590,75 Eurų su PVM** (penki šimtai devyniasdešimt eurų ir 75 ct) ir kadastrinių matavimų bylų parengimo kainą padidinti 15,8 proc., kas sudaro **458,83 Eurų su PVM** (keturi šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai ir 83 ct). Viso sutarties kainą padidinti **157155,29 Eurų su PVM** (vienas šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai šimtas penkiasdešimt penki eurai ir 29 ct).

2. Šalys konstatuoja, kad koreguota Sutarties kaina yra **2447788,62 Eurų su PVM** (du milijonai keturi šimtai keturiasdešimt septini tūkstančiai septini šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai ir 62 ct)

3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Kitas Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

5. Prie šio Susitarimo pridedami priedai su likutinės sąmatos indeksavimu ir rangovo pranešimas. Šie priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1. Rangovo pranešimas, 4 lapai.
2. Priedas Nr. 2. Likutinės sąmatos indeksavimas, 18 lapų.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija

Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas

Įstaigos kodas 188756386

A. s. LT914010042503135057

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

Tel.: 8 37 30 55 02,

Tel.: 8 37 568 823

El. p. info@kaunokeliai.lt

Rangovas:

UAB „Kauno keliai“

Adresas R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas

Juridinio asmens kodas 135640993

PVM mok. kodas LT356409917

Tel. +

El. paštas info@kaunokeliai.lt

Administracijos direktorius

Šarūnas Šukevičius

Generalinis direktorius

Ramūnas Šilinis

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188756386), ne PVM mokėtojas
 Rangovas: UAB „Kauno keliai“ (įmonės kodas 135640993)

LIKUTINIŲ SAMATŲ SUVESTINĖ
 2022 m. birželio mėn.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su LAKD Nr.	Rangos sutaris	Objekto kaina (su PVM)	Objekto kaina įvertinus indeksaciją (su PVM)	Nuo statybos pradžios	Atlikta darbų			
							Nuo metų pradžios		Per ataskaitinį mėnesį	
							Darbu vertė	PVM	Darbu vertė	PVM
1.	Kulautuvos senėnijos Kulautuvos mstl. Atkacijų a.l. ir V. Auštausko gatvės rekonstravimas			2 290 633,33	2 447 788,62	1 301 508,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Susisiekimo dalis 1 etapas			967 098,96	1 042 837,19	487 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Susisiekimo dalis 2 etapas			669 464,81	716 364,82	372 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Susisiekimo dalis 3 etapas			161 455,62	170 242,90	105 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Susisiekimo dalis 4 etapas			194 444,45	209 625,40	98 362,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Lietaus nuotekų šalinimo dalis 2 etapas			8 075,49	8 125,85	7 786,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Lietaus nuotekų šalinimo dalis 3 etapas			26 146,35	26 316,80	25 158,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Lietaus nuotekų šalinimo dalis 4 etapas			31 035,04	31 236,46	29 877,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Elektrotechninė dalis. Apšvietimas 1 etapas			94 965,38	95 929,59	89 425,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Elektrotechninė dalis. Apšvietimas 2 etapas			76 134,36	78 467,17	62 727,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Elektrotechninė dalis. Apšvietimas 3 etapas			25 270,47	25 848,42	21 948,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Elektrotechninė dalis. Apšvietimas 4 etapas			29 899,10	35 101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kontrolinių geodezinių nuotraukų parengimas			3 738,90	4 229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kadastrinių matavimų bylų parengimas			2 904,00	3 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iš jų apmokama:									
	KPPP skatinamojo finansavimo lėšomis	2021-0392 (S-557)			391 830,00	391 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KPPP skatinamojo finansavimo lėšomis (lėšomis savivaldybės)	2021-0393 (S-558)			350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KPPP papildomomis lėšomis	2021-1184			541 200,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšomis				1 164 738,62	1 164 738,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Techinis priežiūros
 Atestato Nr.

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Kauno keliai“

18/18

