

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 6
DĖL 2021 M. RUGPJŪČIO 5 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. S-409
PAKEITIMO

2022 m. birželio d.
Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, kodas 188777932, kurios įregistruota buveinė yra Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorės Reginos Zasienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus (toliau - Užsakovas) ir UAB „Nimetus“ (toliau – Rangovas), atstovaujama komercijos vadovo Pauliaus Grybovo, veikiančio pagal įgaliojimą, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis Kultūros paskirties pastato unik. Nr. 5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje rekonstravimo, ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbų 2021-08-05 Sutarties Nr. S-409 (toliau – Sutartis) 9.9.3 punktu ir UAB „Nimetus“ raštais dėl objekto „Kultūros paskirties pastato unik. Nr. 5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje rekonstravimas“ Sutarties kainos perskaičiavimo 2022-05-30, Nr. NMT 22-05-30/1059 ir dėl objekto „Dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai“ Sutarties kainos perskaičiavimo 2022-05-30, Nr. NMT 22-05-30/1060, susitaria dėl Pakeitimų, būtinų Darbams atlikti:

1. Kultūros paskirties pastato unik. Nr. 5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje rekonstravimo darbų Sutarties darbų vertė kartu su papildomais susitarimais yra 2664855,50 Eur su PVM. Atlikta darbų iki 2022-04-29 už 1286303,85 Eur su PVM. Neatliktų darbų vertė iki 2022-05-01 yra 1378551,65 Eur su PVM. Pritaikius kainų indeksą 1,1725 (17,25 proc.), neatliktų darbų vertė yra 1616351,81 Eur su PVM; neatliktų darbų vertės padidėjimas sudaro 237800,16 Eur su PVM.

2. Dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje kapitalinio remonto darbų Sutarties darbų vertė kartu su papildomu susitarimu yra 123020,43 Eur su PVM. Atlikta darbų iki 2022-04-29 už 39172,52 Eur su PVM. Neatliktų darbų vertė iki 2022-05-01 d. yra 83847,91 Eur su PVM. Pritaikius kainų indeksą 1,1725 (17,25 proc.), neatliktų darbų vertė yra 98311,67 Eur su PVM; neatliktų darbų vertės padidėjimas sudaro 14463,76 Eur su PVM.

3. Pakeisti 2021 m. rugpjūčio 5 d. Statybos rangos sutarties Nr. S-409 (toliau – Sutartis) 3.4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
<i>Sutarties kaina</i>	<i>9.1</i>	<i>3180521,12 (Trys milijonai vienas šimtas aštuoniasdešimt tūkstančių penki šimtai dvidešimt vienas euras 12 ct.)</i>
<i>Iš kurių PVM sudaro</i>	<i>9.1</i>	<i>551991,27 Eur (Penki šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt vienas euras 27 ct.)</i>

”

4. Papildomas susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

5. Šis Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalys šį Papildomą susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

7. Susitarimo priedai:

7.1. UAB „Nimetus“ raštas dėl objekto „Kultūros paskirties pastato unik. Nr. 5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje rekonstravimas“ Sutarties kainos perskaičiavimo 2022-05-30, Nr. NMT 22-05-30/1059;

7.2. UAB „Nimetus“ raštas dėl objekto „Dalių administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai“ Sutarties kainos perskaičiavimo 2022-05-30, Nr. NMT 22-05-30/1060.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Kodas 188777932

PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda

A.s. Nr. LT477300010087163022

tel.: (8 343) 95276

el. paštas: priimamasis@kazluruda.lt

RANGOVAS

UAB „Nimetus“

Kodas 301657564

PVM mokėtojo kodas

LT100003958917

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

P. Kalpoko g. 1-29, 44146 Kaunas

A. s. LT237180300022467966

AB Šiaulių bankas

banko kodas 71803

Tel. Nr. +370 656 85536

Regina Zasiene

Administracijos direktorė

Parašas

Data.....

A.V.

Paulius Grybovas

Komercijos vadovas

Parašas.....

Data.....

A.V.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS
2022-05-30 d. Nr. NMT 22-05-30/1060**DĖL OBJEKTO "DALIES ADMINISTRACINIO PASTATO UNIK. NR. 5197-5008-3020, S. DAUKANTO G. 19, KAZLŲ RŪDOJE, KAPITALINIO REMONTO DARBAI" SUTARTIES KAINOS PERSKAIČIAVIMO**

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktorės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus, (toliau - Užsakovas) ir UAB "Nimetus", atstovaujama laikinai einančios direktorės pareigas Ritos Žemaitienės, veikiančios pagal įmonės įstatus, (toliau - Rangovas), ir toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi, sudarė Kultūros paskirties pastato unik. Nr. 5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje rekonstravimo, ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbų Sutartį Nr. S-409, sudarymo data 2021-08-05 d., toliau – Sutartis.

Sutartyje numatyta: p. 9.9.3. „Sutarties kaina privalo būti perskaičiuojama kas vienerius metus, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtas statybos sąnaudų elementų kainų pokytis negyvenamųjų pastatų srityje yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskaičiavimo dienos Darbų vertė (neišmokėta Sutarties kainos dalis) didinama/mažinama tiek procentų, koks yra statybos sąnaudų elementų kainų pokytis“.


Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtas statybos sąnaudų elementų kainų pokytis negyvenamųjų pastatų srityje 2022 metų gegužės mėn. 30 d. duomenimis, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos yra 17,25 proc. (kainų indeksai 2021 m. 09 mėn. – 127,6785, 2022 m. 04 mėn. – 149,7027, kainų indeksų pokytis sudaro 1.1725).

Sutarties kainos padidėjimo paskaičiavimas:

Dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje kapitalinio remonto darbų Sutarties darbų vertė kartu su papildomu susitarimu yra 123020,43 Eur su PVM. Atlikta darbų iki 2022-04-29 d. už 39172,52 Eur su PVM. Neatliktų darbų vertė iki 2022-05-01 d. yra 83847,91 Eur su PVM. Pritaikius kainų indeksą 1,1725 (17,25 proc.), neatliktų darbų vertė yra 98311,67 Eur su PVM; neatliktų darbų vertės padidėjimas sudaro 14463,76 Eur su PVM.

Siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, dėl sparčiai kylančių medžiagų ir mechanizmų, energijos resursų kainų, esamos situacijos pasaulinėje tiekimo grandinėje, prašome leisti perskaičiuoti neatliktų iki 2022 metų gegužės mėn. 1 d. Darbų vertę (neišmokėtą Sutarties kainos dalį), padidinant 17,25 proc. pagal laikotarpio 2021 m. 09 mėn. – 2022 m. 04 mėn. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamus statybos sąnaudų elementų kainų indeksus negyvenamųjų pastatų srityje.

Komercijos vadovas



Paulius Grybovas

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS
2022-05-30 d. Nr. NMT 22-05-30/1059**DĖL OBJEKTO "KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO UNIK. NR. 5897-5001-3015, S. DAUKANTO G. 19 N, KAZLŲ RŪDOJE, REKONSTRAVIMAS" SUTARTIES KAINOS PERSKAIČIAVIMO**

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktorės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus, (toliau - Užsakovas) ir UAB "Nimetus", atstovaujama laikinai einančios direktorės pareigas Ritos Žemaitienės, veikiančios pagal įmonės įstatus, (toliau - Rangovas), ir toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi, sudarė Kultūros paskirties pastato unik. Nr. 5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje rekonstravimo, ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbų Sutartį Nr. S-409, sudarymo data 2021-08-05 d., toliau – Sutartis.

Sutartyje numatyta: p. 9.9.3. „Sutarties kaina privalo būti perskaičiuojama kas vienerius metus, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtas statybos sąnaudų elementų kainų pokytis negyvenamųjų pastatų srityje yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskaičiavimo dienos Darbų vertė (neišmokėta Sutarties kainos dalis) didinama/mažinama tiek procentų, koks yra statybos sąnaudų elementų kainų pokytis“.

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtas statybos sąnaudų elementų kainų pokytis negyvenamųjų pastatų srityje 2022 metų gegužės mėn. 30 d. duomenimis, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos yra 17,25 proc. (kainų indeksai 2021 m. 09 mėn. – 127,6785, 2022 m. 04 mėn. – 149,7027, kainų indeksų pokytis sudaro 1.1725).

Sutarties kainos padidėjimo perskaičiavimas:

Kultūros paskirties pastato unik. Nr. 5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje rekonstravimo darbų Sutarties darbų vertė kartu su papildomais susitarimais yra 2664855,50 Eur su PVM. Atlikta darbų iki 2022-04-29 d. už 1286303,85 Eur su PVM. Neatliktų darbų vertė iki 2022-05-01 d. yra 1378551,65 Eur su PVM. Pritaikius kainų indeksą 1,1725 (17,25 proc.), neatliktų darbų vertė yra 1616351,81 Eur su PVM; neatliktų darbų vertės padidėjimas sudaro 237800,16 Eur su PVM.

Siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, dėl sparčiai kylančių medžiagų ir mechanizmų, energijos resursų kainų, esamos situacijos pasaulinėje tiekimo grandinėje, prašome leisti perskaičiuoti neatliktų iki 2022 metų gegužės mėn. 1 d. Darbų vertę (neišmokėtą Sutarties kainos dalį), padidinant 17,25 proc. pagal laikotarpio 2021 m. 09 mėn. – 2022 m. 04 mėn. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamus statybos sąnaudų elementų kainų indeksus negyvenamųjų pastatų srityje.

Komercijos vadovas



Paulius Grybovas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 6 DĖL 2021 M. RUGPJŪČIO 5 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. S-409 PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-06-06 Nr. S-326
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Zasienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-06 11:34
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-30 14:21 - 2023-09-30 14:21
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	PAULIUS GRYBOVAS Komercijos vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-06 14:52
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-10 15:36 - 2027-02-09 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Raštas dėl administracinio.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Raštas dėl kultūros centro.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220603.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-06-27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-06-27 nuorašą suformavo Virginija Saldukaitienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-