

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

PRIE 2025 M. SPALIO 23 D. DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. S-729 DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIO – KAŠTANĖLIŲ GATVĖS, KALNALAUKIO K., ŠIRVINTŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO, VANDENTIEKIO BEI NUOTEKŲ IR APŠVIETIMO TINKLŲ STATYBOS DARBŲ

2025 m. lapkričio d. Nr. 1

Vilnius

Širvintų rajono savivaldybės administracija, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įstaiga, juridinio asmens kodas 188722373, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintose, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios Administracijos direktorių, Dovilės Audėjūtės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus (**Užsakovas**),

ir

UAB „Santermus“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 304039427, kurios registruota buveinė yra Darbininkų g. 4-2, Jonava, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Astos Naruševičiūtės, veikiančios pagal įmonės įstatus (**Rangovas**),

toliau atskirai Užsakovas ir Rangovas vadinami **Šalimi**, o kartu – **Šalimis**,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2025-10-23 sudarė **Sutartį Nr. S-729 (Sutartis)** dėl susisieikimo komunikacijų paskirties statinio – Kaštanėlių gatvės, Kalnalaukio k., Širvintų r. sav., rekonstravimo, vandentiekio bei nuotekų ir apšvietimo tinklų statybos darbų (**Darbai**) pagal techninį darbo projektą Nr. CPO317121/2024-TDP-BD (Projektas).
2. 2025-11-25 statybvietyje vykusio susirinkimo (protokolas Nr. 1) metu nustatyta, kad Rangovui pradėjus darbus pasirodė gruntiniai vandenys, dėl ko iškastose tranšėjose pradėjo kauptis vanduo, todėl Rangovas negali montuoti vandentiekio, nuotekų vamzdynų. Šalys nustatė, kad prieš tęsiant darbus būtina pašalinti besiskverbiantį aukštą gruntinį vandenį, papildomai naudojant vandens nusausinimo adatinius filtrus ir tik tuomet atlikti vandentiekio, buitinių bei lietaus nuotekų vamzdynų įrengimo darbus. Taip pat Šalys nustatė, kad iškasamas esamas gruntas yra molingas, permirkęs vandeniu, todėl technologiškai netinkamas naujai įrengtų vamzdynų užpylimui bei sutankinimui, todėl įrengtas sistemas būtina užpilti smėliu bei tinkamai jį sutankinti.
3. Šalys siekia bendradarbiauti ir įvykdyti Sutartį kitai Šaliai kuo ekonomiškесniu būdu;

vadovaujantis:

4. Sutarties bendrųjų sąlygų 17.3 p., kuriame nustatyta, kad: „*Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba atsisakyti kai kurių Sutartyje numatytų darbų. Papildomi darbai*

– Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, ir Sutartyje numatytų darbų apimtys, viršijančios pradinės Sutarties vertę. Atsisakomi darbai – darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas.“

5. Sutarties bendrųjų sąlygų 17.4.7 p., kuriame nustatyta, kad „Darbų kiekio (apimtys) pakeitimai gali būti atliekami <...> kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų darbų ar darbų neatlikti dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės“.

6. Sutarties bendrųjų sąlygų 17.7 p., kuriame nustatyta, kad „Atskirų neatliekamų ir reikalingų atlikti papildomų darbų vertė negali viršyti 50 procentų pradinės Sutarties vertės. Pakeitimo vertė laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma. Tokiu pakeitimu negali būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.“

7. Sutarties bendrųjų sąlygų 17.9.3 p., kuriame nustatyta, kad „jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atlikti papildomus Darbus, kurių apimtys viršija pradinės Sutarties vertę arba kurių įkainiai nėra įtraukti į Darbų lokalinę darbų sąmatą, tačiau tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), tokių Darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu. Rangovas pateikia papildomų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų įkainius, apskaičiuotas pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 17.6 punkte nurodytus Darbų įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.“

8. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, kurios nustato, kad: „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: <...> kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“;

sudarė šį papildomą susitarimą (**Susitarimas**) prie Sutarties, kuriuo **s u s i t a r i a**:

9. pagal Sutarties sąlygas, VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, atsižvelgiant į nenumatytas aplinkybes ir į tai, kad pakeitimu nėra pakeičiamas Sutarties pobūdis:

9.1. įsigyti papildomus darbus už 238 276,22 Eur be PVM;

9.2. pakeitimas sudaro 29,51 proc. pradinės Sutarties vertės;

10. pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 p. nustatytą Sutarties kainą ir nustatyti, kad po šio Susitarimo sudarymo Sutarties vertė be PVM yra 1 045 799,02 Eur (vienas milijonas keturiasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt devyni Eur 02 ct).

11. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

12. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

13. Kitos Sutarties sąlygos, nepamintotos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles.

14. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nesuteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas.
15. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
16. Elektroninės formos Susitarimas, pasirašant jį kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaromas vienu egzemplioriumi.
17. Susitarimo priedai: Rangovo papildomų darbų lokalinė sąmata.

Užsakovas:

Širvintų rajono savivaldybės
administracija

Direktoriaus pavaduotoja,
pavarduojanti Administracijos direktorių
Dovilė Audėjūtė

Rangovas:

UAB „Santermus“

Direktorė Asta Naruševičiūtė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Širvintų rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl papildomo susitarimo prie 2025 m. spalio 23 d. darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. S-729 dėl susisiekimo komunikacijų paskirties statinio – Kaštanėlių gatvės, Kalnalaukio k., Širvintų r. sav., rekonstravimo, vandentiekio bei nuotekų ir apšvietimo tinklų statybos darbų
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-28 Nr. S-778
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dovilė Audėjūtė Administracijos direktoriaus pavaduotoja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-28 13:35
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-29 00:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-03-05 11:33 - 2026-03-05 11:33
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ASTA NARUŠEVIČIŪTĖ
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-28 14:11
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-28 14:11
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-24 14:49 - 2027-09-24 14:49
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Lipeikienė Specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-28 15:11
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-28 15:11
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-06 11:23 - 2028-12-04 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomu darbu samata_1 protokolo (2).pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251112.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-12-03)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-12-03 nuorašą suformavo Jolanta Lipeikienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-12-03 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“

