

2022 m. liepos 4 d. sutarties Nr. U-334  
2 priedas

### KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

**Statinio pavadinimas, adresas:** LK LV Ginkluotės depų teritorijos perimetro tvoros remonto darbai, Bažnyčios g. 17, Kairių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.

**Rangovas:** UAB "Kastena"

**Užsakovas:** Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą                                                                                    | Darbų apimtis (Eur) | Darbų pradžia     | Darbų pabaiga     | 2022 metai                                                                   |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|--|--|
|          |                                                                                                                          |                     |                   |                   | 07 mėn.                                                                      |    |    |    | 08 mėn. |    |    |    | 09 mėn. |    |    |    | 10 mėn. |    |  |  |
| 1.1      | Iki 12 eilių spygliuotos vielos nuardymas, kai tvoros aukštis 2,2 m                                                      | 1003,58             | 2022-07-11        | 2022-07-31        |                                                                              | 28 | 29 | 30 |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |  |  |
| 1.2      | Tinklinės tvoros remontas, kai keičiamas tinklas                                                                         | 19605,70            | 2022-08-08        | 2022-09-25        |                                                                              |    |    |    |         | 32 | 33 | 34 | 35      | 36 | 37 | 38 |         |    |  |  |
| 1.3      | Perimetro tvorų pasvirusių stulpų tiesinimas                                                                             | 360,87              | 2022-08-01        | 2022-08-14        |                                                                              |    |    |    | 31      | 32 |    |    |         |    |    |    |         |    |  |  |
| 1.4      | Metalinių stulpų dažų valymas metaliniu šepetiu                                                                          | 1340,94             | 2022-07-25        | 2022-08-14        |                                                                              |    |    | 30 | 31      | 32 |    |    |         |    |    |    |         |    |  |  |
| 1.5      | Metalinių tvoros stulpų gruntavimas gruntu su rudžių surišėjo savybėmis                                                  | 2088,14             | 2022-07-25        | 2022-08-14        |                                                                              |    |    | 30 | 31      | 32 |    |    |         |    |    |    |         |    |  |  |
| 1.6      | Anksčiau dažytų metalinių stulpų dažymas emaliniais – alkidiniais dažais dalinai paruošiant paviršių                     | 2088,14             | 2022-08-08        | 2022-08-28        |                                                                              |    |    |    |         | 32 | 33 | 34 |         |    |    |    |         |    |  |  |
| 1.7      | Metalinių tvoros stulpų dažymas emaliniais - alkidiniais dažais antru, kartotiniu sluoksniu                              | 2088,14             | 2022-08-22        | 2022-09-11        |                                                                              |    |    |    |         |    |    | 34 | 35      | 36 |    |    |         |    |  |  |
| 1.8      | Iki 12 eilių spygliuotos vielos tvirtinimas prie stulpelių, kai tvoros aukštis 2,2 m                                     | 8355,01             | 2022-08-29        | 2022-10-09        |                                                                              |    |    |    |         |    |    |    | 35      | 36 | 37 | 38 | 39      | 40 |  |  |
| 1.9      | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | 560,52              | 2022-09-26        | 2022-10-09        |                                                                              |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    | 39      | 40 |  |  |
|          | Remonto darbų vykdymo laikotarpis:                                                                                       |                     | <b>2022-07-11</b> | <b>2022-10-09</b> | *langeliuose žymint darbų atlikimo laikotarpį, nurodoma kelinta metų savaitė |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |  |  |
|          | Iš viso (eurų be PVM):                                                                                                   | <b>37491,04</b>     |                   |                   |                                                                              |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |  |  |
|          | Iš viso (eurų su PVM):                                                                                                   | <b>45364,16</b>     |                   |                   |                                                                              |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |  |  |

Užsakovo vardu: Vado pavaduotojas, vykdomasis vado funkcijas, mjr. Rolandas Pilvinis

(Vardas, pavardė, parašas)

A.V.

Rangovo vardu: Direktorius Marius Šidlauskas

(Vardas, pavardė, parašas)

A.V.