

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS

20____-____-____ Nr. S-_____
Vilnius

Valstybės mone Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie mone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus, veikiančio pagal valstybės mone Lietuvos automobilių kelių direkcijos status, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Plungės Jonis-S“, juridinio asmens kodas 302457787, kurios registruota buveinė yra Salantų g. 10A, LT-90115 Plungė, duomenys apie mone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vido Valausko, veikiančio pagal bendrovės status, toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi „**Rajoninio kelio Nr. 3706 Ylakiai - Raudoniai - Barstyčiai ruožo nuo 0,568 iki 5,936 km kapitalinis remontas**“ viešojo pirkimo rezultatais,

sudarė ši pirkimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši Sutartis susideda iš toliau nurodytų dokumentų, kurie apima „Sutarties“ sąvoką ir kurie ginomi atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka:

- 1.1. Sutartis;
- 1.2. Pirkimo dokumentai;
- 1.3. Sutarties pakeitimai;
- 1.4. Pasiūlymas.

2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Pirkimo dokumentuose ir Viešųjų pirkimų statyme vartojamas sąvokas. Sutarties skyrių pavadinimai naudojami tik nuorodai tikslui ir negali būti naudojami aiškinant Sutartį.

3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai reiškiantys asmenis apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda visum taip pat reiškia ir nuorodą jos dalį, ir (kiekvieną konkrečiu atveju) atvirkščiai.

4. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmiškai ir žodžiais skiriasi, vadovaujamasi žodžiu nurodyta reikšme.

5. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukmė ir terminai skaičiuojami kalendoriniais dienomis.

6. Jei pateikiamos nuorodos teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

II. SUTARTIES DALYKAS

7. Vadovaudamasis Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Rangovas siūpareigoja:

7.1. pagal Užsakovo pateiktą Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3706 Ylakiai - Raudoniai - Barstyčiai ruožo nuo 0,568 iki 5,936 km kapitalinio remonto techninį darbo projektą (toliau – Projektas) atlikti paruošiamuosius rangos darbus;

7.2. pagal Sutarties 7.1 papunktyje nurodytus Užsakovo pateiktus ir Rangovo parengtus dokumentus bei kitus privalomuosius dokumentus statybos darbams pradėti, kuri reikia Projektui vykdyti, atlikti numatytus statybos darbus.

7.3. parengti ir perduoti Užsakovui išpildomą dokumentaciją, atlikti ir (arba) atnaujinti kelio ruožo, kuriame buvo vykdomi statybos darbai, žemės sklypo ir statinio kadastrinius matavimus, parengti ar atnaujinti Nekilnojamojo turto registre užregistruoto statinio, o esant pakitimams – žemės sklypo (-), su Užsakovu suderintas ir pasirašytas kadastrinis duomenų bylas (taip pat ir skaitmeninį kopiją .pdf ir .dwg formatu), (pakeičiant kelio ruožo, kuriame buvo vykdomi statybos darbai žemės sklypo ir statinio kadastrinius duomenis), jas pateikti V. „Registrų centrui“ išankstinei patikrai ir gauti išankstinę patikrą liudijant kadastro tvarkytojo spaudą ant žemės sklypo plano ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos bei pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitiktį parengtam projektui;

7.4. parengti deklaraciją apie statybos užbaigimą ir perduoti ją Užsakovui.

Rangovo sipareigojimai, apibrėžti Sutarties 7.1 papunktyje vadinami Paruošiamaisiais darbais; Paruošiamuosius darbus apima technologinio projekto parengimas, medžių kirtimas ir medienos išvežimas, kelmavimas ir utilizavimas, kelio trasos nužymėjimas, statybos aikštelės rengimas, medžiagų sandėliavimo vietos rengimas ir medžiagų sandėliavimas.

Rangovo sipareigojimai, apibrėžti Sutarties 7.2 papunktyje vadinami Statybos darbais. Rangovo sipareigojimai, apibrėžti Sutarties 7.1-7.3 papunkčiuose kartu vadinami Darbais.

Rangovo sipareigojimai, apibrėžti Sutarties 7.4 papunktyje, Sutartyje vadinami su Darbais susijusiomis Paslaugomis.

8. Užsakovas sipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams ir su Darbais susijusioms Paslaugoms atlikti, priimti tinkamai (kokybiškai) atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už Darbus ir su Darbais susijusias Paslaugas Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

III. SUTARTIES KAINODARA

9. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto kainio su peržiūra.

10. Pradinis Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklės nustatymo metodikos, patvirtintos Viešojo pirkimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. sakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklės nustatymo metodikos patvirtinimo“¹, 2.11. papunktyje) yra 4 022 700,00 (keturi milijonai dvidešimt du tūkstančiai septyni šimtai eurų ir 00 ct.) EUR su PVM. Pradinis Sutarties vertė be PVM yra 3 324 545,45 (trys milijonai trys šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt penki eurai ir 45 ct.) EUR, 21 proc. PVM yra 698 154,55 (šeši šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt keturi eurai ir 55 ct.) EUR.

11. Priimta Sutarties suma, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 3.186.602,35 EUR su PVM (trys milijonai šimtas aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai du eurai ir 35 ct.). Priimtose Sutarties sumos sudėtinės dalys:

11.1. Rajoninio kelio Nr. 3706 Ylakiai - Raudoniai - Barstyčiai ruožo nuo 0,568 iki 5,936 km kapitalinio remonto kaina be PVM – 2.633.555,66 EUR (du milijonai šeši šimtai trisdešimt trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt penki eurai ir 66 ct.);

11.2. 21 proc. PVM – 553.046,69 EUR (penki šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai keturiasdešimt šeši eurai ir 69 ct.).

12. Sutartyje nurodyto objekto kaina priklausys nuo faktiškai nupirktų darbų apimties, reikalingo pirkimo sutarčiai tinkamai vykdyti, tačiau neviršys statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. sakymu Nr. D1-738, (toliau – STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

¹ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/wsySBsKLaC;>

ekspertiz“). priimta Sutarties suma skaičiuoti visi mokesčiai ir kitos Rangovo patiriamos su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

13. Priimta Sutarties suma dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

13.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama priimta Sutarties suma: pridėti svertas mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, priimta Sutarties suma nebus perskaičiuojama;

13.2. perskaičiavimas atliekamas signaliojus Lietuvos Respublikos pridėti svertas mokesčio statymo pakeitimo statymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

13.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, priimtoje Sutarties sumoje esantis PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

13.4. Priimtos Sutarties sumos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas forminamas papildomu Šalių susitarimu;

13.5. perskaičiuota priimta Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėti svertas mokesčio statymo pakeitimo statymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo signaliojimo dienos.

14. Vadovaujantis Kainodaros taisyklės nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. sakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklės nustatymo metodikos patvirtinimo“, nustatomas priimtos Sutarties sumos koregavimas pagal bendrą kainų lygį kitim.

15. Suinteresuotos Šalies prašymu objekto kaina pagal bendrą kainų lygį kitim perskaičiuojama tokia tvarka:

15.1.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu objekto kaina pagal bendrą kainų lygį kitim perskaičiuojama (didinama arba mažinama) vieną kartą – nuo Sutarties signaliojimo dienos pradžios 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams (skaitant Sutarties signaliojimo mėnesį), jeigu kainų pokytis, lyginant einamąjį mėnesio kainas su praėjusio mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 4 procentai.

15.1.2. Objekto kainos perskaičiavimo eiga:

15.1.2.1. Užfiksuojama atliktų darbų kaina, kuri sudaro kainą, padaugintą iš atliktų darbų kiekių, suma per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo Sutarties signaliojimo (skaitant Sutarties signaliojimo mėnesį);

15.1.2.2. Užfiksuojama neatliktų darbų kaina, tai yra ta darbų kainos dalis, kuri lieka iš darbų kainos, nurodytos Sutarties 11.1 papunktyje, atmus atliktų darbų per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo Sutarties signaliojimo (skaitant Sutarties signaliojimo mėnesį) sumą;

15.1.2.3. Neatliktų darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio.

15.1.2.4. Pataisymo daugiklis (P): $P = \frac{SSKI_{esamas}}{SSKI_{bazinis}}$;

15.1.2.5. $SSKI_{esamas}$ – esamos kainos indeksas t mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki paskutinio 24 (dvidešimt keturi) mėnesio (skaitant Sutarties signaliojimo mėnesio) laikotarpio dienos;

15.1.2.6. $SSKI_{bazinis}$ – bazinis kainos indeksas t mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonių pateiktą elektronini pasiūlymų atidarymo dienos;

15.1.2.7. Esamos ir bazinio kainos indeksų šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazė. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):

15.1.2.7.1. <https://osp.stat.gov.lt>;

15.1.2.7.2. Visi rodikliai;

15.1.2.7.3. Rodiklių duomenų bazė;

15.1.2.7.4. Pagal temą;

15.1.2.7.5. Ką ir finansai (makroekonomika);

15.1.2.7.6. Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;

15.1.2.7.7. Statybos su naud elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;

15.1.2.7.8. Statybos su naud elementų kainų indeksai;

15.1.2.7.9. Statybos su naud elementų kainų indeksai (2015 m. – 100);

- 15.1.2.7.10. Viršuje spaudžiame v Lentelės parinktys;
- 15.1.2.7.11. Statini pagal tip klasifikatorius (CC);
- 15.1.2.7.12. Nurodome Keliai ir gatvės;
- 15.1.2.7.13. Nurodome laikotarpį;

15.1.3. Objekto kainos (atitinkamai – priimtose Sutarties sumos ir pradinės Sutarties vertės) pagal bendrą kainų lygio kitimą pakeičiamas atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos. Šis pakeičimas forminamas papildomu Šalių susitarimu, kuris signalioja nuo pasirašymo dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos, atliktas Darbų kainų dauginant iš pataisymo daugiklio (P). Perskaičiavimas neatliekamas, jeigu Rangovas dėl savo kaltės vėluoja vykdytisipareigojimus pagal Sutartį.

IV. PARUOŠIAMŲ DARBŲ, STATYBOS DARBŲ IR SU DARBAIS SUSIJUSI PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI

16. Rangovas Darbus, nurodytus Sutarties 7.1-7.3 papunkčiuose, baigia per **9 (devynis) mėnesius** nuo Sutarties signaliojimo. Šiame punkte nurodytas terminas apima Sutarties 46 punkte nurodyto dokumento gavimą.

17. Rangovas su Darbais susijusias Paslaugas, nurodytas Sutarties 7.4 papunktyje, baigia per **2 (du) mėnesius** nuo Darbų pabaigos.

18. Sutarties 16 punkte nurodytą laikotarpį ne skaitomas Statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda einamąjį metų gruodžio 15 d. ir baigiasi kitą metų kovo 15 d., taip pat Sutarties sustabdymo laikotarpis dėl Sutarties 21 punkte nurodytų aplinkybių.

19. Statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis netaikomas Rangovo sipareigojimams, numatytiems Sutarties 7.1, 7.3 ir 7.4 papunkčiuose, taip pat statybos darbų pakeitimui, rengimui, derinimui, leidimų gavimui, statybvietais priežiūros darbams, nuolatiniams priežiūros darbams/paslaugoms. Atliekant šiame Sutarties punkte nurodytus veiksmus Statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiu, Darbų terminas, nurodytas 16 punkte, netrumpėja.

20. Jeigu Statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiu, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitą metų kovo 15 d., Rangovas nuspręstų vykdyti bet kokius statybos darbus ir tam yra tinkamos oros lygos, turi būti gautas rašytinis statinio statybos techninio priežiūrtojo suderinimas ir rašytinis Užsakovo sutikimas. Statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio metu Rangovas, gavęs rašytinį statybos techninio priežiūrtojo suderinimą ir rašytinį Užsakovo sutikimą, vykdo statybos darbus, skaitomas Sutarties 16 punkte nurodytą Darbams užbaigti skirtą laikotarpį.

21. Sutarties (ar jos dalies) vykdymas gali būti sustabdytas dėl:

21.1. dėl atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos takos statybos vykdymui tinkamai ir laiku, atliekamų pagal atskirą viešojo pirkimo sutartį;

21.2. būtų atlikti gamtos saugos ir (ar) archeologinius tyrimus kurie nebuvo numatyti techninėje specifikacijoje ir (ar) projektinėje dokumentacijoje.

22. Apie Sutarties 21 punkte nurodytas aplinkybes Rangovas nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą bei statinio statybos techninį priežiūrtoją. Rangovas privalo pagrįsti dokumentais šias aplinkybes buvimą ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jų atsiradimo. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumentų pateikimo išnagrinėja Rangovo pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl Sutarties vykdymo sustabdymo. Sutarties vykdymas gali būti nesustabdytas, o sustabdytas Sutarties vykdymas gali būti atnaujintas, nesibaigus Sutarties 21 punkte nurodytoms aplinkybėms, jeigu Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpiu Rangovas vykdo Darbus.

23. Išnykus Sutarties 21 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių Sutartis sustabdyta, ir atnaujinus Sutarties vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį terminą. Sutarties vykdymo sustabdymas ir (ar) Sutarties vykdymo atnaujinimas forminamas Užsakovo raštu.

V. DARBŲ IR SU DARBAIS SUSIJUSI PASLAUGŲ ATLIKIMAS IR DARBŲ PERDAVIMAS

V.A Darb ir su Darbais susijusi Paslaug grafikas

24. Rangovas sipareigoja iki Sutarties sigaliojimo užpildyti Darb ir su Darbais susijusi Paslaug grafik ir pinig sraut prognoz bei suderinti juos su Užsakovo atstovu.
25. Darb ir su Darbais susijusi Paslaug grafike turi būti aiškiai išskirti Darb ir su Darbais susijusi Paslaug etapai pagal Darb ir su Darbais susijusi Paslaug grupes.
26. Rangovas Darbus ir su Darbais susijusias Paslaugas privalo atlikti laikydamasis Sutarties 16-17 punktuose bei Darb ir su Darbais susijusi Paslaug grafike nustatyt termin . Tinkam patvirtinto Darb ir su Darbais susijusi Paslaug grafiko vykdym kontroliuoja statinio statybos techninis priži r tojas, kuris apie Rangovo sipareigojim nesilaikym Užsakov informuoja raštu.
27. Darb ir su Darbais susijusi Paslaug grafiko pakeitimas yra galimas tik statinio statybos techniniam priži r tojui ir Užsakovo atstovui pritarus. Atnaujintas Darb ir su Darbais susijusi Paslaug grafikas yra neatskiriama Sutarties dalis.
28. Tuo atveju, jei keičiasi subrangovai (skiriamas naujas arba nusprendžiama nesudaryti sutarties su subrangovu, kuris buvo nurodytas Rangovo pasi lyje) arba pasi lyje nurodytam subrangovui skiriama papildom darb , Rangovas privalo atnaujinti Darb ir su Darbais susijusi Paslaug grafik , nurodydamas jame naujus su subrangovais susijusius duomenis (darbus, kuriuos jie dirbs, planuojamas darb vertes). Atnaujint Darb ir su Darbais susijusi Paslaug grafik turi suderinti statinio statybos techninis priži r tojas ir Užsakovo atstovas.
29. Esant 15 (penkiolikos) % nuokrypiui nuo Darb ir su Darbais susijusi Paslaug grafiko ir pinig sraut prognoz s, Rangovas sipareigoja pateikti Užsakovui atnaujint (aktual) Darb ir su Darbais susijusi Paslaug grafik bei pinig sraut prognoz . Šie atnaujinti dokumentai nesuteikia Rangovui teis s Sutarties 16-17 ir 25-26 punktuose numatyt termin prat sim . Rangovui ne vykdžius šiame Sutarties punkte tvirtintos pareigos pateikti atnaujint (aktual) Darb ir su Darbais susijusi Paslaug grafik ir pinig sraut prognoz , atsiskaitymas su Rangovu gali užtrukti maksimal Sutarties 52 punkte numatyt termin .

V.B. Statybvietais perimamas. Statybos darbai

30. Užsakovas sipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo kreipimosi Užsakov d l statybvietais perimimo perduoti statybvietais Rangovui.
31. Rangovas gali pradėti Darbus tik perdavęs Užsakovui technologinio projekto skaitmenin kopij ir perimamas statybvietais iš Užsakovo bei teis s akt nustatyta tvarka gavęs leidimą riboti eism²⁻³.
32. Pasibaigus leidimui riboti eism , taip pat j atšaukus ar panaikinus, taip pat nutraukus Sutart , Rangovas neturi teis s pradėti ar tęsti pradėt Darb ir privalo ne v liau kaip per 5 (penkias) darbo dienas sutvarkyti (jeigu Darbai buvo pradėti) ir perduoti statybvietais Užsakovui.
33. Rangovas sipareigoja savo rizika atlikti Sutartyje numatytus statybos darbus kokybiškai, pagal Užsakovo pateikt Projekt ir kitus statybos dokumentus, laikantis galiojančių statybos darbus reglamentuojančių teis s norm , Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. sakymu Nr. D1-848⁴, taisykli , standart , papildom techninių Sutarties s lyg reikalavim .
34. Rangovas sipareigoja savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais.
35. Rangovas prisiima atsakomybę už blog medžiag kokybę . Prieš Statybos darb pradži , tačiau ne v liau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki bet koki Rangovo numatom naudoti gaminių ir (ar) medžiag momento, Rangovas privalo pateikti statinio statybos techniniam priži r tojui vis Rangovo numatom naudoti gaminių ir (ar) medžiag atitikties dokumentus. Statinio statybos techninis priži r tojas ne v liau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo toki dokument gavimo iš

² <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F945C458D12C>

³ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F3EBEF9B1AAB>

⁴ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a>

Rangovo momento, juos išnagrinėjus raštu patvirtins (vizuodamas) arba pateiks Rangovui pastabas (jei toki yra). Patvirtintus gaminius ir (ar) medžiagas Rangovas gali keisti tik gavęs statinio statybos techninio prižiūrtojo suderinimą (vizavimą). Sutartyje numatytiems Statybos darbams atlikti Rangovas negali naudoti jokių statinio statybos techninio prižiūrtojo nepatvirtintų gaminių ir (ar) medžiagų.

36. Rangovas privalo užtikrinti tinkamą darbų vietos aptvėrimą ir eismo organizavimą. Darbai turi būti organizuojami taip, kad kelio ruože, kuriame vykdomi statybos darbai, nebūt nutraukiamas transporto eismas, užtikrinamas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruožu, kuriame vykdomi statybos darbai, taip pat sudaromos kuo mažesnės kliūtys pagalbos tarnybų transporto eismui. Kelio ruože, kuriame vykdomi statybos darbai, transporto eismas gali būti nutrauktas tik suderinus apylankas. Statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiu, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitą metų kovo 15 d., eismas turi būti organizuojamas remontuojamam ruožu, o ne apylanka.

37. Rangovas privalo per visą darbų vykdymo laikotarpį prižiūrėti kelio ruožą, kuriame vykdomi statybos darbai, ir apylankas, jeigu jomis vyksta transporto priemonių eismas. Šiame punkte nurodytas Rangovo sipareigojimas neapima kelių priežiūros žiemų paslaugų, t. y. dangos barstymo ir sniego valymo.

38. Be Sutarties 36 ir 37 punktuose numatytų sipareigojimų, Rangovas taip pat sipareigoja ne vėliau kaip 1 (vieną) kalendorinį dieną prieš pradėdamas ar keisdamas eismo ribojimų informuoti Užsakovo Eismo informacijos skyrių elektroniniu paštu (informacija teikiama vadovaujantis Pirkimo dokumentu priedu Nr. 14).

39. Per visą darbų vykdymo laikotarpį Rangovas garantuoja objekte darbo ir priešgaisrinį saugumą ir aplinkos ekologinį apsaugumą.

40. Atlikęs Darbus, Rangovas sipareigoja parengti ir perduoti Užsakovui išpildomą dokumentaciją (taip pat skaitmeninių kopijų), atlikti ir (arba) atnaujinti kelio ruožą, kuriame buvo vykdomi statybos darbai, žemės sklypo ir statinio kadastrinius matavimus, parengti ar atnaujinti Nekilnojamo turto registre užregistruoto statinio, o esant pakitimams ir žemės sklypo (-), su Užsakovu suderintas ir pasirašytas kadastrinis duomenų bylas (taip pat ir skaitmeninių kopijų .pdf ir .dwg formatu), (pakeičiant kelio ruožą, kuriame buvo vykdomi statybos darbai žemės sklypo ir statinio kadastrinius duomenis), jas pateikti V. „Registrų centrui“ išankstinei patikrai ir gauti išankstinę patikrą liudijant kadastro tvarkytojo spaudą ant žemės sklypo plano ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos bei pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitiktį parengtam projektui.

41. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas Rangovo kitiems komerciniams veiksniams. Rangovas sipareigoja leisti statinio statybos techniniam prižiūrtojui, Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamą darbų kokybę, būd ir naudojamas medžiagas.

V.C. Atliktų darbų kieki perdavimas. Darbų perdavimas

42. Užsakovas sipareigoja priimti iš Rangovo tinkamai (kokybiškai) atliktų darbų rezultatą šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

43. Atliktų darbų faktiniai kiekiai perduodami Užsakovui, Šalims pasirašant per prašymą nes atliktų darbų aktą. Atliktų darbų aktą iš Rangovo pusės pasirašo statybos darbų vadovas, o iš Užsakovo pusės – statinio statybos techninis prižiūrtojas.

44. Rangovas sipareigoja per protingą terminą:

44.1. raštu kreiptis statinio statybos techninį prižiūrtoją dėl galutinės objekto apžiūros akto gavimo;

44.2. ir pranešti Užsakovui apie darbų užbaigimą bei pasirengimą perduoti darbų rezultatą, prašant organizuoti jį priimimą.

45. Užsakovas sipareigoja organizuoti darbų priimimą pagal darbų priimimo metu galiojantį Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) komisijos darbo reglamentą.

46. Darbai laikomi visiškai baigtais, Rangovui vykdžius visus Sutartyje numatytus Darbus ir Atlikt statybos darb perdavimo statytojui (Užsakovui) komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka pasirašius Rangovo atlikt statybos darb perdavimo statytojui (Užsakovui) akt .

47. Iki Rangovo atlikt statybos darb perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo Rangovas privalo savo s skaita visiškai pašalinti Užsakovo ir statinio statybos techninio priži r tojo nurodytus statybos darb ar j etap tr kumus, defektus ir (ar) netikslumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti statybos darb atlikimo viet ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikm ms, skaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšli ir pan. išgabenim , ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildyt vis kit dokumentacij (taip pat skaitmenin jos kopij), skaitant V „Registr centro“ išankstin s patikros išvad ir dokumentus patvirtinan ius apie statybinio laužo išvežim tam skirtas vietas. Netinkamai atlikti statybos darbai arba neužbaigti statybos darbai nepriimami ir tai yra užfiksuojama Nepriimt statybos darb akte.

48. Rangovas privalo ne v liau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Sutarties 44 punkte nurodyto kreipimosi organizuoti atlikt darb pri mimo proced r , vadovaujantis Duomen apie Lietuvos valstybin s reikšm s kelius teikimo taisykl mis, patvirtintomis Lietuvos automobili keli direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 6 d. sakymu Nr. V/2020-214 „Duomen apie Lietuvos valstybin s reikšm s kelius teikimo taisykli patvirtinimo“, pateikti ir suderinti su Užsakovu (Keli direkcijos Išmani j transporto sistem ir keli apmokestinimo departamento Intelektini transporto sistem skyriumi) keli duomenis.

49. Po Darb perdavimo Užsakovui, Rangovas sipareigoja vykdyti Sutarties 7.4 papunktyje numatytus sipareigojimus.

VI. ATSISKAITYMO TVARKA

VI.A. Bendroji atsiskaitymo tvarka

50. Užsakovas sipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmok ti Rangovui už atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

51. Rangovas sipareigoja ne v liau kaip iki kiekvieno m nesio 2 (antros) dienos pateikti Užsakovui atlikt darb akt (patvirtinant faktiškai atliktus darbus), darb ir išlaid apmok jimo pažym bei PVM s skait fakt r . Rangovas PVM s skait fakt r turi pateikti Užsakovui naudodamasis informacin s sistemos „E. s skaita“ priemon mis. Elektronin s s skaitos fakt ros, atitinkan ios Europos elektronini s skait fakt r standart , gali b ti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektronin mis priemon mis. Rangovui pateikus PVM s skait fakt r kitais b dais ar priemon mis, išskyrus Vieš j pirkim statymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais⁵, laikoma, kad PVM s skaita fakt ra Užsakovui nepateikta.

52. Už faktiškai atliktus Darbus Užsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorini dien nuo dienos, kai Užsakovas priima pažym apie atliktus Darbus ir gauna PVM s skait fakt r . Tais atvejais, kai v luoja finansavimas iš biudžeto, mok jimai gali b ti atidedami, v lavimo laikotarpiui, bet ne ilgesniam kaip 60 (šešiasdešimties) kalendorini dien .

53. Galutinis Rangovo atlikt statybos darb vertinimas ir atsiskaitymas atliekamas per 30 (trisdešimt) kalendorini dien nuo Rangovo atlikt statybos darb perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo remiantis kontrolini bandym rezultatais. Esant mažesniam, nei numatyta projekte, paklot sluoksni storiui ir jeigu jie nebuvo išlyginti (kompensuoti) virš j paklot sluoksni didesniu storiu, atsiskaitant už atliktus darbus taikoma perskai iuota sluoksnio rengimo vienetin kaina pagal T ASFALTAS 08⁶ ir T SBR 19⁷.

54. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai ne vykdžius ir nepridavus Užsakovui Darb (ar atitinkamos j dalies) bei to nepatvirtinus atlikt darb aktu arba nepateikus tinkamos PVM s skaitos fakt ros, apmok jimo terminai yra nukeliami v lavimo laikotarpiui.

⁵ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg>

⁶ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.16242BBC301D/rCAXxGizfq>

⁷ <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3035194125c611ea8f0dfd2b5879561?jfwid=32wf8muu>

55. Pagal šią Sutartį priklausanias sumokėtą pinigų sumą Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu. Rangovui neinformavus Užsakovo iš anksto apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepranešimu susijusį ir iš to kylančią riziką.

56. Vėluojant finansavimui iš biudžeto, Užsakovas palkan nemoka.

57. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytą Darbą, Užsakovas sumoka Rangovui tik už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus.

58. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo sąjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtiną sumą visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai skaitant vienerių priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą skaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

59. Užsakovas turi teisę, raštu pranešus Rangovui, sustabdyti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties X skyriaus „Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimas. Draudimas.“ prisiimtussipareigojimus, kol šie sipareigojimai bus tinkamai vykdyti.

VI.B. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais sąlygos

60. Tiesioginis atsiskaitymas su kitais subjektais, kurių pagumais Rangovas remiasi, išskyrus subrangovus, nenumatyta.

61. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymui pasitelks subrangovus, Rangovui sutikus, tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka.

62. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, privalo raštu kreiptis Užsakovą ir kartu su laisvos formos prašymu dėl tiesioginio atsiskaitymo pateikti Rangovo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo subrangovui.

63. Tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu gali būti atliekamas tik po to, kai subrangovas vykdo visą jam perduotą Darbą dalį ir pateikia Užsakovui atsiskaitymo dokumentus, o Užsakovas priima atsiskaitymo dokumentus. Subrangovui negali būti mokamas avansas.

64. Kilus ginčui tarp Rangovo ir subrangovo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant.

65. Subrangovui išmokėtiną sumą dydžiu mažinamos Rangovui mokėtinos sumos.

VII.ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

66. Užsakovas sipareigoja:

66.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo dienos pateikti šiuos galiojimus Rangovui: dėl veiksmų, susijusių su sutarties vykdymu, atlikimo.

66.2. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo dienos pateikti Rangovui parengtą Projektą ir statybų leidžiantį dokumentą;

66.3. per 20 (dvidešimt) darbo dienų ištaisyti netikslumus ir trūkumus Projekte;

66.4. iki Darbo pradžios paskirti statinio statybos techninį priežiūrątoį teisės aktų nustatyta tvarka, kuris vykdys statinio statybos techninį priežiūrą Darbo metu;

66.5. nedelsiant pašalinti Rangovo sąjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios.

67. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba atsiradus trūkumams ar defektams sustabdyti Darbus, iki trūkumų ar defektų bus pašalinti.

68. Rangovas sipareigoja:

68.1. visą Darbą atlikimo laikotarpiu tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdam Sutartį perduotus Darbo dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamą duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas

prarad s, sunaikin s, sugadin s ar padar s kitoki žal tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo j tinkamai atkurti ir atlyginti d l to kilusius nuostolius;

68.2. atliekant Darbus, netrukdyti dirbti kitiems Uždakovo rangovams;

68.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais raštu informuoti (sp ti) Uždakov apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku vykdyti Sutart ;

68.4. iki Sutarties sigaliojimo pateikti Uždakovui pasirašyt sutikim d l pasi lyme esan ios konfidencialios informacijos atskleidimo (pateikimo);

68.5. *jeigu Sutartis sudaroma su Užsienio tiek ju: ne v liau kaip per 10 (dešimt) darbo dien po Sutarties pasirašymo, pateikti Uždakovui tiek jo teis s pripažinimo pažym (dokument), specialisto teis s pripažinimo pažym (dokument), nurodytus Konkurso s lyg 29.1 ir 29.3 punktuose;]*

68.6. Lietuvos Respublikos želdyn statymo nustatyta tvarka informuoti visuomen , kai numatomi vykdyti želdyn tvarkymo, k rimo, medži ir kr m kirtimo, persodinimo, kitokio naikinimo darbai.

69. Rangovas turi teis Darbus užbaigti ankš iau nustatyto termino.

VIII. ŠALI ATSAKOMYB

70. Rangovas, neužbaig s Darb Sutartyje numatyto laiku, taip pat Sutarties 32 punkto atveju sipareigoja sumok ti Uždakovui 0,03% (nulio ir trij šimt j procento) dydžio delspinigius už kiekvien pav luot dien nuo **visos priimtos Sutarties sumos** (be PVM) ir atlygina Uždakovui d l to patirtus nuostolius, kuri nepadengia min tos netesybos. Delspinigiai išskai iuojami iš Rangovui pagal ši Sutart mok tin sum (be PVM), kiekvien kart Rangovui pateikus PVM s skait fakt r už faktiškai atliktus Darbus. Apie atlikt skaitym Uždakovas raštu informuoja Rangov . Delspinigi skai iavimo tvarka:

70.1. Delspinigiai už v lavim atlikti Darbus Sutartyje numatyto laiku neskai iuojami nuo statinio statybos techninio priži r tojo galutin s apži ros akte nurodytos faktin s darb pabaigos datos tuo atveju, jeigu šiame akte nenurodoma atlikt Darb tr kum ;

70.2. tuo atveju, jeigu statinio statybos techninio priži r tojo galutin s apži ros akte nurodoma atlikt Darb tr kum , terminas delspinigiams skai iuoti nestabdomas;

70.3. tuo atveju, jeigu Rangovo atlikt statybos darb perdavimo statytojui (Uždakovui) akte nurodoma atlikt Darb tr kum , delspinigi skai iavimas t siamas nuo šio akto surašymo dienos iki Rangovas savo s skaita pašalina visus akte nurodytus Darb tr kumus ir tai užfiksuoja statinio statybos techninio priži r tojo galutin s apži ros akte.

71. Sutarties vykdymo metu iki Rangovo atlikt statybos darb perdavimo statytojui (Uždakovui) akto pasirašymo, Rangovas sipareigoja savo s skaita ištaisyti bet kokius Darb tr kumus, defektus ir (ar) netikslumus. Rangovo pareiga savo s skaita ištaisyti bet kokius Darb tr kumus, defektus ir (ar) netikslumus per Uždakovo ir (ar) statinio statybos techninio priži r tojo nustatyt proting termin nepaneigia Rangovo pareigos mok ti delspinigius, nurodytos Sutarties 70 punkte.

72. Rangovui nepašalinus tr kum , defekt ir (ar) netikslum per Uždakovo ir (ar) statinio statybos techninio priži r tojo nustatyt laik , Uždakovas turi teis be atskiro Rangovo sp jimo pasitelkti tre iuosius asmenis nustatytiems tr kumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir tur tomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutart mok tinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus d l to patirtus nuostolius. O Rangovas sipareigoja atlyginti visus Uždakovo patirtus su tr kum , defekt ir (ar) netikslum šalinimu susijusius nuostolius (skaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisyti Darb tr kumus, defektus ir (ar) netikslumus).

73. Rangovas, pasitelk s papildomus subrangovus, atsisak s Sutartyje numatyt subrangov , sukeit s vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdav s didesn (mažesn) darb dal , negu buvo nurodyta pasi lyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformav s Uždakovo, t. y. nesilaik s Sutarties 98 punkte nurodyt reikalavim , sipareigoja sumok ti Uždakovui

1000 Eur (vieno t kstan io eur) dydžio baud už kiekvien tok pažeidimo atvej , kuri bus išskai iuota iš Rangovui pagal ši Sutart mok tin sum (be PVM). Apie atlikt skaitym Užsakovas raštu informuoja Rangov .

74. Rangovas, nesilaik s Sutarties 35 punkte nurodyt reikalavim , sipareigoja sumok ti Užsakovui 1 000 Eur (vieno t kstan io eur) dydžio baud už kiekvien tok pažeidimo atvej , kuri bus išskai iuota iš Rangovui pagal ši Sutart mok tin sum (be PVM). Apie atlikt skaitym Užsakovas raštu informuoja Rangov .

75. Rangovas, ne vykd s pareigos, numatytos Sutarties 7.4 papunktyje, sipareigoja sumok ti Užsakovui 1 000 Eur (vieno t kstan io eur) dydžio baud , kuri bus išskai iuota iš Rangovui pagal ši Sutart mok tin sum (be PVM). Apie atlikt skaitym Užsakovas raštu informuoja Rangov .

76. Rangovas, nesilaik s Sutarties 36 ir 37 punktuose nurodyt reikalavim , sipareigoja sumok ti Užsakovui 0,02% (nulio ir dviej šimt j procento) dydžio delspinigius už kiekvien tokio pažeidimo dien nuo visos priimtos Sutarties sumos (be PVM). Delspinigiai išskai iuojami iš Rangovui pagal ši Sutart mok tin sum (be PVM). Apie atlikt skaitym Užsakovas raštu informuoja Rangov .

77. Užsakovas, nepagr stai uždels s atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui Lietuvos Respublikos mok jim , atliekam pagal komercines sutartis, v lavimo prevencijos statymo nustatyto dydžio pal kanas nuo neapmok tos sumos už kiekvien uždelst dien , išskyrus atvej , numatyt Sutarties 56 punkte.

78. Rangovui pagal ši Sutart ne vykdžius arba netinkamai vykdžius Sutarties sipareigojimus, kurie yra užtikrinti Sutarties vykdymo užtikrinimu arba Sutarties 122-123 punkt atvejais, Užsakovas turi teis pasinaudoti jam pateiktu Sutarties vykdymo užtikrinimu.

79. Rangovas, yra visiškai atsakingas už žal , padaryt tretiesiems asmenims, j turtui, vykdant Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo galiot atstov ir darbuotoj veiksmus arba neveikim .

80. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotoj darb saugos taisykli reikalavim laikym si. vykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaiming atsitikim tiria ir apskaito Rangovas.

81. Rangovas n ra atsakingas už viešojo administravimo subjekt ⁸ netinkam veikim ar neveikim (pavyzdžiui, neteis t sprendim pri mim ar v lavim priimti sprendimus), inžinerini tinkl savininko vykdomus darbus kelio ruože, kuriame Rangovas vykdo statybos darbus, taip pat ekstremali gamtini s lyg (pavyzdžiui, m nesinis krituli kiekis, patvirtintas oficialiais kompetenting institucij dokumentais, 200 % viršijantis standartines klimato normas) d l kuri negal jo Darb užbaigti sutartyje numatytu laiku, jeigu apie šias informuoja Užsakov . Apie viešojo administravimo subjekt netinkam veikim ar neveikim ir (ar) inžinerini tinkl savininko vykdomus darbus kelio ruože Rangovas privalo ne v liau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dien nuo ši aplinkybi atsiradimo informuoti Užsakov , o apie ekstremalias gamtines s lygas Rangovas privalo informuoti Užsakov ne v liau kaip iki Sutartyje nustatyto termino Darbams atlikti pabaigos. Rangovui laiku pateikusiam ir tinkamai pagrindusiam šias aplinkybes, delspinigiai v lavimo laikotarpiu d l šiame punkte min t aplinkybi n ra skai iuojami. V lavimo laikotarpis d l viešojo administravimo subjekt netinkamo veikimo ar neveikimo, taip pat inžinerini tinkl savininko vykdom darb , skai iuojamas dienomis, o v lavimo laikotarpis d l ekstremali gamtini s lyg skai iuojamas m nesiais.

82. Sutarties 81 punkte nurodytos aplinkyb s (viešojo administravimo subjekt netinkamas veikimas ar neveikimas, inžinerini tinkl savininko vykdomi darbai, taip pat ekstremalios gamtin s s lygos) nepaneigia Rangovo pareigos vykdyti Darbus pagal Sutart per Sutartyje nustatyt laik ir kuriems neturi takos Sutarties 81 punkte nurodytos aplinkyb s.

83. Rangovui pažeidus Sutarties 31 punkte nustatytus sipareigojimus arba vykdant statybos darbus be galiojan io leidimo riboti eism , taikoma Lietuvos Respublikos administracini nusižengim kodekse nustatyta atsakomyb .

⁸ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/DazvMCIOVO>

IX. RANGOVO PRIEVOLOS PER GARANTINĮ TERMINĄ

84. Rangovas (kartu su statinio projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos statymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties Šalims yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per **10 metų** (dešimt), esant paslėptam statinio elementui – 10 (dešimt) metų, esant tyčia paslėptam defektui – 20 (dvidešimt) metų, jeigu ne rodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalies normalaus susidėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytą asmenį netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytą asmenį kitokių kaltų veiksmų.

85. Visiems atliktiems Darbams, skaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones ir visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia **10 metų** (dešimt) garantinį terminą.

86. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems Darbams yra suteikiamas bendras Sutarties 85 punkte nustatytas garantinis terminas.

87. Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkamą statybos darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai Užsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą po Užsakovo ar kelio valdytojo rašytinio pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkamą trūkumų turinčią statybos darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kuri gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.

88. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiką tarp), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius (skaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus statybos darbus, kurie buvo atlikti ištaisius statybos darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

89. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų defektui, tos darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiškai defektui pašalinimo dienos. Po visiškai defektui pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

90. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos vertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus Darbus, galiojimo panaikinimo, taip pat pasinaudoti garantinio laikotarpio sipareigojimų vykdymo užtikrinimu. Užsakovas taip pat turi teisę pasinaudoti garantinio laikotarpio sipareigojimų vykdymo užtikrinimu, jeigu Rangovas nepateikia darbų pirmo metu galiojančiame Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) komisijos darbo reglamente nurodyto atliktų darbų neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo akto.

X. SUTARTIES SĄLYGŲ VYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

91. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti „**Rajoninio kelio Nr. 3706 Ylakiai - Raudoniai - Barstyčiai ruožo nuo 0,568 iki 5,936 km kapitalinis remontas**“ konkurso sąlygų 95.1.2 punkte nurodytos sumos dydžio banko ar kitos kredito staigos išduotą Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo banko garantiją⁹, draudimo bendrovės išduotą

⁹ CK 6.93 str. 1 d.

laidavimo draudimo rašt , arba Rangovo išduot garantij deponuojant l šas Užsakovo banko s skaitoje, pagal Užsakovo konkurso s lyg 6 priede pateikt form . Banko ar kitos kredito staigos išduota Sutarties s lyg vykdymo užtikrinimo banko garantija, draudimo bendrov s išduotas laidavimo draudimo raštas arba Rangovo garantija turi galioti ne trumpiau kaip 1 (vien) m nes po Rangovo atlikt statybos darb perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo dienos. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrov s išduot Sutarties s lyg vykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo rašt , tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo original (arba saugiu elektroniniu parašu pasirašyt elektronin dokument) bei mokestinio pavedimo kopij , kad draudimo moka už išduot laidavimo draudimo rašt yra sumok ta. Jeigu Rangovas pateikia savo išduot garantij , tai kartu su šia garantija Rangovas turi pateikti rodymus, kad deponavo l šas Užsakovo nurodytoje banko s skaitoje. Jei Rangovas nepateikia Sutarties užtikrinimo per šiame punkte nurodyt laikotarp , laikoma, kad Rangovas atsisak sudaryti Sutart .

92. Rangovas privalo iki statybos darb pradžios savo s skaita sudaryti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kult ros paveldo statinio tvarkom j statybos darb ir civilin s atsakomyb s privalomojo draudimo sutart atskirai d l kiekvieno statomo statinio pagal Lietuvos Respublikos statybos statymo XI skirsnyje nustatytus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi sigalioti iki statybos darb pradžios ir turi galioti vis statybviet je vykdom darb laikotarp iki vis rangovo atlikt statybos darb rezultato perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kult ros paveldo statinio tvarkom j statybos darb draudimo suma turi b ti ne mažesn kaip numatyta Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kult ros paveldo statinio tvarkom j statybos darb ir civilin s atsakomyb s privalomojo draudimo taisykli IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje „Draudimo suma“, civilin s atsakomyb s draudimo suma kiekvienam statiniui negali b ti mažesn kaip 43 400,00 Eur (keturiasdešimt trij t kstan i keturi šimt eur) suma vienam draudžiamajam vykiui. Rangovas privalo ne v liau kaip per 10 (dešimt) darbo dien nuo statybos darb pradžios pateikti Užsakovui Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kult ros paveldo statinio tvarkom j statybos darb ir civilin s atsakomyb s privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinan io draudimo mokes ar jos dalies sumok jim , patvirtintas kopijas. Rangovas savo s skaita privalo prat sti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutart ir pateikti Užsakovui tai patvirtinan ius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anks iau, negu nurodyta šiame punkte.

93. Rangovas ne v liau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Rangovo atlikt statybos darb perdavimo statytojui (Užsakovui) akto savo s skaita turi pateikti su Užsakovu raštu suderint banko ar kitos kredito staigos išduot garantinio laikotarpio sipareigojim vykdymo užtikrinimo banko garantij arba draudimo bendrov s išduot laidavimo draudimo rašt , arba Rangovo išduot garantij l šas deponuojant Užsakovo banko s skaitoje, pagal Užsakovo konkurso s lyg 13 priede pateikt form . Nurodyto laidavimo draudimo suma, banko garantijos suma arba Rangovo išduotos garantijos suma turi b ti ne mažesn kaip 5 (penki) procentai statinio statybos kainos (su PVM). Ši Rangovo pateikta garantinio laikotarpio sipareigojim vykdymo užtikrinimo banko garantija, laidavimo draudimo raštas arba Rangovo garantija turi galioti ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus po Rangovo atlikt statybos darb perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo dienos. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrov s išduot garantinio laikotarpio sipareigojim vykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo rašt , tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo original (arba saugiu elektroniniu parašu pasirašyt elektronin dokument) bei mokestinio pavedimo kopij , kad draudimo moka už išduot laidavimo draudimo rašt yra sumok ta. Jeigu Rangovas pateikia savo išduot garantij , tai kartu su šia garantija Rangovas turi pateikti rodymus, kad deponavo l šas Užsakovo nurodytoje banko s skaitoje. Jei Rangovas nepateikia garantinio laikotarpio sipareigojim vykdymo užtikrinimo per šiame punkte nurodyt laikotarp , Užsakovas turi teis pasinaudoti Sutarties s lyg vykdymo užtikrinimu.

94. Rangovas per vis draudimo sutartį apsaugos galiojimo laikotarpį nedelsdamas, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti rodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliariai draudimo mokėjimus.

95. Rangovas sipareigoja:

95.1. Sutarties galiojimo metu, baigiantis Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui arba garantinio laikotarpio sipareigojimą vykdymo užtikrinimui, ne vėliau, kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo pabaigos, pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo arba garantinio laikotarpio sipareigojimą vykdymo užtikrinimo dokumentą.

95.2. Užsakovui pasinaudojus Sutarties vykdymo užtikrinimu arba garantinio laikotarpio sipareigojimą vykdymo užtikrinimu, per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo dokumentą arba garantinio laikotarpio sipareigojimą vykdymo užtikrinimo dokumentą.

XI. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR STATINIO STATYBOS VADOVO KEITIMO TVARKA

96. Rangovas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus sipareigojimus, nepriklausomai nuo to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys, tarp jų – subrangovai.

97. Sutartimi vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: Stasio Pakarklio mon., UAB „Brostos keliai“, UAB „Šiaulių hidroprojektas“, UAB „Tiltuva“. Rangovas sipareigoja iki Darbo pagal Sutartį pradžios pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus ir subrangovų patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybes pagal šią Sutartį.

98. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą ir pateikus subrangovų patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybes pagal šią Sutartį.

99. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perduoti didesnės (mažesnės) darbų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, pasitelkti papildomus subrangovus, atsisakyti Sutartyje numatytų subrangovų, Rangovo kartu su subrangovais kvalifikacija turi būti ne mažesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

100. Papildomai pasitelkiamu subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikęs šio subjekto grupės partneris, taip pat asmuo, trauktas nepatikim tiekėjais rašus.

101. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnės (mažesnės) darbų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus subrangovus, subtiekti jai gali pradėti vykdyti darbus, tik Rangovui suderinus atnaujintą Paruošiamąjį darbą, Darbą ir su Darbais susijusį Paslaugų grafiką su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovo atstovu.

102. Rangovas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio statybos vadovus, tik raštu iš anksto apie tai informavęs Užsakovą.

XII. PAPILDOMI DARBAI

103. Užsakovas, esant bet kokiai, pagal šią Sutartį sigis papildomų darbų arba neatlieks kai kurių Sutartyje numatytų statybos darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini sutartimi vykdyti (užbaigti) statybos darbai, ir Sutartyje numatytų statybos darbų apimtys, viršijančios pradinę Sutarties vertę. Neatliekami darbai – statybos darbai ar statybos darbų apimtys, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties gyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbai ar jų apimties vykdymas netikslingas. Šiame punkte

nurodyti darbai nepaneigia ir neprieštarauja Sutarties 53 punkte nustatytam Rangovo atlikt statybos darb vertinimui ir atskaitymui.

104. Papildomi darbai iš to paties Rangovo galimi esant:

104.1. visoms šioms s lygoms kartu:

104.1.1. rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui sukelti dideli nepatogumai ar nemažai išlaidų dubliavimui;

104.1.2. bendra atlikt ir reikaling atlikti papildom darb vert s suma neviršija 10 procent Pradin s Sutarties vert s;

104.1.3. sigyjančiam papildomus darbus iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis;

104.2. ir bent vienai iš šių priežasčių:

104.2.1. kai aiškiai rodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Užsakovo reikalavimuose, kuri Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

104.2.2. kai būtina atlikti papildom, Sutartyje nenumatytą ir nenumatytą aplinkybi atsiradimo, darb, be kurio Rangovas negali tinkamai vykdyti Sutarties.

105. Neatliekami darbai galimi, kai atsiranda būtinas poreikis atsisakyti Sutartyje numatyto darbo. Bendra atlikt ir reikaling atlikti papildom darb vert s ir neatliekam darb vert s suma negali viršyti 100 procent pradin s pirkimo sutarties vert s.

106. Nesant s lyg, numatyt Sutarties 104 punkte, papildomiems darbams sigyti skelbiamas naujas atskiras viešasis pirkimas.

107. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai vykdyti Sutart, reikia atlikti papildomus darbus, kuri Rangovas nenumatė sudarant šią Sutart, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninį specifikaciją, objekto vizualinį apžirą, pirkimo ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutartiai tinkamai vykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

108. Papildom darb, o esant reikalui ir neatliekam darb, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu toliau nustatyta tvarka:

108.1. Paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių reikalinga kreiptis Užsakov dėl papildom ar neatliekam darb, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo tada, kai šios aplinkybės tapo žinomos Rangovui, Rangovas Užsakovui raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl papildom ar neatliekam darb būtinybės, pridamas tai pagrindžiančius dokumentus (projekto vykdymo pažinimo toje suderinimo ir statybos techninio pažinimo toje vertinimo, vietos apžiūros aktą (pasirašytą visų statybos dalyvių), brėžinius, skaitmeninius skaičiavimus, žiniarašius palyginimus ir kt., iš kurių būtina aiškiai matyti, kodėl reikia keisti darb kiekius), kartu pateikdamas pagrindimą, kodėl siūlymas neatitinka Sutarties 107 punkte nurodytų kriterijų ir nurodydamas terminą, kuris reikalingas Rangovo nurodytiems papildomiems darbams atlikti bei darb kainius ir jų pagrindimą (vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis);

108.2. gavęs 108.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Užsakovas, remdamasis pateiktais dokumentais, Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo statymo, Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešojo pirkimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. sakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais nuostatomis per 10 (dešimt) darbo dienų patikrina, ar pakanka duomenų sprendimui dėl Rangovo siūlymo priimti ir ar Rangovo siūlymas atitinka Sutarties 107 punkte nurodytus kriterijus. Tuo atveju, jeigu reikia atlikti Projekto taisymus, šiame papunktyje nurodytas terminas pratęsiamas Sutarties 66.3 papunktyje nurodytam terminui;

108.3. Užsakovui nustatius ir raštu informavus Rangovą, kad nepakanka duomenų sprendimui dėl Rangovo siūlymo priimti, Rangovas siūpareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos pateikti Užsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus. Tokiu atveju kreipimosi dėl papildom (ar neatliekam) darb data bus laikoma antrojo kreipimosi data. Tuo atveju, jeigu Rangovas, vykdydamas šiame Sutarties papunktyje numatytus Užsakovo pareigojimus, pakartotinai pateikia Užsakovui nepakankamai duomenų sprendimui dėl papildom ar neatliekam darb priimti, procedūra dėl šių darbų nutraukiama, o Rangovo siūlymas laikomas nepaduočiu;

108.4. Užsakovui nustačius, kad Sutarties 108.1 papunktyje pateiktas dokumentas pakanka sprendimui priimti, Užsakovas pritaria pateiktam pasiūlymui arba jį atmeta;

108.5. gavęs Užsakovo sprendimą pritariti pateiktam pasiūlymui, Rangovas parengia darbų pakeitimų su techniniais sprendiniais, su matiniais skaičiavimais ir kitais būtinais dokumentais, o statinio statybos darbų techninis prižiūrėtojas šiuos darbų pakeitimų formos ir pateikia Užsakovui elektroniniu formatu pasirašytą saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu. Visus parengtus dokumentus darbų pakeitimo forminimui Rangovas pateikia statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po pritarimo šio lomeno sprendiniui gavimo, priešingu atveju Rangovas neteks teisės apmokėti jį už sprendinio gyvendinimo papildomus darbus;

108.6. gavęs formintų darbų pakeitimų, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projektą ir pateikia jį Rangovui pasirašyti;

108.7. tuo atveju, jeigu ne manoma iš anksto nustatyti tiksli papildomų darbų ar apimtį kieki, Užsakovui ir Rangovui atlikus veiksmus, numatytus Sutarties 108.1-108.4. papunkčiuose, Užsakovas parengia papildomo susitarimo projektą ir pateikia jį Rangovui pasirašyti, o darbų pakeitimas forminamas faktiškai atlikus darbus.

109. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų gali inicijuoti statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

110. Papildomus darbus Užsakovas sigyja ne didesniais kainais nei buvo numatyti šioje Sutartyje su Rangovu, išskyrus tuos atvejus, kai atliekama Sutarties kainos peržiūra Sutarties 15 punkte nustatyta tvarka.

111. sigyjant papildomų darbų pagal šią Sutartį, Sutarties suma, kuri Užsakovas turi sumokėti Rangovui, yra kaina, apskaičiuota vertinus pagal Sutartį atliktų darbų apimtį ir papildomus darbus.

112. Papildomų darbų kaina nustatoma:

112.1. papildomiems darbams naudojant Sutartyje numatytus darbu kainius arba;

112.2. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatytą panašią darbų kainių arba;

112.3. jei ne manoma pritaikyti Sutarties 112.1–112.2 papunktyje nurodytų kainių ar darbų statybos produktams ar rengimams, jų kaina negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos statybos produktams ir rengimams sigyti ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos kainą.

113. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus Šalims pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Rangovas, vykdydamas papildomus darbus, nesant papildomo susitarimo dėl papildomų darbų atlikimo, prisiima riziką dėl neapmokėjimo už papildomus darbus.

114. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų darbų, numatytų darbų pakeitimo, pavadinimą, vienetą, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų sigijimų pagrindžiančius dokumentus.

115. Tuo atveju, jeigu AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsisakytų savo lėšomis ir atsakomybe atlikti inžinerinį tinklą išklimo ir (ar) rekonstravimo darbus, Rangovas sipareigoja pateikti siūlymą Užsakovui dėl šių darbų sigijimo Sutarties XII skyriuje „Papildomi darbai“ nustatyta tvarka, o Užsakovas sipareigoja už juos apmokėti pagal pateiktus dokumentus. AB „Energijos skirstymo operatorius“ inžinerinį tinklą išklimo ir (ar) rekonstravimo darbams netaikomos sigijimo Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatos, ribojančios tokių darbų sigijimą.

XIII. KONFIDENCIALUMAS

116. Šalys sipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarties tikslams vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

117. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

XIV. NENUGALIMA J GA (*force majeure*)

118. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies sipareigojimų vykdymo, jei tai vyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos fakt turi rodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų sipareigojimų.

119. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijanti pažymėjimo išdavimo tvarkos patvirtinimo“ bei juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

120. Apie tokią aplinkybę atsiradimą viena Šalis kitai sipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų sipareigojimų vykdymo.

121. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

XV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

122. Užsakovas, spėjus prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

122.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

122.2. bet kuriame iš Sutarties 25 punkte nurodytų etapų Darbus ar su Darbais susijusias Paslaugas vėluoja atlikti daugiau nei 2 mėnesius;

122.3. Darbus atlieka taip pat, kad juos baigti iki Sutarties 16 punkte nustatyto termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

122.4. Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas atlieka nekokybiškai, naudoja netinkamą ir (ar) medžiagas, kurios nurodytos projekcinėje dokumentacijoje, arba Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

122.5. nevykdo Sutarties X skyriuje „Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimas. Draudimas“ nustatytą reikalavimą;

122.6. per nustatytą protinę terminą nepašalina trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų;

122.7. kitais teisės aktais numatytais atvejais.

123. Užsakovas be išankstinio spėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

123.1. Rangovas per Sutarties 91 punkte nurodytą laikotarpį nepateikia Sutarties vykdymo užtikrinimo;

123.2. Bendras delspinigio dydis pasiekia 2,7 % (du ir septynias dešimties procento) priimtų Sutarties sumų;

123.3. Rangovas Darbus paveda vykdyti subrangovui, kuris viešojo pirkimo metu buvo viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikęs šio subjekto grupės partneris;

123.4. bankrutuoja arba tampa nemokus;

123.5. siekdamas sudaryti sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojant konkurenciją;

123.6. Sutarties vykdymo metu traukiamas nepatikimas tiekėjas arba subrangovu pasitelkia asmenį, traukiant nepatikimą tiekėją.

124. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį Sutarties 122–123 punktų pagrindu, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. Taip pat

Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

125. Paaiškinkite, kad Projekto gyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar sustabdytas. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštu, o Rangovas – ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalies Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

126. Užsakovas be išankstinio spėjimo vienašališkai nutraukia Sutartį Lietuvos Respublikos Vyriausybei Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi objektų apsaugos statymo nustatyta tvarka priimtus sprendimus, patvirtinant, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalies Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

127. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties vykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties vykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

128. Šalies susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalies Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

XVI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

129. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos statymu ir kitais statymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

130. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo statymo nustatyta tvarka ir atvejais.

131. Užsakovas yra PVM mokesčio mokėtoju užsiregistravęs neapmokestinamasis juridinis asmuo, todėl atvirkštinis statybos darbų apmokestinimas PVM netaikomas.

132. Užsakovas, vadovaudamasis Viešojo pirkimo statymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, sudarant pirkimo sutartį skiria atsakingą asmenį už pirkimo sutarties vykdymą – už sutarties techninį gyvendinimą – Transporto infrastruktūros projektų gyvendinimo skyriaus projekto vadovas Antanas Šernas, už sutarties koordinavimą – Transporto infrastruktūros projektų gyvendinimo skyriaus projekto koordinatorius Agnė Ragauskienė, sutarties ir pakeitimų paskelbimą – Viešojo pirkimo skyriaus pirkimų specialistas Viktoras Kuznecovas.

133. Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – *Vidas Valauskas*, tel. 8 640 65551, el. paštas v.valauskas@pjs.lt.

134. Užsakovo elektroninio pašto adresą kuriuo Sutarties vykdymo metu siunčiami Rangovo pranešimai ir (ar) prašymai Užsakovui yra: lakd@lakd.lt, antanas.sernas@lakd.lt, agne.ragauskiene@lakd.lt.

135. Rangovo elektroninio pašto adresą kuriuo Sutarties vykdymo metu siunčiami Užsakovo pranešimai ir (ar) prašymai Rangovui yra: info@pjs.lt.

136. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti forminami raštu lietuvių kalba ir siunčiami paštu arba teikiama asmeniškai Sutartyje nurodytais adresais arba šiame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pašto adresais, išskyrus mokėjimo dokumentus.

137. Šalyssipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai raštu apie Sutartyje nurodytą adresą ir šiame Sutarties skyriuje nurodytą atsakingą asmenį duomenis bei elektroninio pašto adresą pasikeitimais. Jei Šalis raštu praneša kitą adresą, nuo to momento pranešimai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Šalis, tinkamai nepranešusi apie šiuos duomenis pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

138. Jei siunt jui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tok reikalavim pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo raštišk pranešim gavimo terminas, siunt jas pranešime turi nurodyti reikalavim patvirtinti raštiško pranešimo gavim . Bet kuriuo atveju siunt jas imasi priemoni , b tin jo pranešimo gavimui užtikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo fakt .

139. Visi kil gin ai ar nesutarimai sprendžiami deryb b du. Šalims nesusitarus, gin ai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos statym nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buvein s viet .

140. Sutartis sigalioja, Šalims pasirašius j ir Rangovui pateikus Sutarties vykdymo užtikrinimo dokument , ir galioja iki sutartini sipareigojim vykdymo arba Sutarties nutraukimo.

141. Šalys neturi teis s perduoti tre iajam asmeniui reikalavimo teis s pagal ši Sutart be raštiško kitos Šalies sutikimo.

142. Sutartis sudaryta lietuvi kalba 2 (dviem) vienod juridin gali turiniais egzemplioriais, po vien Užsakovui ir Rangovui.

143. Šali atstovams yra žinoma, kad Šali ir (ar) j atstov , kit Sutartyje nurodyt asmen duomenys, b tini tinkamam Sutarties sudarymui ir vykdymui, yra tvarkomi be atskiro j sutikimo.

144. Pirkimo dokumentai ir viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasi lymas yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

Užsakovas:

Valstyb s mon
Lietuvos automobili keli direkcija
J. Basanavi iaus g. 36
LT-03109 Vilnius
mon s kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“
Valstyb s mon s
Lietuvos automobili keli direkcijos
Direktorius
Remigijus Lipkevi ius

.....
[pareigos, vardas, pavard , parašas A.V.]

.....
[pasirašymo data]

Rangovas:

UAB „Plung s Jonis-S“

Salant g. 10A, LT-90115 Plung

mon s kodas 302457787
Tel. 8 640 6551, 8 698 06497
El. paštas info@pjs.lt
A.s. LT95 7182 0000 0946 7421
AB Šiauli bankas
UAB „Plung s Jonis-S“

Direktorius
Vidas Valauskas

.....
[pareigos, vardas, pavard , parašas A.V.]

.....
[pasirašymo data]