

	dėl Rangovo kaltės. Šalys viena kitai nekels jokių pretenzijų dėl nuostolių atlyginimo. Kai dėl svarbių, objektyvių Sutarties vykdymo metu atsiradusių aplinkybių ar kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai, Sutarties vykdymas yra sustabdomas, stabdomi Darbų atlikimo terminai. Atnaujinus Sutarties vykdymą, Darbų baigimo laiko terminas pratęsiamas tiek, kiek Rangovui buvo likę iki Sutarties vykdymo sustabdymo. Jei nustatoma, kad esminė klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės, Rangovas neturi teisės reikšti Užsakovui bet kokių reikalavimų, įskaitant reikalavimus atlyginti nuostolius ar taikyti Užsakovui bet kokias sankcijas.
8 straipsnis. Perėmimas	
8.1 punktas	Baigimas
(pakeista nuostata)	Rangovas apie numatomą Darbų pabaigą bare (baruose) pagal techninę (-es) užduotį (-is) raštu informuoja Inžinierių ir Užsakovą ne vėliau kaip prieš 7 dienas.
8.2 punktas	Perėmimo pažyma
(pakeista nuostata)	Rangovas su prašymu dėl perėmimo pažymos gali kreiptis į Inžinierių ne anksčiau kaip 8.3 punkte nustatyta tvarka Užsakovui ir Inžinieriui pasirašius Rangovo pateiktą atliktų Darbų priėmimo ir perdavimo aktą. Inžinierius, gavęs Rangovo prašymą, per 7 dienas privalo išduoti perėmimo pažymą (-as) kiekvienam iš objekto dalių (Darbo barų) atskirai.
8.3 punktas	Darbų ir grupių perėmimas
(pakeista nuostata)	Rangovas, jo manymu, užbaigęs Darbus bare (baruose) raštu informuoja Inžinierių ir Užsakovą, kartu privalomai pateikdamas Inžinieriui ir Užsakovui pasirašytus išgilintos akvatorijos batimetrinius planus, batimetrinių matavimų projekto skaitmeninius duomenis, nurodant, kokia programinė įranga naudota batimetriniams duomenims surinkti. Rangovo kontroliniai batimetriniai matavimai ir gauti rezultatai turi būti ne blogesni nei numatyta Darbų projekte ir techninėje užduotyje. Užsakovas gavęs Rangovo raštišką pranešimą apie Darbų užbaigimą bare (baruose), ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (esant palankioms hidrometeorologinėms sąlygoms, t. y. kai oro temperatūra žemesnė nei -10°C, vėjo greitis ne didesnis nei 15 m/s, bangavimas ne didesnis nei 0,5 m, matuojamoje akvatorijoje nėra ledonešio, matomumas dėl rūko ar sniego ne mažesnis nei 0,8 kilometro ir jei perduodamame gilinimo bare nevykdomi krovo darbai iš (j) laivų (-us) ar uosto suprastruktūros įrengimo rangos darbai, kurie turi įtakos Užsakovo batimetrinių matavimų atlikimui) atlieka batimetrinius matavimus. Po Užsakovo batimetrinių matavimų atlikimo nustačius, kad Darbai užbaigti (atlikti tinkamai), Užsakovas per 7 dienas apskaičiuoja iškasto grunto kiekį kiekviename iš perduodamų Darbų barų atskirai, o Inžinierius patikrina Užsakovo apskaičiuotą iškasto grunto kiekį ir apie Darbų rezultatus raštu informuoja Rangovą. Gilinimo Darbai laikomi baigtais (tinkamai atliktais), kai Užsakovo po Darbų atliktų batimetrinių matavimų minimalių gylių duomenys patvirtina projektinį gylį, numatytą techninėje užduotyje. Iškasto grunto kiekis apskaičiuojamas pagal Užsakovo atliktus batimetrinių matavimų vidutinių gylių duomenis.

Rangovas, gavęs raštišką pranešimą apie užbaigtus Darbus, teikia Inžinieriui ir Užsakovui Darbų priėmimo ir perdavimo aktą, susidedantį iš 2 dalių (1 priedas), ir atliktų darbų aktą (2 priedas). Užsakovas ir Inžinierius priima tinkamai atliktus Darbus, pasirašydamį Rangovo pateiktą Darbų priėmimo ir perdavimo aktą.

Atliktų Darbų priėmimo ir perdavimo akto 1 dalį „Atliktų darbų kokybės ir kikių sutikrinimo aktas“ surašo Rangovas ir pasirašo Rangovas ir Inžinierius, patikrinę gilinimo darbų dokumentuose nurodytų Darbų kiekio ir kokybės atitikimą faktiškams.

Atliktų Darbų priėmimo ir perdavimo akto 2 dalis – Priėmimo ir perdavimo aktas – yra pasirašomas tada, kai yra pasirašyta atliktų Darbų priėmimo ir perdavimo akto 1 dalis „Atliktų darbų kokybės ir kikių sutikrinimo aktas“. Atliktų Darbų priėmimo ir perdavimo akto 2 dalį pasirašo Rangovas, Inžinierius ir Užsakovas.

Atliktų Darbų aktą (2 priedas) pasirašo Rangovas, Inžinierius ir Užsakovas. Inžinierius, gavęs iš Rangovo anksčiau nurodytų dokumentų projektus, privalo juos pasirašyti per 3 darbo dienas, nebent per nurodytą terminą nustato ir nurodo Rangovui gautų dokumentų (atliktų Darbų priėmimo ir perdavimo akto) trūkumus. Šiuos Inžinieriaus nurodytus trūkumus Rangovas privalo nedelsdamas ištaisyti.

Užsakovas, gavęs Inžinieriaus pasirašytus anksčiau nurodytus dokumentus, per 3 darbo dienas privalo juos pasirašyti, nebent per nurodytą terminą nustato ir nurodo Rangovui gautų dokumentų (atliktų Darbų priėmimo ir perdavimo akto) trūkumus.

Jei pagal batimetrinius matavimus, atliktus pagal Sutarties konkrečių sąlygų 8.3 p. 2 pastraipą, nustatomi Darbų trūkumai (neiškasos virš projekcinio gylio), Inžinierius per 7 dienas apie tai raštu informuoja Rangovą.

Darbų trūkumai (neiškasos virš projekcinio gylio) nustatomi pagal Užsakovo batimetrinių matavimų, atliktų ne vėliau kaip per 3 dienas (esant palankioms hidrometeorologinėms sąlygoms, t. y. kai oro temperatūra žemesnė nei -10°C , vėjo greitis ne didesnis nei 15 m/s, bangavimas ne didesnis nei 0,5 m, matuojamoje akvatorijoje nėra ledonešio, matomumas dėl rūko ar sniego ne mažesnis nei 0,8 kilometro, ir jei perduodamame gilinimo bare nevykdomi krovo darbai iš (i) laivų (-us) ar uosto suprastruktūros įrengimo rangos darbai, kurie turi įtakos Užsakovo batimetrinių matavimų atlikimui) po Rangovo pranešimo apie gilinimo Darbų užbaigimą, minimalių gylių duomenis.

Aptikti Darbų trūkumai (neiškasos virš projekcinio gylio) lokalizuojami išskiriant iš viso baro ploto (apibrėžiami koordinatėmis) batimetriniame plane, ir šalinami pakartotinai lokalizuotose zonose. Pašalinus šias neiškasas Užsakovas atlieka kontrolinius batimetrinius matavimus lokalizuotose Darbų trūkumų (neiškasų virš projekcinio gylio) šalinimo zonose. Nustačius, kad šiose zonose pasiektas projektinis gylis, Užsakovas priima Darbus visame baro plote pagal pirminius batimetrinius matavimus, kuriais ir buvo nustatyti Darbų trūkumai (neiškasos virš projekcinio gylio). Jei Rangovas Darbų trūkumus (neiškasas virš projekcinio gylio) lokaliuose zonose šalina traludamas, tai nutalavus jis privalo informuoti Užsakovą, į kurią akvatorijos dugno vietą (-as) jis šiuos Darbų trūkumus (neiškasas virš projekcinio gylio) nutralavo. Užsakovas atitinkamai padidina kontrolinių batimetrinių matavimų, lokalizuotų

	Darbų trūkumų (neiškų virš projekcinio gylio) šalinimo zonų, plotą. Rangovui neinformavus apie tralavimo darbų atlikimo dugno vietą, Užsakovas kontrolinius matavimus atlieka visame perduodame bare. Darbų užbaigimas bare (baruose) įforminamas aktais, kai aktus be pastabų pasirašo Rangovas, Inžinierius ir Užsakovas. Kiekvieną visiškai užbaigtą barą Rangovas gali pateikti Užsakovui priimti atskirai, visiškai atlikęs bare pagal techninį projektą numatytus Darbus. Jei po Rangovo raštiško pranešimo apie užbaigtus gilinamo baro (barų) Darbus gavimo Užsakovo ir Inžinieriaus atlikti batimetriniai matavimai rodo nebaigtus Darbus, tai už kiekvienus papildomus (kontrolinius) viso baro batimetrinius matavimus Užsakovas iš Rangovui mokėtinos sumos turi teisę išskaičiuoti atliktų papildomų matavimų darbų kainą, skaičiuojant 810,94 Eur be PVM už vieną atliktų papildomų matavimų valandą. Šiame punkte nurodytuose aktuose kiekvienas iš juos pasirašančių asmenų privalo nurodyti faktinio pasirašymo datą. Aktai laikomi pasirašytais, kai juos pasirašo visi tokią pareigą turintys asmenys, aktų pasirašymo diena yra vėliausia tokį aktą pasirašiusio asmens parašo data.
9 straipsnis. Defektų ištaisymas	
9.1 punktas	Netaikomas
9.2 punktas	Dugno gilinimo darbai
(papildoma nuostata)	Sutarties vykdymo laikotarpio metu bet kokie Sutarties pagrindu atliktų Darbų trūkumai, brokas ar neatitikimas nustatytoms Sutarties sąlygoms yra nedelsiant šalinami Rangovo rizika ir sąskaita. Rangovui atsisakius pašalinti defektus ar kitus Darbų trūkumus, juos pašalina kitas Užsakovo parinktas rangovas. Preziumuojama, kad Rangovas atsisako pašalinti defektus ar kitus Darbų trūkumus, jei jų šalinti nepradeda per 7 dienas nuo reikalavimo pradėti juos šalinti pateikimo dienos. Rangovui ilgiau kaip 15 dienų atsiliekant nuo Užsakovo nustatyto termino Darbų trūkumams pašalinti pabaigos arba kai tampa akivaizdu, kad Rangovas tinkamai neatliks Darbų, Užsakovas turi teisę pavesti Darbus atlikti trečiajam asmeniui. Sutarties konkrečių sąlygų 9.2 p. antroje ir trečioje pastraipoje numatytais atvejais Rangovas sumoka Užsakovui už atliktus Darbus per 30 dienų nuo sąskaitos pateikimo už defektų ar kitų Darbų trūkumų pašalinimo darbus dienos.
10 straipsnis. Pakeitimai ir pretenzijos	
10.2	Pakeitimų įkainojimas
(pakeista nuostata)	10.2.1 Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje ir Pirkimų įstatymo 97 str. nustatytais atvejais ir pagrindais. 10.2.2. Rangovas prisiima visą riziką atlikti visus Darbus, kurie, nors nėra aiškiai įvardinti Sutartyje, yra reikalingi, kad pagal Sutartį būtų tinkamai įvykdyti Darbai ir pasiekti Sutartyje nurodyti tikslai, funkcionalumas bei rezultatai. Tokie Darbai yra Darbų įkainių dalis ir nėra laikomi papildomais Darbais. 10.2.3. Rangovas patvirtina, kad jis gerai išanalizavo pirkimo dokumentus, Užsakovo pateiktą Darbų projektą, numatė ir Darbų įkainiuose įvertino visus Sutarties numatytus Darbus, kuriuos reikia atlikti, įskaitant ir Rangovo personalo ir techninių resursų (medžiagų) pristatymą ar išgabenimą į (iš)

objektą (-o) ar kitą vietą. Jeigu Sutarčiai tinkamai įvykdyti yra būtina atlikti tam tikrus Darbus, kuriuos į Darbų įkainio apimtį būtų numatęs kiekvienas profesionalus ir protingas rangovas, tačiau Rangovas jų nenumatė ir neįvertino Darbų įkainiuose, tai šiuos Darbus Rangovas įsipareigoja atlikti savo lėšomis.

10.2.4 Atsisakant Darbų, vienus Darbus keičiant kitais, įsigyjant papildomus darbus, taikoma Sutarties 10.2.7 punkte nustatyta tvarka.

10.2.5. Darbų keitimas vykdomas kaip keičiamų Darbų atsisakymas ir keičiančių (naujų) darbų papildomas įsigijimas. Kai Darbai keičiami kitais darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.

10.2.6. Darbų atsisakymas, papildomų Darbų įsigijimas, vienų Darbų keitimas kitais fiksuojami Šalių pasirašytame susitarime. Vykdam Sutartį gali būti įsigyjamas papildomas Darbų kiekis. Įsigyjant papildomą Darbų kiekį, taikomi 10.2.9 punkte nurodyti įkainių nustatymo būdai.

10.2.7. Darbų kiekis (apimtis) keičiamas pagal Šalių pasirašytą susitarimą, kuris sudaromas pagal papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų Darbų aktą, rengiamą ir tvirtinamą nustatyta tvarka:

10.2.7.1. nustačius, kad būtina atlikti papildomus darbus, atsisakyti Darbų arba vienus Darbus būtina keisti kitais darbais, Rangovas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo aplinkybių paaiškinimo privalo informuoti Užsakovą ir pateikti projekto vykdymo priežiūros ir techninės priežiūros atstovų rašytinį pagrindimą dėl Darbų atsisakymo, papildomų darbų ir (ar) Darbų keitimo būtinumo, taip pat patvirtinimą, kad be vieno ar dalies papildomų darbų ir (ar) Darbų keitimo kitais neįmanoma užbaigti Darbų arba kad toks papildomų darbų atlikimas ir (ar) Darbų pakeitimas pagerins objekto technines charakteristikas ir savybes;

10.2.7.2. Užsakovas, gavęs iš Rangovo Sutarties 10.2.7.1 p. nurodytus Rangovo pranešimą bei projektuotojo ir techninės priežiūros vadovo patvirtinimus, per 5 (penkias) darbo dienas pakviečia komisiją, susidedančią iš projekto vykdymo priežiūros, Rangovo, techninės priežiūros, Užsakovo atstovų ir nepriklausomo eksperto (jei tokio dalyvavimas būtų pripažintas būtinu);

10.2.7.3. Komisijai įvertinus visą pateiktą dokumentaciją ir atlikus detalią objekto apžiūrą, Rangovas kartu su techninę priežiūrą atliekančiu atstovu įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmos komisijos posėdžio dienos surašyti ir pateikti Užsakovui papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų Darbų aktą, kurį pasirašo visi komisijos darbe dalyvavę asmenys ir kuriame išsamiai įvardijamos aplinkybės, kurios nulėmė papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų Darbų atsiradimą, įvertinamas jų pagrįstumas (būtinumas) ir priimamas sprendimas dėl papildomų (nenumatytų) Darbų atlikimo būtinumo, nevykdomų Darbų pripažinimo, Darbų dokumentacijos pakeitimo (papildymo), ekspertizės išvadų reikalingumo, vieno Darbų keitimo kitais. Prie akto turi būti pridėta visa papildoma dokumentacija, kuri patvirtintų papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų Darbų pagrįstumą (Darbų dokumentacija, esamos situacijos batimetrinių matavimų planai, povandeninių apžiūrų ataskaitos bei projekto vykdymo priežiūros ir techninės priežiūros atstovų išvados, ekspertizės išvados (jei tokios yra) ir pan.);

10.2.7.4. Užsakovas pagal Sutarties nuostatas parengtą papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų Darbų aktą patvirtina per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo. Įvykdžius akte nustatytas sąlygas dėl papildomų Darbų, Užsakovas per pagrįstą terminą organizuoja ir vykdo derybas su Rangovu dėl papildomų Darbų įkainių, kurie negali būti didesni nei apskaičiuoti taikant Sutarties 10.2.9 punkte nustatytus metodus. Įvykus deryboms, Rangovas parengia ir pateikia Užsakovui pasiūlymą dėl papildomų Darbų įkainių;

10.2.7.5. Užsakovo patvirtinto papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų Darbų akto ir, kai vykdomos derybos dėl papildomų Darbų įkainių – po derybų

Rangovo pateikto pasiūlymo dėl papildomų Darbų įkainių pagrindu Šalys pasirašo susitarimą dėl Sutarties pakeitimo.

10.2.8. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus Darbus, kai yra užbaigtos Sutarties 10.2.7 punkte nurodytos procedūros ir pasirašomas atskiras susitarimas dėl papildomų Darbų atlikimo. Kai Sutartyje nustatyta tvarka vieni Darbai keičiami kitais, taip pat kitais atvejais, kai būtina užtikrinti nepertraukiamą Darbų atlikimą, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus Darbus iki susitarimo pasirašymo, Užsakovui patvirtinus po derybų pateiktą Rangovo papildomų Darbų įkainių pasiūlymą. Leidimą pradėti vykdyti papildomus Darbus iki susitarimo pasirašymo suteikia Užsakovas, raštu informuodamas Rangovą Sutartyje nustatyta tvarka arba užfiksuojant tokį leidimą derybų metu. Rangovui pažeidus Sutarties 10.2.7 punkte nustatytą tvarką ar vykdant papildomus Darbus, iki jų pradžios nesudarius atskiro susitarimo, išskyrus atvejus, kai šiame punkte numatytais atvejais Užsakovas leidžia pradėti vykdyti papildomus Darbus iki susitarimo sudarymo, Rangovo atlikti Darbai laikomi kaip savavališki ir (ar) vykdomi nukrypęs nuo normatyvinių Darbų dokumentų. Rangovas, pažeidęs papildomų (nenumatytų) Darbų atlikimo sąlygas, netenka teisės reikalauti iš Užsakovo apmokėti atliktų Darbų kainą ir atlyginti dėl to turėtus nuostolius. Rangovo atsakomybės ribos dėl atliktų Darbų rezultato, kai jie atliekami savavališkai ir (ar) nukrypstant nuo normatyvinių Darbų dokumentų, apibrėžtos Sutarties 11.4 punkte.

10.2.9. Atsisakant Darbų dalies, įsigyjant papildomus (nenumatytus) Darbus arba vienus Darbus keičiant kitais, prioriteto tvarka taikomi nurodyti atsisakomų ar papildomai įsigyjamų Darbų kainos apskaičiavimo būdai:

10.2.9.1. pritaikant Sutartyje nustatytus įkainius;

10.2.9.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;

10.2.9.3. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio;

10.2.9.4. įvertinant Darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių, produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, objekto) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos“ patvirtintas Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklių nuostatas, galiojančias ir taikomas keitimo metu.

10.2.10. Jeigu dėl papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų Darbų akto būtina keisti projektą, vykdyti projekto ekspertizę, tokius pakeitimus atlieka Užsakovas.

10.2.11. Už papildomus Darbus mokama taikant Sutartyje nustatytą apmokėjimo tvarką.

10.2.12. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies Darbų, kurie nėra įvykdyti iki atsisakymo dienos, nemokant už juos, jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus pagal kalendorinį Darbų atlikimo grafiką ir toks Darbų atsisakymas leistų paspartinti objekto užbaigimą, arba dėl techninių ir (ar) technologinių priežasčių, dėl kurių gali pablogėti Užsakovo padėtis (ekonominė, finansinė), arba projektinėje dokumentacijoje numatytų Darbų netikslinga vykdyti, ar kitais Sutartyje ar pirkimo dokumentuose numatytais atvejais. Darbų atsisakoma apie tai raštu pranešus Rangovui ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki atsisakomų Darbų atlikimo pradžios pagal Rangovo pateiktą suderintą kalendorinį Darbų atlikimo grafiką. Rangovas patvirtina, kad nereikš Užsakovui jokių turitinių ar neturtinių pretenzijų, ar reikalavimų, jei Užsakovas šiame punkte nurodytais pagrindais atsisakys tam tikrų Darbų ar jų dalies.

10.2.13. Jei Darbų rezultatas pasiekiamas faktiškai iškasus mažesnę grunto kiekį, nei nurodyta Sutartyje, ir Darbai yra atlikti pagal Sutarties sąlygas,

	toks mažesnis Darbų kiekis nėra laikoma Darbų dalies atsisakymu, o už faktiškai atliktus Darbus Rangovui mokama pagal Sutarties nuostatas.
10.3	Išankstinis įspėjimas
(pakeista nuostata)	Nustačius, kad būtina atlikti papildomus Darbus, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą ir laukti tolesnių nurodymų.
10.4	Rangovo teisė pateikti pretenziją
(pakeista nuostata)	Rangovas gali kreiptis raštu (pateikdamas patvirtinančius dokumentus) į Inžinierių ir Užsakovą dėl baigimo laiko pratęsimo, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vykdant Darbus įvyko apibrėžtomis rizikoms priskirtinos sąlygos, kurių metu ne dėl Rangovo kaltės nebuvo galima atlikti Sutartyje numatytų Darbų.
10.5	Pakeitimo ir Rangovo pretenzijų teikimo tvarka
(pakeista nuostata)	Rangovas, gavęs nurodymą arba atsitikus įvykiui, kurį galima laikyti kaip pagrindą teikti pretenzijas, per 28 dienas privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui pretenziją ir patvirtinančius dokumentus apie sąlygas, kurių metu ne dėl Rangovo kaltės nebuvo galima atlikti Sutartyje numatytų Darbų. Inžinieriui ir Užsakovui patvirtinus jų pagrįstumą, klausimas dėl baigimo laiko pratęsimo bus sprendžiamas Konkrečiųjų sąlygų 7.3 p. nustatyta tvarka.
10.6	Užsakovo pretenzijos
(pakeista nuostata)	Jeigu pagal Sutartį Užsakovas mano turintis teisę gauti bet kokią apmokėjimą ar atlikti bet kokią atskaitymą, jis turi informuoti Rangovą ir Inžinierių. Inžinierius turi patikrinti Užsakovo pateiktą medžiagą. Pateiktos delspinigių, baudų, papildomų (kontrolinių) matavimų ir nuostolių atlyginimo sąskaitos turi būti Rangovo apmokėtos per 30 d., jei Užsakovas raštu nenurodo kito termino. Rangovo nesumokėtus delspinigius ir baudas, taip pat kitas Užsakovo pagrįstai reikalaujamas sumas Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų ir sulaukytų sumų laikydamasis LR civiliniame kodekse nustatytos vienašalio įskaitymo tvarkos arba reikalavimą dėl jų atlyginimo nukreipti į Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, kai tokį Rangovas pagal Sutartį privalo pateikti.
10.7	Sutarties sąlygų keitimas
(papildoma nuostata)	Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje ir Pirkimų įstatymo 97 str. nustatytais atvejais ir pagrindais. Rangovas prisiima visą riziką atlikti visus Darbus, kurie, nors nėra aiškiai įvardinti Sutartyje, yra reikalingi, kad pagal Sutartį būtų tinkamai įvykdyti Darbai ir pasiekti Sutartyje nurodyti tikslai, funkcionalumas bei rezultatai. Tokie Darbai yra Darbų įkainių dalis ir nėra laikomi papildomais Darbais. Rangovas patvirtina, kad jis gerai išanalizavo pirkimo dokumentus, Užsakovo pateiktą Darbų projektą, numatė ir Darbų įkainiuose įvertino visus Sutartimi numatytus Darbus, kuriuos reikia atlikti, įskaitant ir Rangovo personalo ir techninių resursų (medžiagų) pristatymą ar išgabenimą į (iš) objektą (-o) ar kitą vietą. Jeigu Sutarčiai tinkamai įvykdyti yra būtina atlikti tam tikrus Darbus, kuriuos į Darbų įkainio apimtį būtų numatęs kiekvienas profesionalus ir protingas rangovas, tačiau Rangovas jų nenumatė ir neįvertino Darbų įkainiuose, tai šiuos Darbus Rangovas įsipareigoja atlikti savo lėšomis. Sutartis keičiama Šalims pasirašius susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, išskyrus Sutartyje aptartus atvejus, kai Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vienašaliu

	raštišku pranešimu arba kai Sutartis numato galimybę pakeisti Sutarties sąlygas apsiikeičiant Šalių dokumentais: • jei Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia Sutarties Šalies adresas, banko sąskaitos Nr., kontaktiniai duomenys, kiti Sutartyje numatyti Šalies rekvizitai, Šalys rašytinio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo nesudaro. Šalis, kuri keičia savo rekvizitus ar kitus duomenis, privalo laikydamasi Sutartyje nustatytos informavimo tvarkos, apie pakeitimus raštu informuoti kitą Šalį; • kai Sutartyje nustatyta tvarka keičiami Sutarčiai vykdyti pasitelkiami subtiekejai arba pasitelkiami papildomi arba nauji subtiekejai. Tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų Sutarties pobūdis, negalimi. Be to, tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti Įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo. Kai Sutartis keičiama ne dėl kiekio (apimties) pakeitimų, Užsakovas, gavęs motyvuotą Rangovo prašymą pakeisti Sutarties sąlygas, nedelsdamas, bet ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi nuspręsti, ar yra būtinas Sutarties sąlygų keitimas, ar ne. Jei Užsakovas nusprendžia keisti Sutarties sąlygas, Šalys susitaria kooperuotis ir bendradarbiauti, kad toks Sutarties pakeitimas, įskaitant visų reikiamų procedūrų atlikimą ir papildomo (-ų) susitarimo (-ų) pasirašymą, būtų atliktas abiem Šalims priimtiniu terminu. Sutarties pakeitimai įsigalioja abiem Šalims pasirašius papildomą susitarimą, išskyrus Sutartyje aptartus atvejus, taip pat kai papildomi (nenumatyti) Darbai gali būti pradėti vykdyti iki papildomo susitarimo pasirašymo.
11 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas	
11.1 punktas	Darbų įkainojimas
(pakeista nuostata)	Priimta bendra Sutarties maksimali kaina: Sutarties kaina be PVM ir PVM suma. Darbų įkainiai nustatyti Sutarties 3 priede. Rangovui mokama už faktiškai atliktus Darbus, neviršijant Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti Darbų už visą Sutarties kainą. Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio su peržiūra kainos apskaičiavimo būdas. Darbų įkainiai apima visas Rangovo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų tinkamu įvykdymu, ir visus mokesčius, įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM). PVM mokamas pagal privalomuosius norminius aktus, taikytinus Lietuvos Respublikos įstatymus ir tarptautinius susitarimus. Rangovas pats savo sąskaita vykdo visas mokestines prievoleis ir (ar rinkliavas), kurios atsirado ar gali atsirasti vykdant Sutartį, ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių prievolių ir (ar) rinkliavų, jei tokių būtų, vykdymu. Užsakovas nekompensuoja Rangovui jokių pastarojo išlaidų, susijusių su šiame punkte nurodytų prievolių tinkamu vykdymu, išskyrus kitus atvejus, aptartus Sutartyje (jei tokių būtų). Darbų įkainiai nekeičiami per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutartyje numatytus Darbų įkainių peržiūros atvejus: • dėl pasikeitusių mokesčių – Sutarties galiojimo metu pasikeitus Darbams taikomam PVM, Sutarčiai bus taikomas pakeistas PVM tarifas. Darbų įkainiai peržiūrimi po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Darbų įkainiai be PVM dėl PVM pokyčio nebus keičiami, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip.

	Dėl PVM pasikeitimo perskaičiuoti Darbų įkainiai bus lygūs sumai, gautai prie Sutartyje nurodyto įkainio be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip. Įkainiai perskaičiuojami tiems Darbams, kurie pagal Sutartį yra atliekami ir už juos sumokama po atitinkamo teisės akto įsigaliojimo; • dėl kainų lygio pokyčio – Darbų įkainiai peržiūrimi peržiūrėjimu suinteresuotos Šalies iniciatyva ir jos pateiktų dokumentų pagrindu, jei Darbų atlikimo terminas, įskaitant Sutartyje numatytus pratęsimus, yra ilgesnis nei 2 (dveji) metai, kai infliacija, apskaičiuota pagal inžinerinių statinių statybos sąnaudų elementų kainų indeksą (kas mėnesį skelbiamas Lietuvos statistikos departamento) (toliau – indeksas), lyginant einamųjų metų perskaičiavimo mėnesio Statistikos departamento skelbiamą indeksą su prieš dvejus metus atitinkamą mėnesį buvusiu indeksu, yra didesnė kaip 20 (dvidešimt) procentų ir jei ankstesniais nei Darbų įkainių perskaičiavimo Sutarties vykdymo metais Rangovas tinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus. Darbų įkainiai perskaičiuojami kas 2 (dveji) metai, pirmą kartą perskaičiuojant per 40 (keturiasdešimt) dienų po 2 (dvejų) metų nuo Darbų atlikimo pradžios. Perskaičiuojant Darbų įkainius, jie dauginami iš indekso koeficiento 2 (dviejų) skaičių po kablelio tikslumu. Perskaičiavimo koeficientas gaunamas perskaičiavimo mėnesio indeksą dalijant iš prieš dvejus metus atitinkamą mėnesį buvusio indekso. Jei gautas koeficientas didesnis kaip 1,20 (vienas ir dvi dešimtosios), peržiūrimi įkainiai bus dauginami iš gauto koeficiento. Peržiūrėti įkainiai taikomi tik iki perskaičiavimo Užsakovui neperduotiems Darbams, Šalims pasirašius susitarimą dėl Darbų įkainių perskaičiavimo. Darbų įkainiai, Sutarties kaina ir pradinė Sutarties vertė keičiami dvišaliu rašytiniu Šalių susitarimu.
11.2 punktas	Išankstinis mokėjimas
(punktas panaikintas)	Netaikomas
11.3 punktas	Mėnesio ataskaitos
(pakeista nuostata)	Panaikinta 11.3 punkto pirma pastraipa. Pakeisti 11.3 punkto antrą pastraipą ir išdėstyti taip: Rangovas privalo už kiekvieną einamąjį mėnesį iki kito mėnesio 7 dienos pateikti Užsakovui faktiškai atliktų Darbų ataskaitą ir, jeigu bus atsilikimas nuo suderinto kalendorinio Darbų atlikimo grafiko, motyvuotai pagrįsti atsilikimo priežastis, numatyti ir nurodyti priemones ir terminus pašalinti Darbų atlikimą be papildomų išlaidų Užsakovui. Faktiškai atliktų Darbų grafikas už einamąjį mėnesį turi būti pateiktas su Rangovo paskirto atstovo parašu ir data. Šiame punkte nurodyti dokumentai gali būti pateikti elektronine forma, pasirašyti kvalifikuotu el. parašu.
11.4 punktas	Tarpiniai mokėjimai
(pakeista nuostata)	Projektas finansuojamas iš ES struktūrinės paramos lėšų. Sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316.

Užsakovas pagal Sutartyje nustatyta tvarka pateiktą ir Užsakovo priimtą sąskaitą faktūrą Rangovui sumoka už faktiškai atliktus Darbus pagal įteiktą (-as) techninę (-es) užduotį (-is) atsižvelgdamas į nustatyta Darbų įkainį (3 priedas). Už kokybiškai, faktiškai atliktus Darbus pagal gilinimo Darbų techninę (-es) užduotį (-is) su Rangovu atsiskaitoma nustatyta tvarka:

- iki bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, per 15 dienų terminą, kuris pradedamas skaičiuoti visiems asmenims pasirašius Darbų priėmimo ir perdavimo aktą ir Inžinieriui išdavus perėmimo pažymą;
- atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, per 60 dienų terminą, kuris pradedamas skaičiuoti visiems asmenims pasirašius Darbų priėmimo ir perdavimo aktą.

Mokėjimai vykdomi su sąlyga, kad Užsakovas pasirašo Sutarties 8.3 punkte nurodytus dokumentus ir Inžinierius išduoda 8.2 punkte nurodytą perėmimo pažymą, Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka pateikia ir Užsakovas priima Rangovo pateiktą sąskaitą faktūrą.

Jei Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimuose, susijusiuose su ekstremalios situacijos paskelbimu, bus nustatomi trumpesni atsiskaitymo terminai galiojant ekstremaliajai situacijai, šiame punkte nurodytas 15 dienų atsiskaitymo terminas bus keičiamas, nustatant ne ilgesnį nei tokiuose pakeitimuose nustatytas atsiskaitymo terminas.

Iš mokėjimų atskaitoma Rangovo pasiūlymo priėmimo rašto 11.5 punkte nurodyto dydžio sulaikoma suma. Ši suma sulaikoma galimiems defektams ir kitiems trūkumams pašalinti bei galimiems nuostoliams padengti. Pagrindas sąskaitai faktūrai išrašyti ir pateikti apmokėti yra Rangovo, techninės priežiūros atstovo, Inžinieriaus ir Užsakovo pasirašyti 8.3 punkte nurodyti dokumentai.

Užsakovas sumoka už faktiškai atliktus kasimo Darbus iki projekcinio gylio ir Darbų projekte ir techninėje užduotyje nurodytus leistinus gylio, pločio perviršius ir šlaitus.

Už iškasto grunto kiekį žemiau šlaito formavimo linijos ir (ar) leistinų perviršių, taip pat už techninės užduoties ribų Rangovui nebus mokama. Už nuo Darbų projekte ir techninėje užduotyje nenurodyto šlaito į Darbo zoną nuslinkusį grunto kiekį mokama nebus.

Užsakovas nemoka už darbus, kuriems įkainiai ir kainos nėra nurodyti, ir laikoma, kad jie yra įtraukti į kitus Sutarties įkainius ir kainas. Rangovui nėra atlyginama už tuos darbus, kuriuos jis atliko savavališkai nukrypdamas nuo Sutarties nuostatų.

Apmokėjimai už tinkamai atliktus ir nustatyta tvarka įformintus Darbus bus atliekami į Rangovo šioje Sutartyje nurodytą sąskaitą.

Jeigu Rangovas nepateikia sąskaitų faktūrų Sutartyje nurodytu būdu, nepateikia Sutarties 8.2 ir 8.3 p. nurodytų dokumentų, Užsakovas neatlieka mokėjimų ir šiuo atveju nebus taikoma Sutarties 11.9 p. nustatyta atsakomybė.

11.5 punktas	Sulaikomas mokėjimas – dugno gilinimo darbai
(pakeista nuostata)	Galimiems defektams ir kitiems trūkumams pašalinti bei galimiems nuostoliams padengti likusi sulaikyta dalis (priedo 11.4 punkte) – 5 proc. be PVM sumokama per 60 kalendorinių dienų, pašalinus visus nustatytus defektus ir Sutartyje nurodytiems asmenims pasirašius galutinį objekto užbaigimo aktą.
11.6 punktas	Sulaikomas mokėjimas – kiti darbai
(punktas panaikintas)	Netaikomas.
11.7 punktas	Galutinis mokėjimas
(punktas panaikintas)	Netaikomas.
12 straipsnis. Neįvykdyti įsipareigojimai	
12.1 punktas	Neįvykdyti Rangovo įsipareigojimai
(pakeista nuostata)	Nevykdam Inžinieriaus ir/ar Užsakovo nurodymų Darbams atlikti, Užsakovui reikalaujant, Rangovas privalo sumokėti 100 (vieno šimto) Eur baudą už kiekvieno nurodymo iki Užsakovo nustatytos datos neįvykdymo atvejį. Jei Darbų atlikimo metu nustatomas Rangovo ar Rangovo pasitelkto asmens neblaivumas ar apsvaigimas nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų, už kiekvieną nustatytą atvejį arba asmens atsisakymą tikrinti asmens blaivumą arba apsvaigimą Rangovas įsipareigoja sumokėti 1 500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) baudą. Šiame punkte nustatyta bauda taikoma LR kompetentingų kontrolės institucijų pranešimų su patvirtintais duomenimis arba Uosto direkcijos atstovų pranešimų pagrindu. Asmuo laikomas apsvaigusi nuo alkoholio, jei alkoholio kiekis biologinėse organizmo terpėse viršija 0,00 promilės/ml. Jei Rangovas pažeidžia Sutarties konkrečiųjų sąlygų 4.1 p. 13 ir 14 pastraipose nustatytą prievolę laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų, Rangovas moka Užsakovui 1 000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokio pažeidimo atvejį, nepriklausomai nuo to, ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijos ir pareigūnai Rangovui taikė ekonomines sankcijas, civilinę, administracinę ar baudžiamąją atsakomybę už aplinkos apsaugos reikalavimų nesilaikymą. Šiame punkte nustatyta bauda taikoma LR kompetentingų kontrolės institucijų pranešimų su patvirtintais duomenimis arba Uosto direkcijos atstovų pranešimų pagrindu, kai pažeidimas yra užfiksuotas Uosto direkcijos (ar jo pavedimu – kitų asmenų) turima technine įranga. Kitais nei LR kompetentingų kontrolės institucijų pranešimų atvejais Rangovas laikomas pažeidusiu Sutarties konkrečiųjų sąlygų 4.1 p. 13 ir 14 pastraipose nustatytą įsipareigojimą laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų, jei Užsakovo (ar jo pavedimu – kitų asmenų) turima technine įranga yra užfiksuojamas triukšmo, oro, vandens, dirvožemio taršos ribinių dydžių, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvuose, viršijimas ar kitoks aplinkos apsaugos reikalavimų nesilaikymas. Rangovas per Sutarties konkrečiųjų sąlygų 7.2 punkte nustatytą laikotarpį nepagrįstai nepateikęs suderintos Programos, moka Užsakovui 300 (trijų šimtų) Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną nuo nustatyto laikotarpio pabaigos.

Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Rangovui raštu prieš 15 (penkiolika) dienų Civilinio kodekso 6.217 str. 1 ir 3 dalyje ir toliau nurodytais pagrindais:

- jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu terminu pagrįstai būtų neįmanoma;

- jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: nekokybiškai atlieka Darbus ar jų dalį, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti Darbų trūkumus iki nustatytų terminų ar elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje, ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgus užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

- jeigu dėl Rangovo reorganizavimo, įskaitant jungimą ir skaidymą, atskyrimo ar bankroto procedūros Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas nesutinka toliau vykdyti Sutarties tomis pačiomis sąlygomis ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje;

- jeigu paaiškėja, kad Rangovas, siekdamas Sutarties, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją;

- jeigu Rangovo vykdomuose Darbuose yra esminių nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar kitokių esminių Sutarties vykdymo trūkumų;

- jeigu Rangovas atsisako pasirašyti sutartį dėl įslaptintos informacijos saugojimo;

- kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais;

- Rangovui nevykdant 4.4, 14.1 punktuose numatytų pareigų;

- kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

- Įstatymo 98 str. 1 d. 1–3 punktuose nustatytais pagrindais;

- jei Rangovas (įskaitant bet kurį iš Rangovo darbuotojų, tarpininkų, subrangovų, atstovų ir kt.) duoda arba pasiūlo (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam Užsakovo darbuotojui kokį nors kyšį, dovaną, piniginį atsidėkojimą, komisinius, paslaugas arba kitą vertingą daiktą kaip paskatą arba apdovanojimą už bet kurio su Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį atlikti, arba už palankumo arba nepalankumo parodymą arba susilaikymą juos parodyti bet kurio su Sutartimi susijusio asmens atžvilgiu. Rangovas dėl šio Sutarties nutraukimo privalo atlyginti Užsakovui visus patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nutraukimo;

- jeigu paaiškėja, kad Rangovui taikomas turto areštas ar laikinosios apsaugos priemonės, Rangovas sudarė taikos sutartį su kreditoriais, atsirado pagrindai bankroto ar restruktūrizacijos bylai iškelti, paduotas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizacijos bylos Rangovui iškėlimo, iškelta bankroto ar restruktūrizacijos byla, susidarė mokestiniai įsiskolinimai, nepateikiamas rangovo civilinės atsakomybės draudimo poliso pratęsimas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimas ar yra kitos svarbios aplinkybės ir surinktų duomenų visetas sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar Darbai gali būti atlikti nekokybiškai, ar gali būti apsunkintas nuostolių išieškojimas dėl Sutarties pažeidimo;

- jeigu Rangovas, pažeisdamas LR teisės aktų reikalavimus, atskleidžia tretiesiems asmenims įslaptintą informaciją, kuri jam tapo žinoma Sutarties vykdymo metu;

- Rangovui nevykdant Laivo (-ų) (plaukiojančių priemonių) civilinės atsakomybės draudimo, su Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentų pateikimu ir pratęsimu susijusių Sutartyje nustatytų pareigų.

12.2 punktas	Neįvykdyti Užsakovo įsipareigojimai
(pakeista nuostata)	Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Užsakovui raštu prieš 15 kalendorinių dienų, jeigu Užsakovas be pagrindo nutraukė privalomuosius mokėjimus ir yra įsiskolinęs arba nevykdo kitų Sutartyje numatytų esminių įsipareigojimų ir, nepaisydamas Rangovo raštu įteiktų prašymų, nesiima priemonių šiai padėčiai pakeisti, išskyrus atvejus, kai Sutarties vykdymas sustabdomas Sutartyje nustatyta tvarka.
12.4 punktas	Mokėjimas po nutraukimo
(pakeista nuostata)	Nutraukus Sutartį vienašališkai Sutartyje nustatytais pagrindais, Užsakovas Rangovui sumoka Sutarties kainą tik už tinkamai atliktą Darbų dalį Sutartyje numatytais įkainiais. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl netinkamo Rangovo Sutarties vykdymo, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šio Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas, patirtas dėl Sutartyje numatytų Darbų užbaigimo, ir kompensuoti dėl šio nutraukimo patirtus nuostolius, įskaitant ir nuostolius dėl pabrangusių Darbų, dėl Užsakovo negautų pajamų, jei dėl Rangovo atsisakymo vykdyti Sutartį objektas nebūtų užbaigtas laiku.
13 straipsnis. Rizika ir atsakomybė	
13.1	Rangovo rūpinimasis Darbais
(pakeista nuostata)	Objekto ar jo dalių (atskirai kiekvieno Darbų baro pagal Sutartį) atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika (gilinamos akvatorijos dugno užnešimo ir (ar) grunto nuslinkimo nuo šlaitų rizika), taip pat pareiga rūpintis objektu ar jo dalimi lieka Rangovui iki atliktų Darbų priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo. Jei reikalingi tiriamieji kasinėjimai, siekiant identifikuoti inžinerinius tinklus, konstrukcijas ar kitus objektus ir nustatyti jų vietas, tai atliekama Rangovo sąskaita.
15 straipsnis. Ginčų sprendimas	
	15.1–15.2 punktai netaikomi
15.3 punktas	Arbitražas
(pakeistos nuostatos)	Arbitražas netaikomas. Ginčo tarp Užsakovo ir Rangovo atveju abi Šalys, prieš pradėdamos spręsti ginčą, privalo mėginti išspręsti ginčą taikiai. Jeigu taikaus ginčo išsprendimo nebuvo pasiekta, tai bet kuris ginčas turi būti išspręstas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso Užsakovo buveinė. Teisminis ginčo nagrinėjimas gali būti pradėtas prieš baigiant Darbus arba juos baigus. Šalių įsipareigojimai ir Inžinierius neturi būti keičiami dėl to, kad vykstant Darbams nagrinėjamas koks nors teisminis ginčas.
Papildomi straipsniai	
16 straipsnis. Nelegalūs išmokėjimai	
(papildoma nuostata)	Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jei Rangovas (įskaitant bet kurį iš Rangovo darbuotojų, tarpininkų, subtiekių, atstovų ir kt.) duoda arba pasiūlo (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam Užsakovo darbuotojui bet kokią naudą

	daikto, piniginio atlygio, komisinių, paslaugų arba kitos materialios ar nematerialios naudos forma kaip paskatą arba apdovanojimą už bet kurio su Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį atlikti, arba už palankumo arba nepalankumo parodymą arba susilaikymą juos parodyti (kyšį) bet kuriam su Sutartimi susijusiam asmeniui. Užsakovui nutraukus Sutartį šiuo pagrindu, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas patirtas išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymo užbaigimu, bei kompensuoti visus dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. Rangovas visuomet turi veikti garbingai ir nešališkai, kaip to reikalauja jo profesijos elgsenos kodeksas. Be išankstinio Užsakovo sutikimo jis negali daryti viešų pareiškimų apie projektą arba paslaugas. Rangovas negali priimti jokio kitokio su Sutartimi susijusio apmokėjimo, išskyrus šiame dokumente nurodytą apmokėjimą. Rangovas ir jo darbuotojai negali užsiimti tokia veikla arba gauti tokios naudos, kuri prieštarautų jų įsipareigojimams, kuriuos jie yra prisiėmę Užsakovo / Įgyvendinančios institucijos organizacijos atžvilgiu.
17 straipsnis. Auditas ir kontrolė	
(papildomos nuostatos)	Sutartyse su subrangovais ar jungtinės veiklos sutartyje su partneriais turi būti numatyta subrangovų ar partnerių prievolė teikti audito ir kitoms patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie subrangovų ar partnerių Darbus Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu bei Sutarčiai pasibaigus. Rangovas privalo leisti Europos Komisijos, Europos antikorupcijos biuro, Europos auditorių teismui bei kitoms suinteresuotoms auditą bei patikrinimus atliekančioms institucijoms patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, išsamų auditą. Rangovas privalo leisti Europos antikorupcijos biurui atlikti kontrolę ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Komisijos įstatymais, kad būtų apsaugoti Europos Komisijos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų. Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos antikorupcijos biuro ir Europos auditorių teismo pareigūnams prie statybviečių ir vietovių, kur įgyvendinama Sutartis, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių siekiant palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos antikorupcijos biuro ir Europos auditorių teismo pareigūnams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą. Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos antikorupcijos biuro ir Europos auditorių teismo teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą Sutarties Darbus vykdančią šalį bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir atitinkamai pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje.

Sutarties įgyvendinimo vietose yra rengiami užsakovo administraciniai Rangovo ir techniniai Darbų eigos patikrinimai. Šie patikrinimai gali būti iš anksto suplanuoti (eiliniai arba planiniai) arba neplaniniai identifikavus problemą ar nukrypęs Sutarties įgyvendinimo metu. Dėl eilinio patikrinimo laiko ir vietos Užsakovas informuos Rangovą prieš 3 darbo dienas iki patikrinimo dienos. Projekto patikras atliks ir Įgyvendinančioji institucija.

Rangovas
UAB "Janonys" įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų
direkcija
Adresas J. Janonio g. 24, LT-92251
Klaipėda, Lietuva
Tel. +370 46 499 799
Įmonės kodas 240329870
PVM mokėtojo kodas LT 403298716

AB „Swedbank“, banko kodas 73000

Generalinis direktorius

Algis Latakas

Rangovas
Jan De Nul N.V
Adresas Tragel 60, 9308, Hofstade-Aalst, Belgija
Tel. +32 53 731 754, faks. +32 53 781 760
Įmonės kodas BE0406.041.406
PVM mokėtojo kodas LT100009377918

Įgyvendinančioji institucija

A. V.



BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS (FIDIC)

Sutarties bendrąsias sąlygas sudaro:

- **Dugno gilinimo ir atstatymo sutarties sąlygos**, išleistos 2006 metais FIDIC (*Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils*) anglų kalba (pirmoji laida lietuvių kalba išleista 2015 metais, UAB „Sweco Lietuva“).

FIDIC Dugno gilinimo ir atstatymo darbų sutarties sąlygas (lietuvišką leidimą) galima įsigyti:

UAB „Sweco Lietuva“
V. Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius

Telefonas (8 5) 262 2621
Faksas (8 5) 261 7507
El. paštas sweco@sweco.lt



2022 m. d.
sutarties Nr.
1 priedas
Ši aktą sudaro 2 lapai

ATLIKŲ DARBŲ PRIĖMIMO IR PERDAVIMO AKTAS NR. _____
202..... m. _____ d.
Klaipėda

1.1. ATLIKŲ DARBŲ KOKYBĖS, KIEKIŲ IR VERČIŲ SUTIKRINIMO AKTAS už 20 _____ m. _____ mėn.

Sutartis: Nr.data

Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Rangovas: Jan De Nul N.V

Gilavimo darbų pavadinimas: „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo nuo PK(-22) iki PK(26) gilinimas (iki -16,00 m ir -15,50 m) ir platinimas“

Aš, gilavimo darbų techninės priežiūros vadovas (Inžinierius), kvalifikacijos atestato numeris (galioja neribotai), pasirašydamas šį aktą savo parašu patvirtinu, kad: (1) šiame akte nurodyti darbai mano yra patikrinti; (2) faktiškai akte nurodyti darbų kiekiai ir kokybė atitinka būtinus projektų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Aš, Rangovo įgaliotas atstovas, veikiantis pagal man suteiktus įgaliojimus, pasirašydamas šį aktą patvirtinu, kad sudariau visas reikalingas sąlygas gilavimo darbų techninės priežiūros vadovui (Inžinieriui) patikrinti Rangovo atliktus darbus, nurodytus šiame akte.

Eil. Nr.	Žiniaraščio eilutės Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina eurais	Darbų vertė eurais pagal sutartį	Įvykdyta darbų per ataskaitinį mėnesį		Įvykdyta darbų nuo metų pradžios		Įvykdyta darbų nuo gilavimo darbų pradžios	
							Kiekis	Vertė eurais	Kiekis	Vertė eurais	Kiekis	Vertė eurais
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Iš viso										
		PVM %										
		Iš viso, įskaitant PVM%										

Sulaukoma suma 5 %, be PVM: Eur. Suma žodžiais:centai.
Iš viso apmokėti, įskaitant PVM: Eur. Suma žodžiais:centai.

Gilavimo darbų techninės priežiūros vadovas
(Inžinierius)
202 m. _____ d.)

Rangovo įgaliotas atstovas
202 m. _____ d.)

2.2. PRIĖMIMO IR PERDAVIMO AKTAS

Mes, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos infrastruktūros direktorius, veikdamas kaip Užsakovo įgaliotas atstovas, pasirašydamas šį ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO IR PERDAVIMO AKTĄ, priimu, o, veikdamas kaip Rangovo, įgaliotas atstovas, pasirašydamas šį ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO IR PERDAVIMO AKTĄ, perduodu darbus, kurie išvardinti ATLIKTŲ DARBŲ KOKYBĖS, KIEKIŲ IR VERČIŲ SUTIKRINIMO AKTE, 202... m. d. pasirašytame gilinimo darbų techninės priežiūros vadovo (Inžinieriaus), ir Rangovo atstovo

Pagal šį aktą atliktų darbų suma, įskaitant PVM: eurais centais.

Sulaukoma suma 5 %, be PVM: Eur. Suma žodžiais: eurais ir centais.

Iš viso apmokėti, įskaitant PVM: Eur. Suma žodžiais: eurais centais.

Darbus priėmė:

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos infrastruktūros direktorius

Darbus perdavė:

Rangovo įgaliotas atstovas

A. V. (parašas)

A. V. (parašas)

(202... m. mėn. ___ d.)

(202... m. mėn. ___ d.)

Aš, gilinimo darbų techninės priežiūros vadovas (Inžinierius), savo parašu patvirtinu, kad šiame ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO IR PERDAVIMO AKTE nurodyti visi duomenys yra teisingi ir visiškai atitinka ATLIKTŲ DARBŲ KOKYBĖS IR KIEKIŲ SUTIKRINIMO AKTO, surašyto rangovo 201... m. d. ir pasirašyto mano bei Rangovo įgalioto atstovo, duomenis.

(Gilinimo darbų techninės priežiūros vadovo (Inžinieriaus) vardas ir pavardė)

(parašas)

2022 m. d.
sutarties Nr.
2 priedas

Rangovas:

Įmonės kodas:
PVM mokėtojo kodas:
Adresas:

Užsakovas:

Įmonės kodas:
PVM mokėtojo kodas:
Adresas:

Data:

Projekto Nr.:
Rangos sutarties Nr.:
Objektas:

Atliktų darbų aktas Nr. _____

Per 20__ m. _____ mėn.

Sąmatos eil.Nr. (darbų kodai)	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur	Bendra kaina, Eur	Pastabos
		vnt.				
		vnt.				
		vnt.				
		vnt.				
Iš viso:						

Rangovas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas, data)

Užsakovas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas, data)

Inžinierius (techninės priežiūros vadovas)

(vardas, pavardė, pareigos, parašas, data)



2022 m. *Klaipėda* 5 d.
 sutarties Nr. 34-2022-237
 3 priedas

„Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo nuo PK(-22) iki PK(26) gilinimas
 (iki -16,00 m ir -15,50 m) ir platinimas“ darbų kiekių ir kainų žiniaraštis

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM	Kaina be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Grunto kasimo darbai baruose 1-11. Į grunto kasimo kainą įeina: visos reikiamos kasimo technikos, skirtos atlikti Sutartyje nurodytus darbus, faktinės (realiai mobilizuotos kasimo technikos į Klaipėdos uostą iš kito uosto) mobilizacijos ir demobilizacijos išlaidos, grunto kasimas, transportavimas į sąvartą (alternatyviąją gilia Vandens (V) sąvartą) iki 21 km atstumu ir išpylimas, prastovos, projekte numatyto supilamo gamtinio sėkiaus formavimas, riedulių iškėlimas ir išvežimas iš gilinamos akvatorijos, technogeninių šiukšlių (virvės, tinklai, metalo ir statybinis laužas, automobilinės padangos ir kt.) iškėlimas ir jų sutvarkymas, atliekamų darbų kontrolė (rangovo atliekami batimetriniai matavimai). Taip pat kitos tiesioginės ir netiesioginės Rangovo patirtos išlaidos, skirtos sutartiniais įsipareigojimams vykdyti, neapsiribojant tuo, kas apibrėžta šioje dalyje.	m ³	1 805 893	17,06	30 808 534,58
Iš viso (Sutarties kaina):					30 808 534,58
PVM (21. proc.):					6 469 792,26
Iš viso įskaitant PVM (Sutarties kaina (Sutarties kainos be PVM ir PVM suma)):					37 278 326,84

Užsakovas

Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Rangovas

Janina Nul N.V