

2020 M. GEGUŽĖS 26 D. SUTARTIES NR. S-568 PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2022 m. _____ d. Nr. 5
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir

Jungtinės veiklos ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Maniga“ ir UAB „Tiltuva“ (UAB „Maniga“, įmonės kodas 183837560, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 219, LT-02300 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, UAB „Tiltuva“, įmonės kodas 120144379, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 101, LT-02121, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre), atstovaujama atsakingo partnerio UAB „Maniga“ direktoriaus Mariaus Kašėtos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

v a d o v a u d a m o s i 2020 m. gegužės 26 d. pirkimo sutarties Nr. S-568, kurios objektas yra **Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 10,000 iki 95,000 km greičio valdymo ir išpėjimo sistemų įrengimo darbai**, (toliau – Sutartis) bendrųjų ir konkrečiųjų sąlygų 13 straipsnio „Pakeitimai ir pataisymai“ nuostatomis,

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 5 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir nevykdomų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimu Nr. 3 (šio Susitarimo 1 priedas) ir nustatyti papildomų darbų sumą:

1.1. Papildomų darbų suma be PVM yra **17.597,60 Eur** (septyniolika tūkstančių penki šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 6 ct).

1.2. Neatliekamų darbų suma be PVM yra **-185.702,24 Eur** (minus vienas šimtas aštuoniasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai du eurai, 24 ct)

1.3. Darbų pakeitimo Nr. 3 vertė be PVM yra **-168.104,64 Eur** (minus vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas keturi eurai, 64 ct)

1.4. 21 proc. PVM yra **-35.301,97 Eur** (minus trisdešimt penki tūkstančiai trys šimtai vienas euras, 97 ct).

1.5. Darbų pakeitimo Nr. 3 vertė su PVM yra -203.406,61 Eur (minus du šimtai trys tūkstančiai keturi šimtai šeši eurai, 61 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Papildomas susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600,
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

Rangovas:

UAB „Maniga“
Savanorių per. 219, LT-02300 Vilnius
Įmonės kodas 183837560
Tel. (8 5) 273 1726
El. paštas: info@maniga.lt
A.s. LT92 7180 3000 2346 7182
AB „Šiaulių bankas“

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

(parašas)

A.V.

UAB „Maniga“

Direktorius
Marius Kašėta

(parašas)

A.V.
