

SUSITARIMAS NR. 02

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. 05-90-2020, VPP-147(2019) „KLEBONIŠKIO VANDENVIETĖS
VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBAI“

2022-03-18

UAB „Kauno vandenys“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Petro Šulskaus,
UAB „Eigesa“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Eimanto Baravyko, ir
toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2020-04-21 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. 05-90-2020 „Kleboniškio vandenvietės vandens gerinimo įrenginių projektavimo ir statybos darbai“ (toliau – Sutartis).

B. Rangovas 2022-02-21 raštu Nr. 2022-01-21 Nr. KV/KLVGI/62 kreipėsi į Užsakovą dėl likusių neatliktų Rangovo darbų kainos perskaičiavimo pagal Sutarties 13.8p.

ŠALYS SUSITARIA:


1. 2021-12-31 neapmokėtų darbų dalis, kurie dar neatlikti pagal pateiktus atliktų darbų aktus sudaro 2.977.125,65 Eur., infliacijos dydis 10,7 proc., taikant Sutarties konkrečių sąlygų skaičiavimus $C_{pn} = S_n \times (1 + (1-X)/100)$, $2.977.125,65 \times (1 + (10,7-5)/100)$; $2.977.125,65 \times 1,057 = 3.146.821,81$ Eur., skirtumas yra lygus 169.696,16 Eur., kuris pridedamas kaip kainos padidėjimas prie sekančių aktų atskira eilute ir išskaičiuojamas procentine dalimi nuo aktuojamos sumos.
2. Šalys susitaria dėl vandens gerinimo įrenginių, pirmosios technologinės linijos paleidimo derinimo darbų iki 2022-05-30 (priedas Nr.1).
3. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
4. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.
5. Priedai: Priedas Nr.1. 2022-03-17 raštas Nr. KV/KLVGI/67.

UŽSAKOVAS:

RAMŪNAS PETRAS ŠULSKUS
Generalinis direktorius

UAB „Kauno vandenys“ vardu

Data.....




RANGOVAS:

EIMANTAS BARAVYKAS
Direktorius

UAB „Eigesa“ vardu

Data.....

2022-03-18



Užsakovui
UAB „Kauno vandenys“

2022-03-17 d. Nr. KV/KLVGI/67

FIDIC inžinieriui

DĖL PALEIDIMO-DERINIMO DARBŲ

RANGOS SUTARTIS Nr. 05-90/2020 „Klebonišio vandenvietės vandens gerinimo įrenginių projektavimo ir statybos darbai“

Informuojame, vykdydamas sutartyje Nr. 05-90/2020 „Klebonišio vandenvietės vandens gerinimo įrenginių projektavimo ir statybos darbai“ numatytus įsipareigojimus, Rangovas pradėjo technologinio vamzdyno ir įrangos montavimo darbus technologiniame pastate ir antro kėlimo siurblinėje.

Rangovas yra pasirašęs sutartį su tiekėjais dėl peteliškinių uždorių tiekimo, kurioje numatomas įrangos pristatymo terminas yra iki š.m. kovo 31 dienos. Dėl vėlesnio tiekimo, nei buvo numatyta, Rangovas imsis papildomų veiksmų, siekdamas neatsilikti nuo suderintame laiko grafike numatytų terminų.

Rangovas numato pradėti Klebonišio vandens gerinimo įrenginių, pirmosios technologinės linijos paleidimo derinimo darbus ne vėliau kaip 2022 metų gegužės 30 dieną.

Rangovo atstovas



Vidmantas Norušas