



SUSITARIMAS NR. 1

DĖL 2022 M. LIEPOS 18 D. TRAKŲ PUSIASALIO PILIES PIETRYČIŲ BOKŠTO IR ŠIAURĖS RYTŲ BOKŠTO, ESANČIŲ KĘSTUČIO G. 4, TRAKUOSE, TVARKOMŲJŲ STATYBOS IR TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS (TVARKYBOS) STATYBOS DARBŲ, SUTARTIES NR. 120/2022 PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMO

2022 m. gruodžio 8 d. Nr.

Trakų istorijos muziejus, įmonės kodas 190757189, Kęstučio g. 4, Trakai, atstovaujamas direktorės Alvygos Zmejevskienės, veikiančios pagal Trakų istorijos muziejaus nuostatus patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-655 (toliau – Užsakovas), ir UAB „Ekstra statyba“, juridinio asmens kodas 125859857, Savanorių pr. 139E, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vaido Janulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami – Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į Rangovo pateiktus bei statinio projekto vykdymo priežiūros ir statybos techninės priežiūros vadovų parašais patvirtintą pakeitimo nurodymą Nr. 1, dėl Trakų Pusiasalio pilies šiaurės rytų bokšto vidaus šviestuvų pakeitimo, vadovaudamiesi 2022 m. liepos 18 d. Rangos darbų sutarties Nr. 120/2022 (toliau – Sutartis) 3.3, 9.8, 10.1, 10.2, 10.5 punktais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktais, sudarėme šį susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitarė dėl šių dalykų:

1. Papildomai perkami darbai iš Rangovo UAB „Ekstra statyba“ pagal 2022 m. liepos 18 d. Rangos darbų sutartį Nr. 120/2022, kuriuos būtina vykdyti siekiant užtikrinti kokybišką tvarkomųjų statybos darbų užbaigimą.
2. Numatomų papildomų darbų kaina pagal paskaičiuotus kiekius ir galiojančius įkainius sudaro:

Nevykdomų darbų Kaina be PVM	3371,46 Eur.
	Trys tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt vienas euras, 46 ct.
Papildomų darbų Kaina be PVM	1479,34 Eur.
	Tūkstantis keturi šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 34 ct.
Bendra susitarimo kaina	4850,80 Eur.
	Keturi tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt eurų, 80 ct.

3. Sudarius susitarimą Sutarties bendra kaina su susitarime nurodytų papildomų darbų įsigijimu yra **1 890 780,32 be PVM** (vienas milijonas aštuoni šimtai devyniasdešimt tūkstančių septyni šimtai aštuoniasdešimt eurų, 32 ct), bendra kaina **su PVM** yra **2 287 844,19 Eur** (du milijonai du šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi eurai, 19 ct.)
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama 2022 m. liepos 18 d. rangos darbų sutarties Nr. 120/2022 dalis.
5. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčias egzemplioriais, po viena kiekvienai Susitarimo šaliai.

6. Prie Susitarimo pridedami priedai:
6.1. Darbų pakeitimo nurodymas Nr. 1, 9 lapai.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI


UŽSAKOVAS

Trakų istorijos muziejus
Įmonės kodas 190757189
PVM mokėtojo kodas ne PVM mok.
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Kęstučio g. 4, Trakai
A.s. Nr. LT 154010051003877022
Luminor bankas, b/k 40100
Tel.: (8528) 55297
El. paštas: info@trakaimuziejus.lt



RANGOVAS

UAB „Ekstra statyba“
Savanorių pr. 139E, 03150 Vilnius
Įmonės kodas 125859857
PVM mokėtojo kodas LT258598515
Tel. + 370 5 2477272
A.s. LT92 7044 0600 0174 7837
AB SEB bankas, b/k 70440
El. p. info@ekstrastatyba.lt



Pakeitimo nurodymas Nr. 1	
Projekto pavadinimas: Trakų pusiasalio pilies Pietryčių bokšto, Šiaurės rytų bokšto tvarkomieji statybos ir tvarkomieji paveldosaugos (tvarkybos) darbai, sklypo ir susiję darbai Kęstučio g. 4, Trakai Rangos sutarties Nr.: 120/2022	
Data: 2022 m. gruodžio 8 d.	
1. Situacijos aprašymas: a. Rangovas UAB „Ekstra statyba“ kreipėsi į užsakovą, kad techninio projekto A laidos (E) elektrotechnikos dalyje dviejų tipo šviestuvų nėra rinkoje pagal nurodytą specifikaciją. Rangovo prašymu, buvo patikslinti techninio projekto specifikacijų reikalavimai. Pridedamas Projektuotojų parengtas šviestuvų specifikacijų tikslinimas. b. Šiame keitimui pritarė ir projekto autoriai, suderinta su UAB „Enero“ projekto vadovu. Techninio projekto A laidoje ENERO-60(2017)-04-TP-E.B-01 brėžinys kuriame numatyti sumontuoti šviestuvai. Keičiamų šviestuvų kiekis: - Sieninis šviestuvas 12 vnt. - LED šviestuvas skirtas nišoms apšviesti 4 vnt.	
2. Pakeitimo argumentai: a) <i>Atsižvelgiant į patikslinta vidaus šviestuvų techninę specifikaciją, rangovas pasiūlė kitus analogiškai lygiaverčius ne prastesnius šviestuvus esančius rinkoje.</i> b) <i>Rangovui paieškojus rinkoje gamintojų siūlančių su pirmine specifikacija, tokių šviestuvų niekas negalėjo pasiūlyti. Nuspręsta patikslinti šviestuvų technines charakteristikas ir atlikti keitimo procedūrą.</i>	
3. Pakeitimo nurodymas: Pakeitimo nurodymas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.	
4. Pakeitimo procedūra pagal sutartį: Procedūra vykdoma pagal Sutarties 10.1., 10.2. ir 10.5. punktų nuostatas. Rangovas pateikia nevykdytinių ir siūlomų Darbų lokalines sąmatas, kuriose nurodo nevykdytinių Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.8. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus.	
5. Įtaka Darbų atlikimo terminui: Darbų pakeitimas įtakos galutiniam rangos darbų atlikimo terminui įtakos neturės.	
6. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: Apmokėjimas Sutarties 9.6. punkte nustatytomis sąlygomis ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo. Pateikiamos statybos kainos sąmatos: Papildomų Darbų vertė – 1790,00 EUR su PVM; Atsisakomų Darbų vertė – 4079,47 EUR su PVM; Bendra pakeitimo vertė – 5869,47 EUR su PVM.	
Susiję dokumentai / priedai: 1. Priedas Nr. 1 – Papildomų darbų sąmata (1 lapas); 2. Priedas Nr. 2 – Nevykdomų darbų sąmatą (1 lapas); 3. Priedas Nr. 3 – Komerciniai pasiūlymai, (3 lapai); 4. Priedas Nr. 4 – Techninė specifikacija (2 lapai);	
Užsakovo atstovas Data:	
Pakeitimo nurodymo argumentams pritariu: Projektuotojas (techninio projekto vadovas / statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas) Data: PROJ. VAD. VAIDAS GRINDELAITIS	
Pakeitimo nurodymo argumentams pritariu: Statinio statybos techninis priežiūrėtojas Data: Techninės priežiūros vadovas Gediminas Kalonas Atestatų Nr. 36365-31/22	
Su pakeitimo nurodymu sutinku Rangovo atstovas: Direktorius Vaidas Janulis Data: 2022 12 12	