

SUSITARIMAS NR. 6
DĖL 2022 M. LIEPOS 18 D. TRAKŲ PUSIASALIO PILIES PIETRYČIŲ BOKŠTO IR
ŠIAURĖS RYTŲ BOKŠTO, ESANČIŲ KĘSTUČIO G. 4, TRAKUOSE, TVARKOMŲJŲ
STATYBOS IR TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS (TVARKYBOS) STATYBOS
DARBŲ, SUTARTIES NR. 120/2022 PAPILDOMŲ IR ATSISAKOMŲ DARBŲ PIRKIMO

2023 m. lapkričio 3 d. Nr. 137/2023
Trakai

Trakų istorijos muziejus, įmonės kodas 190757189, Kęstučio g. 4, LT-21104 Trakai, atstovaujamas direktorės Alvygos Zmejevskienės, veikiančios pagal Trakų istorijos muziejaus nuostatus patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro (toliau-Užsakovas), ir UAB „Ekstra statyba“, juridinio asmens kodas 125859857, Savanorių pr. 139E, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vaido Janulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau- Rangovas),

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamiesi 2022 m. liepos 18 d. rangos darbų sutarties Nr. 120/2022 ((toliau – Sutartis) 3.3, 9.9.1, 10.1, 10.2, 10.5 punktais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktais,

atsižvelgdami į Rangovo pateiktą bei statinio projekto vykdymo priežiūros ir statybos techninės priežiūros vadovų parašais patvirtintą **pakeitimo nurodymą Nr. 6**, dėl Trakų Pusiasalio pietryčių bokšto palėpės grindų keitimo sprendinio,

sudarėme šį susitarimą (toliau-Susitarimas) ir susitarėme dėl šių dalykų:

1. Papildomai perkami pietryčių bokšto palėpės grindų keitimo sprendinio darbai iš Rangovo UAB „Ekstra statyba“ pagal 2022 m. liepos 18 d. rangos darbų sutarties Nr. 120/2022, kuriuos būtina vykdyti siekiant užtikrinti kokybišką tvarkomųjų statybos ir paveldosaugos darbų užbaigimą.
2. Numatomų papildomų darbų kaina pagal paskaičiuotus kiekius ir galiojančius įkainius sudaro:

Papildomų darbų kaina su PVM	39 681,91 Eur.
	Trisdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 91 ct.
Nevykdomų darbų kaina su PVM	-20 411,56 Eur.
	Dvidešimt tūkstančių keturi šimtai vienuolika eurų, 56 ct.
Suma su PVM keičianti bendrą sutarties vertę	19 270,35 Eur.
	Devyniolika tūkstančių du šimtai septyniasdešimt eurų, 35 ct.

3. Sudarius susitarimą Sutarties bendra kaina su susitarime nurodytų papildomų darbų įsigijimu yra **1 871 229,03 Eur be PVM** (vienas milijonas aštuoni šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai dvidešimt devyni eurai, 03 ct), bendra kaina **su PVM** yra **2 264 187,13 Eur** (du milijonai du šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt septyni eurai, 13 ct.)
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama 2022 m. liepos 18 d. rangos darbų sutarties Nr. 120/2022 dalis.
5. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčias egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai.
6. Prie Susitarimo pridedami priedai:
- 6.1. Darbų pakeitimo nurodymas Nr. 6, 1 lapas.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Trakų istorijos muziejus

Įmonės kodas 190757189

PVM mokėtojo kodas ne PVM mok.

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Kęstučio g. 4, Trakai

A.s. LT61 4040 0636 1000 0417

Tel.: +370 528 55297

El. paštas: info@trakaimuziejus.lt

RANGOVAS

UAB „Ekstra statyba“

Savanorių pr. 139E, 03150 Vilnius

Įmonės kodas 125859857

PVM mokėtojo kodas LT258598515

A.s. LT92 7044 0600 0174 7837

AB SEB bankas, b.k. 7044

Tel. + 370 5 2477272

El. p. info@ekstrastatyba.lt

Direktorė

Alvyga Zmejevskienė



Direktorius

Vaidas Janulis

