

SUSITARIMAS NR. 7

DĖL 2022 M. LIEPOS 18 D. TRAKŲ PUSIASALIO PILIES PIETRYČIŲ BOKŠTO IR ŠIAURĖS RYTŲ BOKŠTO, ESANČIŲ KĘSTUČIO G. 4, TRAKUOSE, TVARKOMŲJŲ STATYBOS IR TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS (TVARKYBOS) STATYBOS DARBŲ, SUTARTIES NR. 120/2022 PAPILDOMŲ IR ATSISAKOMŲ DARBŲ PIRKIMO

2023 m. lapkričio 3 d. Nr. 139/1023
Trakai

Trakų istorijos muziejus, įmonės kodas 190757189, Kęstučio g. 4, LT-21104 Trakai, atstovaujamas direktorės Alvygos Zmejevskienės, veikiančios pagal Trakų istorijos muziejaus nuostatus patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Ekstra statyba“, juridinio asmens kodas 125859857, Savanorių pr. 139E, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vaido Janulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamiesi 2022 m. liepos 18 d. rangos darbų sutarties Nr. 120/2022 ((toliau – Sutartis) 3.3, 9.9.1, 10.1, 10.2, 10.5 punktais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktais,

atsižvelgdami į Rangovo pateiktą bei statinio projekto vykdymo priežiūros ir statybos techninės priežiūros vadovų parašais patvirtintą pakeitimo nurodymą Nr. 7, dėl Trakų Pusiasalio pietryčių bokšto architektūros dalies darbų atsisakymo bei grindinio keitimo sprendinio,

sudarėme šį susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitarėme dėl šių dalykų:

1. Papildomai perkami pietryčių bokšto architektūros dalies darbų atsisakymo bei grindinio keitimo sprendinio darbai iš Rangovo UAB „Ekstra statyba“ pagal 2022 m. liepos 18 d. rangos darbų sutarties Nr. 120/2022, kuriuos būtina vykdyti siekiant užtikrinti kokybišką tvarkomųjų statybos ir paveldosaugos darbų užbaigimą.
2. Numatomų papildomų darbų kaina pagal paskaičiuotus kiekius ir galiojančius įkainius sudaro:

Papildomų darbų kaina su PVM	81 512,35 Eur.
	Aštuoniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai dvylika eurų, 35 ct.
Nevykdomų darbų kaina su PVM	-68 975,62 Eur.
	Šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt penki eurai, 62 ct.
Suma su PVM keičianti bendrą sutarties vertę	12 536,73 Eur.
	Dvylika tūkstančių penki šimtai trisdešimt šeši eurai, 73 ct.

3. Sudarius susitarimą Sutarties bendra kaina su susitarime nurodytų papildomų darbų įsigijimu yra **1 881 589,96 Eur be PVM** (vienas milijonas aštuoni šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 96 ct), bendra kaina **su PVM** yra **2 276 723,86 Eur** (du milijonai du šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt trys eurai, 86 ct.)
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama 2022 m. liepos 18 d. rangos darbų sutarties Nr. 120/2022 dalis.
5. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčias egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai.
6. Prie Susitarimo pridedami priedai:
 - 6.1. Darbų pakeitimo nurodymas Nr. 7, 2 lapai.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Trakų istorijos muziejus

Įmonės kodas 190757189

Kęstučio g. 4, Trakai

A.s. LT61 4040 0636 1000 0417

Tel.: +370 528 55297

El. paštas: info@trakaimuziejus.lt

RANGOVAS

UAB „Ekstra statyba“

Įmonės kodas 125859857

Savanorių pr. 139E, 03150 Vilnius

PVM mokėtojo kodas LT258598515

A.s. LT92 7044 0600 0174 7837



AB SEB bankas, b.k. 70440

Tel. + 370 5 2477272

El. paštas: info@ekstrastatyba.lt

Direktore

Alvyga Zmejevskienė


A.V. 

Direktorius

Vaidas Janulis


A.V. 