

Keitimo Nurodymas Nr. 8.

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“

Data: 2021-05-26

Kam: Rangovui, Darbo projekto rengėjui, Projekto vadovui

Tema:

Pagal Uždakovo pateiktą 2021-05-14 nurodymo keičiamų Mechanikos, Elektronikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso Plytinės g. 25, Vilniuje, neesminių techninio projekto sprendinių paaiškinimo 4. punktą yra atsisakoma įrenginėti fasadų ir langų/vitrinų valymo bei priežiūros nerūdijančio plieno bėgis (pagal TP-A MGDKŽ poziciją 8.11, 255 m bendro bėgio ilgio).

Situacijos aprašymas:

Nevykdomi fasadų ir langų/vitrinų valymo bei priežiūros nerūdijančio plieno bėgio įrengimas (pagal TP-A MGDKŽ poziciją 8.11, 255 m bendro bėgio ilgio)

Itaka sutarties kainos pokyčiui: „PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“
(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)

Kainos pokyčius Žr. - Samata (Priedas prie keitimo nurodymo Nr.8)

I kainą neįskaičiuoti Techninio Projekto A laidos pakeitimų darbų kaina.

Itaka Baigimo laiko pokyčiui:
(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)

Nenumatoma

AB „PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“
Projekto vadovas
Arvydas Kotinskas

Pakeitimo procedūra:

Uždakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys pritaria keitimo siūlymui. DP atlikėjai priima patvirtintą keitimo siūlymą vykdymui. Patvirtinto dokumento pagrindu Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritaria statyti“, ir perduoda jas vykdymui. Kai yra keičiamas Techninis projektas, Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina ir pakeistas ir/ar papildytas projekto Technines specifikacijas. Jei pakeistiems Statinio projekto sprendiniams reikalinga Projekto arba Projekto dalies ekspertizė, ji atliekama vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka.

Susiję dokumentai (raštai, protokolai, sąmatos, brėžiniai, žiniaraščiai, schemas, skaičiavimai ir kt.):

1. Uždakovo keitimo nurodymas; 3 lapai.
2. Nevykdomų darbų sąmata, 1 lapas.

Techninio projekto dalies nauja laida: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).

Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).

Keitimo nurodymas suderintas:

Užsakovo atstovas Arūnas Komka:

Data:

2021-09-20

Vilnius Tech KSD

Lubas Purgas

2021-09-20

PVP vadovas Simas Remeika:

Data: 2022-04-19

Projekto Autoriaus atstovas ir/arba kitas atsakingas PVP atstovas (kai nurodo PVP vadovas):

Data:

Keitimo nurodymą pateikė vykdymui:

Atsakingas Užsakovo atstovas:

FIDIC Inžinierius Saulius Vitkūnas

Data:

FIDIC inžinierius

Saulius Vitkūnas

Atestatų Nr. 16584, 17690, 26786

2021 09 20

Prilimta vykdymui

AB „PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“

Projekto vadovas

ALYGA KULIŠKAS

2021 09 20

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.
Sutartis Nr. 21169/10.13-174
Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)
Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

Priedas prie keitimo nurodymo Nr.8

SĄMATA

Nevykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Pastatas				
1.1.	Statinio architektūros darbai				
1.1.8.	Langų ir fasadų vitrinų įrengimo darbai				
1.1.8.5	Nerūdijančio plieno vitrinų valymo būgiai	m	255	243,84	62 179,20
Viso nevykdomų darbų, Eur (be PVM):					62 179,20

PVM: 13 057,63

VISO SU PVM: 75 236,83

Sudarė:

Mindaugas Vadapulas

Pastabos:

1. Nevykdomų ir vykdomų darbų vertė nustatoma vadovaujantis sutartiniais į kainiais.
2. Esant poreikiui keisti techninį projektą, jo korektūra nėra vertinta sąmatoje.