

Keitimo Nurodymas Nr. 7.	
Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“	
Data: 2021-05-12	
Kam: Rangovui, Darbo projekto rengėjui, Projekto vadovui	
Tema: Pagal Užsakovo pateiktą 2021-05-10 nurodymą atsisakoma įrenginėti aliuminio profilio modulinių pertvarų tarp patalpų Nr. 5.5 ir Nr. 5.6, bei patalpoje 7.6-1.	
Situacijos aprašymas: Nevykdomi aliuminio profilio modulinių pertvarų įrengimo darbai. Pertvaros aprašytos techninio projekto architektūrinės dalies techninėje specifikacijoje Nr. TS-02 „Sienos, pertvaros“, jų kiekis (50 m ²) nurodytas medžiagų, gaminių ir darbų kiekių žiniaraščio lape Nr. 140290101-TP-SA-MGDKŽ-11 poz. Nr. 10.	
<u>Itaka sutarties kainos pokyčiui:</u> (rąšo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)	<u>Itaka Baigimo laiko pokyčiui:</u> (rąšo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)
Kainos pokyčius Žr. - Šamata (Priedas prie keitimo nurodymo Nr.7) I kaina neįskaičiuoti Techninio Projekto A laidos pakeitimų darbų kaina.	Nenumatoma 
Pakeitimo procedūra: Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys pritaria keitimo siūlymui. DP atlikėjai priima patvirtintą keitimo siūlymą vykdymui. Patvirtinto dokumento pagrindu Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritariu statyti“, ir perduoda jas vykdymui. Kai yra keičiamas Techninis projektas, Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina ir pakeistas ir/ar papildytas projekto Technines specifikacijas. Jei pakeistiems Statinio projekto sprendiniams reikalinga Projekto arba Projekto dalies ekspertizė, ji atliekama vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka.	
Susiję dokumentai (raštai, protokolai, sąmatos, brėžiniai, žiniaraščiai, schemas, skaičiavimai ir kt.): Priedas Nr. 1 Užsakovo keitimo nurodymas; Šamata (Priedas prie keitimo nurodymo Nr.7)	
Techninio projekto dalies nauja laida: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).	
Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).	
Keitimo nurodymas suderintas:	

Užsakovo atstovas Arūnas Komka:

Data:

2021-09-20

Vilnius Tech KSD

Lukas Buras

2021-09-20

PVP vadovas Simas Remeika:

Data: 2022-04-19

Projekto Autoriaus atstovas ir/arba kitas atsakingas PVP atstovas (kai nurodo PVP vadovas):

Data:

Keitimo nurodymą pateikė vykdymui:

Atsakingas Užsakovo atstovas:

FIDIC Inžinierius Saulius Vitkūnas

FIDIC inžinierius

Saulius Vitkūnas

Data:

Atestaty Nr. 16584, 17000, 40700

2021 09 20

Priimta vykdymui

AB „BALTIC INŽINIERIŲ STATYBOS TREŠTAS“

Projekto vadovas

Saulius Vitkūnas

2021 09 20

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Sutartis Nr. 21169/10.13-174

Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)

Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

Priedas prie keitimo nurodymo Nr.7

SĄMATA

Nevykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Pastatas				
1.1.	Statinio architektūros darbai				
1.1.14.	Kitos medžiagos, darbai, įrenginiai				
1.1.14.8	Įrengiamos aliuminio profilio modulinės pertvaros, h=2,5 m; 2 vnt	m2	50	125,87	6 293,50
Viso nevykdomų darbų, Eur (be PVM):					6 293,50

PVM: 1 321,64

VISO SU PVM: 7 615,14

Sudarė:

Algis Rindauskas Vadapalas

Pastabos:

1. Nevykdomų ir vykdomų darbų vertė nustatoma vadovaujantis sutartiniais į kainiais.
2. Esant poreikiui keisti techninį projektą, jo korektūra nėra vertinta sąmatoje.