

SUSITARIMAS

DĖL 2022 M. SAUSIO 5 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. A62-3/22 PAKEITIMO

2022 m.

d.	Nr.
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama laikinai einančio Infrastruktūros skyriaus vedėjo pareigas Arūno Visocko, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 30-1100/21 „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“, toliau vadinama **Klientu**, ir

UAB „TEC Infrastructure“, įmonės kodas 226148570, atstovaujama generalinio direktoriaus Marijaus Jarockio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Paslaugų teikėju**, toliau Klientas ir Paslaugų teikėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys sudarė 2022-01-05 pirkimo sutartį Nr. A62-3/22 (toliau – **Sutartis**) dėl Vilniaus miesto Bukčių tilto rekonstravimo projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų (toliau – **Paslaugos**).

2. Sutarties 1.3 papunktyje klaidingai yra nurodyta, kad pradinės Sutarties vertė yra 83 153,72 Eur su PVM, kadangi Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika nustato, kad pradinės Sutarties vertė nurodoma be PVM.

3. Sutarties 2.1 papunktyje nurodyta, kad bendras Paslaugų teikimo terminas yra 113 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4. Teikiant projektavimo Paslaugas, pasikeitė projektavimo darbų apimtis dėl atsiradusio poreikio suprojektuoti sudėtingesnės konfigūracijos laiptus, kurie pereina į terasas. Pats statinys nebuvo įtrauktas į Kultūros vertybių registrą, jam nenustatytos vertingos savybės. Rengiant projektą, atsirado nenumatytas poreikis pristatyti sprendinius Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai dėl sprendimo nesiūlyti Bukčių tilto registruoti Kultūros vertybių registre. Procesas užtruko 10 darbo dienų.

5. Atsižvelgiant į šio susitarimo 4 punkte nurodytą informaciją, būtina suteikti papildomas projektavimo paslaugas (toliau – **Papildomos paslaugos**) dėl sudėtingų laiptų ir terasų projektavimo darbų atlikimo bei suteikti papildomą paslaugos suteikimo terminą dėl nenumatytų derinimų su Kultūros paveldo vertinimo komisija.

6. Papildomų paslaugų poreikis atsirado dėl papildomų darbų apimties, kurie nebuvo aptarti Sutartyje.

7. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros darbų priežiūros darbo grupės 2022-08-01 protokolo Nr. A16-1123/22(2.1.76E-INF) nutarimu pritarta papildomų projektavimo paslaugų įsigijimui bei termino pratęsimui (1 priedas – 2022-08-01 protokolas Nr. A16-1123/22 (2.1.76E-INF)).

8. Paslaugų teikėjas, vadovaudamasis Sutarties 7.3.3 papunkčiu, apskaičiavo papildomų projektavimo Paslaugų kainą ir pateikė pasiūlymą (2 priedas – UAB „TEC Infrastructure“ papildomų paslaugų kainos pasiūlymas 2022-07-12 Nr. 22122).

Vadovaudamosi:

9. Sutarties 7.1 papunkčiu, nustatančiu, kad Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama esant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nurodytomis sąlygomis.

10. Dėl klaidingai nurodytos pradinės Sutarties vertės Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, reglamentuojančiu Sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į vertę, nėra esminis, t. y.:

(a) pakeitimu nenumatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;

(b) dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra nesikeičia Paslaugų teikėjo naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje Sutartyje;

(c) dėl pakeitimo nedidėja Sutarties apimtis;

(d) Paslaugų teikėjo nekeičia naujas tiekėjas.

11. Dėl papildomo termino Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nustatančiu, kad pirkimo sutartis gali būti keičiama, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.

12. Dėl papildomo termino Sutarties 7.4.2 papunkčiu, numatančiu, kad Paslaugų pakeitimai gali apimti Sutarties galiojimo terminų pakeitimą.

13. Dėl Papildomų paslaugų Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, nustatančiu, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu: 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.

14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualios redakcijos 41 punkte nustatyta, kad projektuotojas turi savo parengto projekto autorines teises, o 42 punkte nurodyta, kad projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas.

15. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktuali redakcija) 56.1 papunkčiu.

16. Sutarties 7.3 papunkčiu, numatančiu, kad Paslaugų pakeitimai gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių, įskaitant: būtinybę keisti ir papildyti Kliento pateiktus projektinių pasiūlymų bei juos iš naujo derinti.;

17. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020-03-17 naujienų skytyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui.

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl Sutarties pakeitimo ir susitarė:

18. Sutarties 1.3 punktą išdėstyti taip:

„1.3. Pradinės Sutarties vertė – 68 722,02 Eur be PVM. Pradinės Sutarties vertė apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Paslaugų teikimu. Visą riziką dėl pradinės Sutarties vertės padidėjimo prisiima paslaugų teikėjas ir pradinė Sutarties vertė nebus keičiama,

jeigu Paslaugų apimtys, nurodytos Techninėje specifikacijoje (1 priedas), nesikeis. Pradinei sutarties vertei įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.“

19. Sutarties 1.4 papunktyje nurodytu valandiniu įkainiu (91,98 EUR su PVM) įsigyti 90,4 valandų Papildomų paslaugų 6 871,89 Eur be PVM (8 314,99 Eur su PVM) sumai, kas sudaro ne daugiau kaip 10 proc. pradinės Sutarties vertės.

20. Papildomoms paslaugoms atlikti numatyti 21 d. d. terminą ir Sutarties 2.1 papunktį išdėstyti taip:

„2.1. Bendras Paslaugų teikimo terminas: 134 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos“.

21. Galutinė Paslaugų teikėjui mokėtina pagal Sutartį suma, atsižvelgiant į atliktus pakeitimus sudaro 91 468,63 Eur su PVM.

22. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

23. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

24. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

25. Susitarimo priedai:

25.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros darbų priežiūros darbo grupės protokolas 2022-08-01 Nr. A16-1123/22(2.1.76E-INF), 3 lapai – 1 priedas.

25.2. UAB „TEC Infrastructure“ papildomų paslaugų kainos pasiūlymas 2022-07-12 Nr. 22122) – 2 priedas.

KLIENTAS

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

UAB „TEC Infrastructure“

L.e. Infrastruktūros skyriaus vedėjo pareigas

Arūnas Visockas _____
