

SUSITARIMAS NR. 6
PRIE 2021M. LAPKRIČIO 29 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES Nr. 21SUT-106

Dėl sutartyje numatytų darbų kiekių (apimčių) tikslinimo ir papildomų darbų įsigijimo

2022 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 2022-SUT-106

Vilnius

UAB „EPSO-G“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 302826889, registruota buveinė yra adresu Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama l.e.p. generalinio direktoriaus Algirdo Juozaponio, veikiančio pagal UAB „EPSO-G“ įstatus, ir

AB „Kauno tiltai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios bendrovės, kurios juridinio asmens kodas 133729589, registruota buveinė yra adresu Ateities pl. 46 52502 Kaunas, Lietuvos Respublika, ir **UAB „Alkesta“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios bendrovės, kurios juridinio asmens kodas 249672710, registruota buveinė yra adresu Naujoji g. 118, 62175 Alytus, Lietuvos Respublika, veikiančių jungtinės veiklos pagrindu (toliau – **Rangovas**), atstovaujimų pagrindinio partnerio AB „Kauno tiltai“ generalinio direktoriaus Aldo Rusevičiaus, veikiančio pagal AB „Kauno tiltai“ įstatus ir jungtinės veiklos sutartį,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“.

Šiame Susitarime vartojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę, kuri joms buvo suteikta Sutartyje, jei šiame Susitarime aiškiai nenurodyta kitaip.

ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD:

- (A) po Fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorinės sienos II etapo įrengimo darbų pirkimo (pirkimo Nr. 567171) (toliau - Pirkimas) pradžios ir Pirkimo rezultatų nustatymo iš esmės padidėjo asmenų, bandančių nelegaliai kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną su Baltarusijos Respublika, srautai;
- (B) Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XIV-932, atsižvelgdamas į grėsmę pirmiauliams Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams, visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje įvedė nepaprastąją padėtį, kurios metu viena iš taikomų nepaprastųjų priemonių yra valstybės sienos apsaugos sustiprinimo priemonė;
- (C) Dėl Pirkimo metu nežinomų ir atsiradusių naujų, nuo Užsakovo valios nepriklausančių, aplinkybių, nurodytų (A) ir (B) punktuose, bei siekiant maksimaliai užtikrinti valstybės sienos apsaugą nuo neteisėtų jos pažeidimų bei tinkamą Fizinio barjero eksploataciją, kilo būtinybė atlikti papildomus darbus, susijusius su fizinio barjero įrengimu:

1. Papildomų tvirtinimo elementų įrengimas prie naujai įrengtų praėjimo vartų visame II etapo I dalies ruože:

- 1.1. Atlikus Fizinio barjero (toliau – FB) rangos darbus pasienio užkardose (toliau – PU) buvo identifikuota, kad iš Baltarusijos pusės yra sugadinami praėjimo vartų vyriai, varžtai – nupjaunami arba kitaip sugadinami. Tokiu būdu nelegalūs migrantai patenka į Lietuvos Respublikos teritoriją, sugadinamas turtas;
- 1.2. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos VRM (toliau – VSAT arba Savininkas) 2022-07-28 elektroniniu laišku (toliau – el. laiškas) kreipėsi į Užsakovą su prašymu įvertinti papildomų darbų atlikimą visose PU, įrengiant papildomą sutvirtinimą/apsaugą prie praėjimo vartų.
- 1.3. Rangovas, atsižvelgdamas į Savininko išreikštą poreikį, 2022-07-28 el. laiškus pateikė siūlymą/sprendinį – montuoti papildomą stulpą iš BL pusės, kuris uždengtų praėjimo vartų vyrius ir nebeliktų galimybės jų nupjauti. Rangovas 2022-07-29 pateikė tris komercinius pasiūlymus šių papildomų darbų atlikimui, mažiausio komercinio pasiūlymo kaina 58 240,00 Eur (be PVM) už 224 vnt. praėjimo vartų uždengimo, papildomos apsaugos (detalizacija Priede Nr.1). Savininkas 2022-08-01 d. elektroniniu laišku patvirtino papildomų darbų kainą.

- (D) Vadovaujantis iš anksto numatytomis Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.10. p. nuostatomis, Užsakovas turi teisę Sutarties vykdymo metu **atsisakyti** dalies Darbų ar **įsigyti papildomų darbų** (įskaitant tokių naujų papildomų darbų, kurie pradinėje Sutartyje tiesiogiai nenumatyti, tačiau yra panašūs į tuos, kurie yra įsigyti pagal pradinę Sutartį ir yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti); dėl techninių sprendinių keitimo (pvz., per laikotarpį nuo Projekto parengimo iki Darbų vykdymo pasikeitus technologiniams procesams, ar pasikeitus faktinėms aplinkybėms, turėjusioms įtakos Projekte numatyti vieną ar kitą sprendinį); Darbų atsisakymo ir (ar) papildomų Darbų įsigijimo atveju, **Kaina yra keičiama atsisakytų ir (ar) naujai įsigytinų Darbų verte**, kuri yra apskaičiuojama Sutartyje nustatyta tvarka.

- (E) Papildomų darbų įsigijimo ir Sutartyje numatytų darbų kiekių (apimčių) tikslinimo galimybė, sąlygos ir tvarka yra nustatytos Sutarties 15.10. punkte bei toks pakeitimas yra galimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – **VPĮ**) 89 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu pagrindu, kadangi yra visos šios sąlygos kartu:

1) bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija darbų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPĮ 4 str.1d.;

2) šio atskiro Susitarime Nr. 6 numatyto pakeitimo vertė yra 58 240,00 Eur (be PVM) ir sudaro 0,32 proc. nuo pradinės Sutarties 3.2 p. nurodytos sutarties kainos (toliau – Kaina/Pradinė sutarties vertė). Kartu su Susitarimu

Nr. 2, Susitarimu Nr. 3, Susitarimu Nr. 4 ir Susitarimu Nr. 5, bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija 15 proc. nuo pradinės Sutarties 3.2 p. nurodytos Kainos (detalizacija Priede Nr. 2).

3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis – papildomai įsigijami praėjimo vartų tvirtinimo/apsaugos darbai ir jų atlikimo sąlygos iš esmės atitinka Sutartyje numatytus Darbus, yra su jais susiję ir būtini.

(J) Savininkas pritarė Papildomų darbų įsigijimui iš Rangovo pagal Sutartį ir jų kainai.

ŠALYS SUSITARIA:

1. Esant aukščiau nurodytoms ir Sutarties 15.10.2. p. nurodytoms aplinkybėms Šalys sutarė patikslinti Sutarties specialiųjų sąlygų 1.2 p. ir Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytas darbų kiekius (apimtis), kaip nurodyta priede Nr. 1.
2. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms ir pagrindams Šalys susitaria dėl Papildomų darbų atlikimo, kurių detalizacija pateikta priede Nr. 1.
3. Šalys susitarė, kad Rangovas pagal šią Sutartį atlieka šiame Susitarime nurodytus darbus, o Užsakovas įsipareigoja užtikrinti jų apmokėjimą Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.
4. Šiuo susitarimu Papildomų darbų ir patikslintų darbų kiekių (apimčių) kaina yra 58 240,00 Eur (be PVM) (detalizacija priede Nr. 1);
Atitinkamai sudarius šį Susitarimą Darbų kaina yra 19 216 640,98 Eur (be PVM) (detalizacija priede Nr. 2).
6. Šalys susitaria, kad tikslus galutinis Darbų kiekis ir jų kaina bus nustatyti užbaigus Darbus Galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto prieduose (F2 ir F3 formose), kurių pagrindu Rangovui bus apmokėta už faktiškai atliktus Darbus.
7. Dėl įsigyjamų Papildomų darbų ir darbų kiekių (apimčių) tikslinimo nėra keičiamas galutinis Darbų atlikimo terminas, nurodytas Sutartyje.
8. Šis Susitarimas Nr. 6 įsigalioja, kai jį pasirašo paskutinis pasirašantis asmuo ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos ir yra neatsiejama jos dalis.
9. Šalys patvirtina, jog visos kitos Sutarties nuostatos lieka galioti ir nėra keičiamos.
10. Šis Susitarimas Nr. 6 yra sudarytas 2 (dviem) originaliais egzemplioriais lietuvių kalba ir pasirašomas el. parašu.

PRIDEDAMA:

Susitarimo priedas Nr. 1 Komercinis pasiūlymas papildomiems darbams, 1 lapas;

Susitarimo priedas Nr. 2 Papildomų darbų kaina, 1 lapas.

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu:

UAB „EPSO-G“ l. e. p. generalinis direktorius
Algirdas Juozaponis

AB „Kauno tiltai“ generalinis direktorius
Aldas Rusevičius

Priedas Nr. 2 prie susitarimo „Papildomų darbų kaina“

			Papildomi darbai (Eur be PVM)	Papildomi darbai (proc.)
Pasiūlymo (Sutarties) kaina I daliai, be PVM	18 304 172,16			
Susitarimu Nr. 1 patikslinta Sutarties kaina I daliai, be PVM	16 559 533,56			
Susitarimu Nr. 2 patikslinta Sutarties kaina I daliai, be PVM	16 731 250,08		171 716,52	0,94
Susitarimu Nr. 3 patikslinta Sutarties kaina I daliai, be PVM	18 883 094,96		2 151 844,88	11,76
Susitarimu Nr. 4 patikslinta Sutarties kaina I daliai, be PVM	19 117 519,66		234 424,70	1,28
Susitarimu Nr. 5 patikslinta Sutarties kaina I daliai, be PVM	19 158 400,98		40 881,32	0,22
Susitarimu Nr. 6 patikslinta Sutarties kaina I daliai, be PVM	19 216 640,98		58 240,00	0,32
VISO papildomų darbų			2 657 107,42	14,52