

SUSITARIMAS NR. 3
PRIE 2021 M. LAPKRIČIO 29 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES Nr. 21SUT-108

Dėl Sutartyje numatytų darbų kiekių (apimčių) tikslinimo ir papildomų darbų įsigijimo

2022 m. rugpjūtis 3 d. Nr. 2022-SUT-108

Vilnius

UAB „EPSO-G“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 302826889, registruota buveinė yra adresu Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama l.e.p. generalinio direktoriaus Algirdo Juozaponio, veikiančio pagal UAB „EPSO-G“ įstatus, ir

AB „Kauno tiltai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios bendrovės, kurios juridinio asmens kodas 133729589, registruota buveinė yra adresu Ateities pl. 46 52502 Kaunas, Lietuvos Respublika, ir UAB „**Alkesta**“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios bendrovės, kurios juridinio asmens kodas 249672710, registruota buveinė yra adresu Naujoji g. 118, 62175 Alytus, Lietuvos Respublika, veikiančių jungtinės veiklos pagrindu (toliau – **Rangovas**), atstovaujimų pagrindinio partnerio AB „Kauno tiltai“ generalinio direktoriaus Aldo Rusevičiaus, veikiančio pagal AB „Kauno tiltai“ įstatus ir jungtinės veiklos sutartį,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“.

Šiame Susitarime vartojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę, kuri joms buvo suteikta Sutartyje, jei šiame Susitarime aiškiai nenurodyta kitaip.

ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD:

- (A) po Fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorinės sienos II etapo įrengimo darbų pirkimo (pirkimo Nr. 567171) (toliau - Pirkimas) pradžios ir Pirkimo rezultatų nustatymo iš esmės padidėjo asmenų, bandančių nelegaliai kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną su Baltarusijos Respublika, srautai;
- (B) Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XIV-932, atsižvelgdamas į grėsmę pirmaeiliams Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams, visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje įvedė nepaprastąją padėtį, kurios metu viena iš taikomų nepaprastųjų priemonių yra valstybės sienos apsaugos sustiprinimo priemonė
- (C) dėl Pirkimo metu nežinomų ir atsiradusių naujų, nuo Užsakovo valios nepriklastančių, aplinkybių, nurodytų (A) ir (B) punktuose, bei siekiant maksimaliai užtikrinti valstybės sienos apsaugą nuo neteisėtų jos pažeidimų bei tinkamą Fizinio barjero eksploataciją, **kilo būtinybė atlikti papildomus darbus**, susijusius su fizinio barjero įrengimu:

1. Puškų PU tarp VSŽ1761-VSŽ1765 esamos tvoros perkėlimo darbai:

- 1.1. Rangovas, atsižvelgdamas į Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Savininkas) išreikštą poreikį, paskaičiavo Puškų PU tarp VSŽ1761-VSŽ1765 esamos tvoros perkėlimo darbų kainą ir 2022-04-27 elektroniniu laišku (toliau – el. laišku) pateikė lokalinę sąmatą. 93 m. esamos tvoros išardymo ir įrengimo Savininko pageidaujamoje vietoje darbų kaina 4 804,26 Eur (be PVM) (detalizacija priede Nr.1). Savininkas 2022-05-04 el. laišku patvirtino esamos tvoros perkėlimo ir įrengimo darbų poreikį ir suderino kainą.

2. Puškų PU tarp VSŽ1712 – VSŽ1714, tarp VSŽ1747 – VSŽ1751, tarp VSŽ1766 – VSŽ1767 papildomas sprendinys:

- 2.1. Dėl Pirkimo metu nežinomų ir atsiradusių naujų, nuo Užsakovo valios nepriklastančių, aplinkybių, nurodytų (A) ir (B) punktuose, bei siekiant maksimaliai užtikrinti valstybės sienos apsaugą nuo neteisėtų jos pažeidimų, kilo būtinybė Fizinio barjero (toliau – FB) įrengimo darbus atlikti ir sudėtingose itin durpingose vietovėse - Puškų PU tarp VSŽ1712 – VSŽ1714, tarp VSŽ1747 – VSŽ1751, tarp VSŽ1766 – VSŽ1767 apie 2,167 km ilgio ruože (toliau – Probleminės vietos). Atlikus geologinius tyrimus ir parengus geologinių tyrimų ataskaitą, buvo nustatyta, kad šiuose ruožuose durpės gylis siekia iki 13 m. Šie ruožai taip pat pasižymi sudėtingomis hidrogeologinėmis sąlygomis (vandens lygis svyruoja nuo 0 iki 1 m), t.y. pagal Sutarties nuostatas šios vietos laikomos ypatingų lokalių sąlygų vietomis. Dėl geologijos ypatumų, durpingumo ir pelkėtumo, nurodytuose ruožuose žemės paviršius yra nestabilus ir silpnas, todėl objektyviai nėra galimybės tinkamai įrengti pradinėje Sutartyje numatyto Fizinio barjero (toliau – FB) pagal Sutartyje numatytą Darbų vykdymo technologiją. Tuo atveju, jeigu darbai šiose Probleminėse vietose būtų atlikti pagal Sutartyje nurodytą technologiją (t. y. įkasant stulpus 2 m. į žemę), FB bus nestabilus ir pažeidžiamas, didelė tikimybė, jog statinys greitai metu išvirstų;
- 2.2. Siekiant šiose Probleminėse vietose įrengti Fizinį barjerą, būtina pritaikyti papildomą technologiją ir atlikti papildomus darbus. Projektuotojai įvertinę esamą situaciją pateikė technologiškai optimaliausią sprendinį – šiuose ruožuose FB stulpus prailginti – įkalant juos į žemę 4,7 m., tačiau tokie darbai (sprendinys) neįeina į pradinėje Sutartyje numatytų Darbų apimtį;
- 2.3. Rangovas, atsižvelgdamas į Savininko išreikštą poreikį, 2022-05-11 el. laišku pateikė techninį sprendinį

- Probleminėse vietose FB įrengti su prailgintais stulpais – įkalant juos į žemę 4,7 m. (toliau – Papildomi darbai). Rangovas atsižvelgdamas į Sutartinius medžiagų įkainius paskaičiavo šių darbų kainą ir pateikė komercinį pasiūlymą. Papildomų darbų kaina vadovaujantis pateiktu komerciniu pasiūlymu 162 850,83 Eur (be PVM);
- 2.4. Savininkas 2022-05-19 d. elektroniniu laišku sutiko su Rangovo pasiūlytu techniniu sprendiniu kaip būtų galima tinkamai įrengti FB itin durpingame ruože, bei pritarė Rangovo pateiktai Papildomų darbų kainai, kuri paskaičiuota pagal Rangovo pateiktą komercinį pasiūlymą;
 - 2.5. Rangovas vėliau atliko topografinius šios vietos matavimus ir pagal išpildomosios nuotraukos duomenis atstumas, probleminėse vietose, tarp minėtų VSŽ sumažėjo iki 2,083 km, todėl atitinkamai šių papildomų darbų kaina sumažėjo iki 156 538,20 Eur (be PVM) (detalizacija priede Nr. 2).
3. Fizinio barjero įrengimas Puškų PU tarp VSŽ1721-VSŽ1723 :
 - 3.1. Puškų PU nuo VSŽ 1721 iki VSŽ 1723 Valstybės sienos linija praeina per Lisiškės I pelkę. Šiame pelkėtame ruože, ties VSŽ 1722, yra 462 m. sausumos plotas, kuris LR pusėje yra pilnai apsuptas pelkės. Patuliavimui per abu pelkių ruožus buvo įrengti mediniai tilteliai, kurie kitu Savininko projektu, yra demontuoti ir vėliau bus statomi pontoniniai tiltai. Ir viename ir kitame pelkių ruožuose yra gan srauniai tekančio vandens tėkmės, kurių gylis apie metrą, tėkmių ruožų pločiai palei Valstybės sieną apie 70 m ilgio, pelkių dugnas/gruntas yra sudarytas iš visiškai minkšto dumblo, juo važiuoti technika negali. Pagal rengiamą FB projektą Puškų PU, šiame pelkių apsuptame sausumo ruože turi būti įrengta segmentinė tvora, ant kurios viršaus turi būti sumontuotas Y su koncertinos vija. Dėl paviršinio vandens buvimo nėra galimybės į sausumos plotą Valstybės sienos juostoje atsigabenti bent minimalios technikos. Rangovas svarstė minimaliai reikiamą techniką ir medžiagas į sausumos plotą atsiplukdyti pagamintu 5 t. keliamosios galios pontonu/šliaužtu, tačiau dėl pontono/šliaužto aukščio ($h = 1$ m) ir svorio (1 t), tam, kad būtų galimybė pontoną praplukdyti bet kuriuo iš šių pelkių ruožų reikia, kad šiame ruože nebūtų jokios augmenijos, o visoje pelkėje vandens lygis bent 30 cm, kad pontono/šliaužto dugnas nesikabintų už dumblo. Dėl ypatingų vietovės sąlygų nėra techninių galimybių įrengti segmentinės tvoros pagal tipinį sprendinį, nes nėra kaip atsigabenti technikos reikalingos tvoros kuolų kalimui, segmentų montavimui ir kt.
 - 3.2. Rangovas įvertinęs esamą situaciją pasiūlė įrengti netipinį sprendinį Puškų PU ruože tarp VSŽ1721-VSŽ1722, saloje tarp pelkių (PK 86+43 – PK 91+00 (462 m ilgio ruože). Šalia kito rangovo įrengtos koncertinos prizmė, FB įrengti iš kitokio tipo segmentinės tvoros elementų. Savininkui ir Užsakovui buvo pateiktas siūlomas principinis netipinis sprendinys. Siūlomu sprendiniu bus užtikrinama, kad sumontuotos tvoros elementų bei koncertinos vijos su Y tvoros aukštis bus ne mažesnis kaip 3,0 m. (3,3 m. nuo žemės paviršiaus). Savininkas 2022-06-14 el. laišku pritarė siūlomam netipiniam sprendiniui Puškų PU tarp VSŽ1721-VSŽ1723.
 - 3.3. Rangovas pateikė komercinius pasiūlymus, kurio mažiausia kaina medžiagos kartu su darbais 50 953,44 Eur (be PVM) (detalizacija priede Nr. 3). Savininkas 2022-08-01 el. laišku pritarė Rangovo pateiktai darbų kainai.
 4. Tverečiaus PU papildomas poreikis atlikti FB įrengimo darbus per esamus vandens telkinius:
 - 4.1. Savininkas dėl nustatytų sienos pažeidimų išreiškė poreikį FB įrengti per esamus vandens telkinius. Rangovas, atsižvelgdamas į Savininko išreikštą poreikį parengė FB įrengimo sprendinius per esamus vandens telkinius. Pasiūlytas netipinis sprendinys Nr. 5.2. vandens telkiniams iki 4 m. pločio ir netipinis sprendinys Nr. 5.3. vandens telkiniams iki 12 m. pločio. Savininkas 2022-05-04 pritarė papildomų darbų poreikiui;
 - 4.2. Rangovas atsižvelgdamas į Savininko pritarimą pateikė papildomų darbų kainos paskaičiavimą. Sprendinio Nr. 5.2. – 34 m. medžiagų kaina 2 748,90 Eur (be PVM), darbų kaina 1 260,04 Eur (be PVM). Sprendinio Nr. 5.3. – 142 m. medžiagų kaina 41 312,06 Eur (be PVM), darbų kaina 17 264,36 Eur (be PVM) (detalizacija priede Nr. 4). Savininkas 2022-07-22 d. el. laišku patvirtino papildomų darbų kainą.
 5. Papildomi darbai dėl Tverečiaus PU VSŽ1624-VSŽ1623 statomo tilto per Brėvos upę:
 - 5.1. Savininkas 2022-07-08 el. laišku kreipėsi į Užsakovą dėl situacijos Tverečiaus PU VSŽ1624-VSŽ1623. Savininko vykdomo kito susijusio projekto Rangovas, kuris įrenginėja vaizdo stebėjimo sistemas ir tiltą Tverečiaus PU per Brėvos upę, identifiko problemą, kad dėl Rangovo įrengto FB negali įrengti tilto pamato, nes naujo tilto konstrukcijos pamatas platesnis nei buvusio tilto. Dėl šio klausimo buvo organizuotas susitikimas kuris įvyko 2022-07-13 d. Susitikimo metu buvo nuspręsta, kad reikalingas poreikis papildomų darbų – FB segmentų ir kuolų, esančių prie tilto pamatų, demontavimo ir kuomet susijusio projekto Rangovas įrengs tilto pamatus, FB atstatymo darbai pagal naujai statomo tilto konstrukciją;
 - 5.2. Rangovas įvertino susijusio projekto Rangovo pateiktą projektą, bei pateikė siūlomą sprendinį ir kainą papildomų darbų. Papildomų darbų medžiagų kaina 1 000,00 Eur (be PVM), darbų kaina 6 000,00 Eur (be PVM) (detalizacija priede Nr. 5). Savininkas 2022-07-22 d. el. laišku patvirtino papildomų darbų sprendinį ir kainą.
 6. Papildomų tvirtinimo elementų įrengimas prie naujai įrengtų praėjimo vartų visame II etapo IV dalies ruože:
 - 6.1. Atlikus Fizinio barjero (toliau – FB) rangos darbus pasienio užkardose (toliau – PU) buvo identifikuota, kad iš Baltarusijos pusės yra sugadinami praėjimo vartų vyriai, varžtai – nupjaunami arba kitaip sugadinami. Tokiu būdu nelegalūs migrantai patenka į Lietuvos Respublikos teritoriją, sugadinamas turtas;

- 6.2. Savininkas 2022-07-28 elektroniniu laišku (toliau – el. laiškas) kreipėsi į Užsakovą su prašymu įvertinti papildomų darbų atlikimą visose PU, įrengiant papildomą sutvirtinimą/apsaugą prie praėjimo vartų.
- 6.3. Rangovas, atsižvelgdamas į Savininko išreikštą poreikį, 2022-07-28 el. laiškus pateikė siūlymą/sprendinį – montuoti papildomą stulpą iš BL pusės, kuris uždengtų praėjimo vartų vyrius ir nebeliktų galimybės jų nupjauti. Rangovas 2022-07-29 pateikė tris komercinius pasiūlymus šių papildomų darbų atlikimui, mažiausio komercinio pasiūlymo kaina 28 600,00 Eur (be PVM) už 110 vnt. (Tverečiaus PU 37 vnt., Puškų PU 73 vnt.) praėjimo vartų uždengimo, papildomos apsaugos (detalizacija Priede Nr. 6). Savininkas 2022-08-01 d. elektroniniu laišku patvirtino papildomų darbų kainą.
7. FB projektavimo metu nustatyta, kad Puškų PU 0,501 km. ruože, dėl reljefo ypatybių nėra galimybės įrengti koncertinos prizmės pagal schemą 3+2+1, kurios įkainis numatytas Sutarties priede Nr. 2, bet yra galimybė įrengti koncertinos prizmę pagal schemą 2+2+1:
- 7.1. Rangovas, atsižvelgdamas į faktines aplinkybes, jog dėl reljefo ypatybių neįmanoma įrengti koncertinos prizmės 3+2+1, vadovaudamasis Sutarties priede Nr. 2 pateiktais įkainiais paskaičiavo šių keičiamų darbų (concertinos prizmės 2+2+1) kainą, kuri sudaro: medžiagos koncertinos prizmės 11 922,04 Eur (be PVM), koncertinos prizmės tvirtinimo elementai 21 987,00 Eur (be PVM) (Susitarime Nr. 1 buvo įtrauktas tik koncertinos prizmės 2+2+1 medžiagų įkainis, bet neįtraukta tvirtinimo detalių eilutė, dėl šios priežasties šiuo Susitarimu įtraukiamas visas reikiamas medžiagų kiekis), darbų kaina 6 019,94 Eur (be PVM) (detalizacija priede Nr. 7). Savininkas 2022-08-01 el. laišku patvirtino šių darbų keitimą ir suderino kainą.
8. Tverečiaus PU kiekių didėjimas:
- 8.1. Atlikus topografinius matavimus Tverečiaus PU pagal išpildomąją dokumentaciją identifiukuota, kad Tverečiaus PU vienos koncertinos spiralės (D950mm) bendras ilgis padidėjo 0,24 km. Šių papildomų kiekių (concertinos spiralės), pagal Sutarties priedą Nr. 2, medžiagų kaina 1 104,24 Eur (be PVM), vienos spiralės tvirtinimo elementų medžiagų kaina 82,95 Eur (be PVM), darbų kaina 576,76 Eur (be PVM) (detalizacija priede Nr. 7). Savininkas 2022-08-01 d. el. laišku patvirtino papildomų darbų poreikį ir suderino kainą.
- 8.2. Projektinių sprendinių derinimo metu ir derinant servitutų privačiuose sklypuose klausimą, iškilio poreikis įrengti papildomus pravažiavimo vartus į privačius sklypus, kad sklypo savininkas galėtų patekti į jam priklausančią sklypą. Rangovas, atsižvelgdamas į Savininko išreikštą poreikį, paskaičiavo papildomų vartų įrengimo kainą. Vienų papildomų vartų kaina (medžiagos) – pagal sutarties priedo Nr. 2 p. 12 įkainį yra 2 450,30 Eur (be PVM), vartų montavimo kaina yra 1 439,10 Eur (be PVM). Viso vienų papildomų vartų kaina su montavimo darbais yra 3 889,40 Eur (be PVM), 8 vnt. vartų kaina su montavimo darbais yra 31 115,20 Eur (be PVM) (detalizacija priede Nr. 7). Savininkas 2022-08-01 d. el. laišku patvirtino papildomų vartų įrengimo darbų poreikį ir suderino kainą.
- 8.3. Atlikus rangos darbus ir įvertinus išpildomąją dokumentaciją identifiukuota, kad esamos tvoros atnaujinimo rangos darbų Tverečiaus PU kiekis padidėjo 0,1 km. Šių papildomų darbų Sutarties priedo Nr. 2 eilutė Nr. 2 „Apsauginės tvoros viršūnės su „Y“ formos laikikliu ir „Concertina“ įrengimo ant esamos tvoros rangos darbai Tverečiaus pasienio ruože“ kaina 2 080,50 Eur (be PVM) (detalizacija priede Nr. 7). Savininkas 2022-08-01 d. el. laišku patvirtino papildomų darbų poreikį ir suderino kainą.
9. Puškų PU kiekių didėjimas:
- 9.1. FB projektinių sprendinių derinimo metu identifiukuota, kad dėl reljefo ypatybių neįmanoma įrengti koncertinos piramidės 3+2+1 ar 2+2+1. Dėl šios priežasties buvo priimtas sprendimas tokiose vietose įrenginėti vieną koncertinos spiralę ant žemės prie tvoros. Vadovaujantis Sutarties priede Nr. 2, eilutė Nr. 21, Nr. 22 ir Nr. 8 pateiktais įkainiais 6,584 km. vienos koncertinos spiralės medžiagų kaina 30 292,98 Eur (be PVM), tvirtinimo elementai 2 275,50 Eur (be PVM), darbų kaina 15 822,54 Eur (be PVM) (detalizacija priede Nr. 7). Savininkas 2022-08-01 d. el. laišku patvirtino papildomų darbų poreikį ir suderino kainą;
- 9.2. Atlikus rangos darbus ir įvertinus išpildomąją dokumentaciją identifiukuota, kad esamos tvoros atnaujinimo rangos darbų Puškų PU kiekis padidėjo 0,296 km. Šių papildomų darbų Sutarties priedo Nr. 2 eilutė Nr. 6 „Apsauginės tvoros viršūnės su „Y“ formos laikikliu ir „Concertina“ įrengimo ant esamos tvoros rangos darbai Puškų pasienio ruože“ kaina 6 158,28 Eur (be PVM) (detalizacija priede Nr. 7). Savininkas 2022-08-01 d. el. laišku patvirtino papildomų darbų poreikį ir suderino kainą.
10. Atlikus faktinius atstumų tarp VSŽ matavimus visame Tverečiaus PU ruože identifiukuotas bendrų kiekių mažėjimas (detalizacija priede Nr. 7):
- 10.1. Sutarties priedo Nr. 2 dalies „Projektavimo paslaugų kainos detalizacija“ eilučių Nr. 1 „Fizinio barjero įrengimo projektavimas Tverečiaus pasienio ruože“ ir Nr. 2 „Projekto vykdymo priežiūros paslaugos Tverečiaus pasienio ruože“ kiekis mažėjo po 0,78 km, kurių bendrai kaina mažėjo 891,28 Eur (be PVM);
- 10.2. Sutarties priedo Nr. 2 dalies „Įrengimo medžiagų kainos detalizacija“ eilučių Nr. 1 „Apsauginės tvoros segmentai Tverečiaus pasienio ruože“, Nr. 2 „Apsauginės tvoros stulpeliai Tverečiaus pasienio ruože“ ir Nr. 3 „Apsauginės tvoros tvirtinimo elementai Tverečiaus pasienio ruože“ kiekis mažėjo po 0,78 km, kurių bendrai kaina mažėjo 103 939,70 Eur (be PVM);
- 10.3. Sutarties priedo Nr. 2 dalies „Įrengimo medžiagų kainos detalizacija“ eilučių Nr. 4 „Apsauginės tvoros viršūnė su „Y“ formos laikikliu Tverečiaus pasienio ruože“, Nr. 4 „Concertina“ D700mm Tverečiaus pasienio

ruože“ ir „Concertina“ D700mm tvirtinimo elementai Tverečiaus pasienio ruože“ kiekis mažėjo po 0,69 km, kurių bendrai kaina mažėjo 6 495,66 Eur (be PVM);

- 10.4. Atsižvelgiant į sumažėjusį apsauginės tvoros medžiagų kiekį, mažėjo ir Sutarties priedo Nr. 2 dalies „Rangos darbų ir kitų paslaugų kainos detalizacija“ eilutė Nr. 1 „Fizinio barjero tvoros įrengimo rangos darbai Tverečiaus pasienio ruože“ 0,78 km ir kaina mažėjo 54 730,75 Eur (be PVM);
- 10.5. Sutarties priedo Nr. 2 dalies „Įrengimo medžiagų kainos detalizacija“ eilučių Nr. 7 „Concertina“ D950mm (prizmės) Tverečiaus pasienio ruože“ ir Nr. 8 „Concertina“ D950mm (prizmės) tvirtinimo elementai Tverečiaus pasienio ruože“ kiekis mažėjo po 0,47 km, kurių bendrai kaina mažėjo 20 762,23 Eur (be PVM);
- 10.6. Atsižvelgiant į sumažėjusį koncertinos prizmės (3+2+1) medžiagų kiekį, mažėjo ir Sutarties priedo Nr. 2 dalies „Rangos darbų ir kitų paslaugų kainos detalizacija“ eilutė Nr. 3 „Concertina“prizmės įrengimo rangos darbai Tverečiaus pasienio ruože“ 0,47 km ir kaina mažėjo 6 776,94 Eur (be PVM);
- 10.7. Sutarties priedo Nr. 2 dalies „Įrengimo medžiagų kainos detalizacija“ eilutės Nr. 11 „Praėjimo vartai Tverečiaus pasienio ruože“ kiekis mažėjo 32 vnt. ir kaina mažėjo 16 161,28 Eur (be PVM).
11. Atlikus faktinius atstumų tarp VSŽ matavimus visame Puškų PU ruože ir suderintus sprendinius identifiikuotas bendrų kiekių mažėjimas (detalizacija priede Nr. 7):
 - 11.1. Sutarties priedo Nr. 2 dalies „Projektavimo paslaugų kainos detalizacija“ eilučių Nr. 3 „Fizinio barjero įrengimo projektavimas Puškų pasienio ruože“ ir Nr. 4 „Projekto vykdymo priežiūros paslaugos Puškų pasienio ruože“ kiekis mažėjo po 2,44 km, kurių bendrai kaina mažėjo 2 788,12 Eur (be PVM);
 - 11.2. Sutarties priedo Nr. 2 dalies „Įrengimo medžiagų kainos detalizacija“ eilučių Nr. 13 „Apsauginės tvoros segmentai Puškų pasienio ruože“, Nr. 14 „Apsauginės tvoros stulpeliai Puškų pasienio ruože“ ir Nr. 15 „Apsauginės tvoros tvirtinimo elementai Puškų pasienio ruože“ kiekis mažėjo po 2,87 km, kurių bendrai kaina mažėjo 382 444,77 Eur (be PVM);
 - 11.3. Sutarties priedo Nr. 2 dalies „Įrengimo medžiagų kainos detalizacija“ eilutės Nr. 16 „Apsauginės tvoros viršūnė su „Y“ formos laikikliu Puškų pasienio ruože“ kiekis mažėjo 2,15 km, kurios kaina mažėjo 10 016,66 Eur (be PVM);
 - 11.4. Atsižvelgiant į sumažėjusį apsauginės tvoros medžiagų kiekį, mažėjo ir Sutarties priedo Nr. 2 dalies „Rangos darbų ir kitų paslaugų kainos detalizacija“ eilutė Nr. 5 „Fizinio barjero tvoros įrengimo rangos darbai Puškų pasienio ruože“ 2,87 km ir kaina mažėjo 201 381,10 Eur (be PVM);
 - 11.5. Sutarties priedo Nr. 2 dalies „Įrengimo medžiagų kainos detalizacija“ eilučių Nr. 17 „Concertina“ D700mm Puškų pasienio ruože“ ir Nr. 18 „Concertina“ D700mm tvirtinimo elementai Puškų pasienio ruože“ kiekis mažėjo po 1,27 km, kurių bendrai kaina mažėjo 6 038,95 Eur (be PVM);
 - 11.6. Sutarties priedo Nr. 2 dalies „Įrengimo medžiagų kainos detalizacija“ eilutės Nr. 19 „Concertina“ D950mm (prizmės) Puškų pasienio ruože“ kiekis mažėjo 6,87 km, kurios kaina mažėjo 189 653,22 Eur (be PVM);
 - 11.7. Sutarties priedo Nr. 2 dalies „Įrengimo medžiagų kainos detalizacija“ eilutės Nr. 20 „Concertina“ D950mm (prizmės) tvirtinimo elementai Puškų pasienio ruože“ kiekis mažėjo 7,66 km (susitarime Nr. 1 nebuvo sumažintas šios eilutės kiekis, todėl šiuo Susitarimu mažinamas tinkamas eilutės kiekis), kurios kaina mažėjo 126 918,16 Eur (be PVM);
 - 11.8. Atsižvelgiant į sumažėjusį koncertinos prizmės (3+2+1) medžiagų kiekį, mažėjo ir Sutarties priedo Nr. 2 dalies „Rangos darbų ir kitų paslaugų kainos detalizacija“ eilutė Nr. 7 „Concertina“prizmės įrengimo rangos darbai Puškų pasienio ruože“ 6,87 km ir kaina mažėjo 99 058,67 Eur (be PVM);
 - 11.9. Sutarties priedo Nr. 2 dalies „Įrengimo medžiagų kainos detalizacija“ eilutės Nr. 23 „Praėjimo vartai Puškų pasienio ruože“ kiekis mažėjo 2 vnt. ir kaina mažėjo 1 010,08 Eur (be PVM);
 - 11.10. Sutarties priedo Nr. 2 dalies „Įrengimo medžiagų kainos detalizacija“ eilutės Nr. 24 „Pravažiavimo vartai Puškų pasienio ruože“ kiekis mažėjo 2 vnt. ir kaina mažėjo 4 900,60 Eur (be PVM). Atitinkamai mažėjo ir eilutės „Pravažiavimo vartų rangos įrengimo darbai Puškų pasienio ruože“ kiekis mažėjo 2 vnt. ir kaina mažėjo 2 878,20 Eur (be PVM).

(D) Vadovaujantis iš anksto numatytais Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.9., 15.10. p. nuostatomis, Užsakovas turi teisę Sutarties vykdymo metu **atsisakyti** dalies Darbų ar **įsigyti papildomų darbų** (įskaitant tokių naujų papildomų darbų, kurie pradinėje Sutartyje tiesiogiai nenumatyti, tačiau yra panašūs į tuos, kurie yra įsigyti pagal pradinę Sutartį ir yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti); dėl techninių sprendinių keitimo (pvz., per laikotarpį nuo Projekto parengimo iki Darbų vykdymo pasikeitus technologiniams procesams, ar pasikeitus faktinėms aplinkybėms, turėjusioms įtakos Projekte numatyti vieną ar kitą sprendinį); Darbų atsisakymo ir (ar) papildomų Darbų įsigijimo atveju, **Kaina yra keičiama atsisakytų ir (ar) naujai įsigytinų Darbų verte**, kuri yra apskaičiuojama Sutartyje nustatyta tvarka.

(E) Papildomų darbų įsigijimo ir Sutartyje numatytų darbų kiekių (apimčių) tikslinimo galimybė, sąlygos ir tvarka yra nustatytos Sutarties 15.10. punkte bei toks pakeitimas yra galimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – **VPĮ**) 89 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu pagrindu, kadangi yra visos šios sąlygos kartu:

1) bendra pakeitimų vertė neviršija darbų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPĮ 4 str.1d.;

2) šio atskiro Susitarime Nr. 3 numatyto pakeitimo vertė yra 439 919,19 Eur (be PVM) ir sudaro 2,82 proc. nuo

pradinės Sutarties 3.2 p. nurodytos sutarties kainos (toliau – Kaina/Pradinė sutarties vertė). Kartu su Susitarimu Nr. 1 ir Nr. 2 sudaro 6,43 proc. (bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija 15 proc.) nuo pradinės Sutarties 3.2 p. nurodytos Kainos.

3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis – papildomai įsigijami vartai, nauji fizinio barjero įrengimo sprendiniai, kiekių didėjimas ir jų atlikimo sąlygos iš esmės atitinka Sutartyje numatytus Darbus, yra su jais susiję ir būtini.

(G) Savininkas pritarė Papildomų darbų įsigijimui iš Rangovo pagal Sutartį ir jų kainai.

ŠALYS SUSITARIA:

1. Esant aukščiau nurodytoms ir Sutarties 15.9., 15.10. p. nurodytoms aplinkybėms Šalys sutarė patikslinti Sutarties specialiųjų sąlygų 1.2 p. ir Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytas darbų kiekius (apimtis), kaip nurodyta priede Nr. 7.
2. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms ir pagrindams Šalys susitaria dėl Papildomų darbų atlikimo ir atsisakomų darbų kiekių kurių detalizacija pateikta priede Nr. 7.
3. Šalys susitarė, kad Rangovas pagal šią Sutartį atlieka šiame Susitarime nurodytus darbus, o Užsakovas įsipareigoja užtikrinti jų apmokėjimą Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.
4. Papildomų darbų ir patikslintų darbų kiekių (apimčių) kaina yra 439 919,19 Eur (be PVM) (detalizacija priede Nr. 7). Atsisakomų darbų kiekių kaina yra -1 236 846,37 Eur (be PVM) (detalizacija priede Nr. 7);
5. Atitinkamai sudarius šį Susitarimą Sutarties Kaina yra 14 070 230,30 Eur (be PVM) (detalizacija priede Nr. 7).
6. Šalys susitaria, kad tikslus galutinis Darbų kiekis ir jų kaina bus nustatyti užbaigus Darbus Galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto prieduose (F2 ir F3 formose), kurių pagrindu Rangovui bus apmokėta už faktiškai atliktus Darbus.
7. Dėl įsigyjamų Papildomų darbų ir darbų kiekių (apimčių) tikslinimo nėra keičiamas galutinis Darbų atlikimo terminas, nurodytas Sutartyje.
8. Šalys patvirtina, jog visos kitos Sutarties nuostatos lieka galioti ir nėra keičiamos.
9. Šis Susitarimas Nr. 3 įsigalioja, kai jį pasirašo paskutinis pasirašantis asmuo ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos ir yra neatsiejama jos dalis.
10. Šis Susitarimas Nr. 3 yra sudarytas 2 (dviem) originaliais egzemplioriais lietuvių kalba ir pasirašomas el. parašu.

PRIDEDAMA:

Susitarimo priedas Nr. 1 „Lokalinė sąmata esamos tvoros perkėlimo“, 1 lapas;

Susitarimo priedas Nr. 2 „Komerčinis pasiūlymas prailgintų kuolų“, 1 lapas;

Susitarimo priedas Nr. 3 „Komerčinis pasiūlymas netipiniam sprendiniui Puškų PU“, 1 lapas;

Susitarimo priedas Nr. 4 „Komerčinis pasiūlymas sprendinių per vandens griovius“, 1 lapas;

Susitarimo priedas Nr. 5 „Komerčinis pasiūlymas dėl tvoros demontavimo ir atstatymo“, 1 lapas;

Susitarimo priedas Nr. 6 „Komerčinis pasiūlymas dėl papildomo vartelių uždengimo“, 1 lapas;

Susitarimo priedas Nr. 7 „Tikslinamų darbų kiekių (apimčių) ir papildomų darbų kainos detalizacija“, 4 lapai;

Susitarimo priedas Nr. 8 „Sutarties patikslintų kiekių ir papildomų darbų kainos detalizacija“, 4 lapai.

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu:

UAB „EPSO-G“ l.e.p. generalinis direktorius
Algirdas Juozaponis

AB „Kauno tiltai“ generalinis direktorius
Aldas Rusevičius