

**SUSITARIMAS NR. 4
PRIE 2021M. LAPKRIČIO 29 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES Nr. 21SUT-108**

Dėl Sutartyje numatytų darbų kiekių (apimčių) tikslinimo

2022 m. rugpjūtis 9 d. Nr. 2022-SUT-112

Vilnius

UAB „EPSO-G“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 302826889, registruota buveinė yra adresu Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama l.e.p. generalinio direktoriaus Algirdo Juozaponio, veikiančio pagal UAB „EPSO-G“ įstatus, ir

AB „Kauno tiltai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios bendrovės, kurios juridinio asmens kodas 133729589, registruota buveinė yra adresu Ateities pl. 46 52502 Kaunas, Lietuvos Respublika, ir UAB „Alkesta“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios bendrovės, kurios juridinio asmens kodas 249672710, registruota buveinė yra adresu Naujoji g. 118, 62175 Alytus, Lietuvos Respublika, veikiančių jungtinės veiklos pagrindu (toliau – **Rangovas**), atstovaujamų pagrindinio partnerio AB „Kauno tiltai“ generalinio direktoriaus Aldo Rusevičiaus, veikiančio pagal AB „Kauno tiltai“ įstatus ir jungtinės veiklos sutartį,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“.

Šiame Susitarime vartojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę, kuri joms buvo suteikta Sutartyje, jei šiame Susitarime aiškiai nenurodyta kitaip.

ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD:

- (A) po Fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorinės sienos II etapo įrengimo darbų pirkimo (pirkimo Nr. 567171) (toliau - Pirkimas) pradžios ir Pirkimo rezultatų nustatymo iš esmės padidėjo asmenų, bandančių nelegaliai kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną su Baltarusijos Respublika, srautai;
- (B) Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XIV-932, atsižvelgdamas į grėsmę pirmieiliams Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams, visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje įvedė nepaprastąją padėtį, kurios metu viena iš taikomų nepaprastųjų priemonių yra valstybės sienos apsaugos sustiprinimo priemonė
- (C) dėl Pirkimo metu nežinomų ir atsiradusių naujų, nuo Užsakovo valios nepriklausančių, aplinkybių, nurodytų (A) ir (B) punktuose, bei siekiant maksimaliai užtikrinti valstybės sienos apsaugą nuo neteisėtų jos pažeidimų bei tinkamą Fizinio barjero eksploataciją, **kilo būtinybė atlikti papildomus darbus**, susijusius su fizinio barjero įrengimu:
 - 1. Dėl papildomų darbų atsisakymo – tvirtinimo elementų įrengimas prie naujai įrengtų praėjimo vartų visame II etapo IV dalies ruože:
 - 1.1 Susitarimu Nr. 3 buvo patvirtinti Fizinio barjero (toliau – FB) papildomi rangos darbai pasienio užkardose (toliau – PU). Įrengti papildomą stulpą iš BL pusės, kuris uždengtų praėjimo vartų vyrius ir nebeliktų galimybės jų nupjauti.
 - 1.2 Atsižvelgiant į tai, jog šio sprendinio medžiagų užsakymas užtruko ir rangos darbus nebus spėta atlikti iki galutinio akto pasirašymo dienos, šiuo papildomu Susitarimu atliekamas papildomų darbų atsisakymas. Atsisakomų darbų kaina 28 600,00 Eur (be PVM) už 110 vnt. praėjimo vartų uždengimo, papildomos apsaugos (detalizacija Priede Nr.1). Savininkas 2022-08-08 pritarė dėl šių atsisakomų darbų.
- (D) Vadovaujantis iš anksto numatytomis Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.9., 15.10. p. nuostatomis, Užsakovas turi teisę Sutarties vykdymo metu **atsisakyti** dalies Darbų ar **įsigyti papildomų darbų** (įskaitant tokių naujų papildomų darbų, kurie pradinėje Sutartyje tiesiogiai nenumatyti, tačiau yra panašūs į tuos, kurie yra įsigyti pagal pradinę Sutartį ir yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti); dėl techninių sprendinių keitimo (pvz., per laikotarpį nuo Projekto parengimo iki Darbų vykdymo pasikeitus technologiniams procesams, ar pasikeitus faktinėms aplinkybėms, turėjusioms įtakos Projekte numatyti vieną ar kitą sprendinį); Darbų atsisakymo ir (ar) papildomų Darbų įsigijimo atveju, **Kaina yra keičiama atsisakytų ir (ar) naujai įsigytinų Darbų verte**, kuri yra apskaičiuojama Sutartyje nustatyta tvarka.
- (E) Papildomų darbų įsigijimo ir Sutartyje numatytų darbų kiekių (apimčių) tikslinimo galimybė, sąlygos ir tvarka yra nustatytos Sutarties 15.10. punkte bei toks pakeitimas yra galimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – **VPĮ**) 89 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu pagrindu, kadangi yra visos šios sąlygos kartu:
 - 1) bendra pakeitimų vertė neviršija darbų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPĮ 4 str.1d.;
 - 2) šio atskiro Susitarime Nr. 4 numatyto pakeitimo atsisakomų darbų vertė yra 28 600,00 Eur (be PVM) ir sudaro – 0,18 proc. nuo pradinės Sutarties 3.2 p. nurodytos sutarties kainos (toliau – Kaina/Pradinė sutarties vertė). Kartu su Susitarimu Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 sudaro 6,25 proc. (bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija 15 proc.) nuo pradinės Sutarties 3.2 p. nurodytos Kainos.
 - 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis – atsisakoma įsigyti papildomus darbus, praėjimo vartų

tvirtinimo/apsaugos darbai ir jų atlikimo sąlygos iš esmės atitinka Sutartyje numatytus Darbus, yra su jais susiję ir būtini.

(F) Savininkas pritarė Papildomų darbų atsisakymui iš Rangovo pagal Sutartį ir jų kainai.

ŠALYS SUSITARIA:

1. Esant aukščiau nurodytoms ir Sutarties 15.9., 15.10. p. nurodytoms aplinkybėms Šalys sutarė patikslinti Sutarties specialiųjų sąlygų 1.2 p. ir Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytas darbų kiekius (apimtis), kaip nurodyta priede Nr. 7.
2. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms ir pagrindams Šalys susitaria dėl Papildomų darbų atlikimo ir atsisakomų darbų kiekių kurių detalizacija pateikta priede Nr. 7.
3. Šalys susitarė, kad Rangovas pagal šią Sutartį atlieka šiame Susitarime nurodytus darbus, o Užsakovas įsipareigoja užtikrinti jų apmokėjimą Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.
4. Šiuo susitarimu Atsisakomų darbų kaina yra 28 600,00 Eur (be PVM) (detalizacija priede Nr. 1);
5. Atitinkamai sudarius šį Susitarimą Darbų kaina yra 14 041 630,30 Eur (be PVM) (detalizacija priede Nr. 1).
6. Šalys susitaria, kad tikslus galutinis Darbų kiekis ir jų kaina bus nustatyti užbaigus Darbus Galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto prieduose (F2 ir F3 formose), kurių pagrindu Rangovui bus apmokėta už faktiškai atliktus Darbus.
7. Dėl įsigytamų Papildomų darbų ir darbų kiekių (apimčių) tikslinimo nėra keičiamas galutinis Darbų atlikimo terminas, nurodytas Sutartyje.
8. Šis Susitarimas Nr. 4 įsigalioja, kai jį pasirašo paskutinis pasirašantis asmuo ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos ir yra neatsiejama jos dalis.
9. Šalys patvirtina, jog visos kitos Sutarties nuostatos lieka galioti ir nėra keičiamos.
10. Šis Susitarimas Nr. 4 yra sudarytas 2 (dviem) originaliais egzemplioriais lietuvių kalba ir pasirašomas el. parašu.

PRIDEDAMA:

Susitarimo priedas Nr. 1 „Tikslinamų darbų kiekių (apimčių) ir papildomų darbų kainos detalizacija“, 1 lapas

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu:

UAB „EPSO-G“ l.e.p. generalinis direktorius
Algirdas Juozaponis

AB „Kauno tiltai“ generalinis direktorius
Aldas Rusevičius

IV DALIES KAINOS DETALIZAVIMAS (ŠR RUOŽAS)					
ĮRENGIMO MEDŽIAGŲ KAINOS DETALIZAVIMAS					
Nr.	Medžiagų pavadinimas pavadinimas	Matavimo vnt.	Įkainis, Eur be PVM	Preliminarus kiekis	Kaina, Eur be PVM
TVEREČIAUS PASIENIO UŽKARDA					
Naujas	Praėjimo vartų vyrių uždengimo medžiagos Tverėčiaus pasienio ruože	vnt.	100,00	-37,00	-3 700,00
PUŠKŲ PASIENIO UŽKARDA					
Naujas	Praėjimo vartų vyrių uždengimo medžiagos Puškų pasienio ruože	vnt.	100,00	-73,00	-7 300,00
RANGOS DARBŲ IR KITŲ PASLAUGŲ KAINOS DETALIZAVIMAS					
Nr.	Darbų pavadinimas	Matavimo vnt.	Įkainis, Eur be PVM	Preliminarus kiekis	Kaina, Eur be PVM
TVEREČIAUS PASIENIO UŽKARDA					
Naujas	Praėjimo vartų vyrių uždengimo rangos darbai Tverėčiaus pasienio ruože	vnt.	160,00	-37,00	-5 920,00
PUŠKŲ PASIENIO UŽKARDA					
Nauja	Praėjimo vartų vyrių uždengimo rangos darbai Puškų pasienio ruože	vnt.	160,00	-73,00	-11 680,00
VISO kaina Eur, be PVM					-28 600,00

Pavadinimas	Sutarties Kaina (Eur, be PVM)	Papildomi darbai (Eur, be PVM)	Papildomi darbai (proc.)
Pasiūlymo (Sutarties) kaina I daliai, be PVM	15 610 463,57	-	-
Susitarimu Nr. 1 patikslinta Darbų kaina I daliai, be PVM	14 575 660,61	271 522,86	1,74
Susitarimu Nr. 2 patikslinta Darbų kaina I daliai, be PVM	14 867 157,48	291 496,87	1,87
Susitarimu Nr. 3 patikslinta Darbų kaina I daliai, be PVM	14 070 230,30	439 919,19	2,82
Susitarimu Nr. 4 patikslinta Darbų kaina I daliai, be PVM	14 041 630,30	-28 600,00	-0,18
VISO papildomi darbai:		974 338,92	6,25