

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2

PRIE 2021 M. SPALIO 7 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. AS-414 (5.44 E)

Marijampolė, du tūkstančiai dvidešimt antrųjų metų rugpjūčio _____ diena

Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, atstovaujama Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir uždaroji akcinė bendrovė „Alkesta“, įmonės kodas 249672710, atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto Morkūno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į Rangovo 2022 m. liepos 26 d. raštą Nr. 22-1-331 „Dėl galimybės keisti statybos rangos sutarties kainą (2021-10-06 sutartis Nr. 414 (5.44 E))“, Viešųjų pirkimų tarnybos 2022 m. kovo 24 d. išaiškinimą „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainų ir kitų sąlygų peržiūrėjimo“ ir vadovaudamiesi 2021 m. spalio 7 d. Statybos rangos sutarties Nr. As-414 (5.44 E) (toliau – Sutartis) 3.3 punktu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas).

1. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 9.9.3 punktą, jį išdėstant taip:

„9.9.3. dėl kainų lygio pokyčio:

9.9.3.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.

9.9.3.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už kitus, nei Statybos darbai, Darbus (darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.

9.9.3.3. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį (inžineriniai statiniai), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Nurodyti indeksai, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.

9.9.3.4. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu sutarties įsigaliojimo data/mėnuo, pabaiga einamųjų metų paskutinio paskelbto mėnesinio vartotojų kainų indekso data.

9.9.3.5. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 15 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

9.9.3.6. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti

kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).

9.9.3.7. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

9.9.3.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

9.9.3.9. Susitarimai dėl peržiūros turi būti įforminti raštu, pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.“

2. Vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamais duomenimis, pagal perskaičiavimo koeficiento formulę (Indekso pokyčio koeficientas (K), apskaičiuojamas einamųjų metų birželio mėnesį paskelbtą statybos sąnaudų kainų indeksą (SSKI) (IPb) dalijant iš praėjusių metų spalio mėnesio SSKI (IPr): $K = IPb / IPr$) apskaičiuotas perskaičiavimo koeficientas (K) yra 1,163 ($K = 137,9150 / 118,5981$), t. y. didesnis kaip 1,0500 (pokytis daugiau nei 0,05), todėl Šalys susitaria peržiūrėti (indeksuoti) Sutarties kainą pagal pridedamą aiškinamąjį raštą (Susitarimo priedas).

3. Atlikus perskaičiavimą dėl kainų lygio pokyčio Šalys susitaria pakeisti Sutarties 3.4 punkto 1.10 (Pradinės Sutarties vertė), 9.1 (Sutarties kaina,) ir 9.1 (iš kurių PVM sudaro) punktus, juos išdėstant taip:

„Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
Pradinės Sutarties vertė	1.10	571773,24 eurų be PVM [penki šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt trys eurai, keturiolika euro centų]
Sutarties kaina,	9.1	775 605,13 eurų [septyni šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai penki eurai, trylika euro centų],
iš kurių PVM sudaro	9.1	134 609,16 eurų [šimtas trisdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai devyni eurai, šešiolika euro centų] “

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento, peržiūrėta (indeksuota) kaina įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo abiejų Šalių atstovų dienos.

5. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, elektroninėmis priemonėmis.

6. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

8. PRIDEDAMA:

8.1. Rangovo 2022 m. liepos 26 d. raštas Nr. 22-1-331 „Dėl galimybės keisti statybos rangos sutarties kainą (2021-10-06 sutartis Nr. 414 (5.44 E))“, 29 lapai;

8.2. Aiškinamasis raštas, 1 lapas.

9. Susitarimo Šalių rekvizitai:

Užsakovas:

Marijampolės savivaldybės administracija
J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė
Įstaigos kodas 188769113

Rangovas:

Uždaroji akcinė bendrovė „Alkesta“
Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
Įmonės kodas 249672710

PVM mokėtojo kodas -
A.s. LT68 7044 0600 0207 5838
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. 8 343 90011
El. p. administracija@marijampole.lt

Marijampolės savivaldybės
administracijos direktorius
Karolis Podolskis

PVM mokėtojo kodas LT496727113
A.s. LT46 7044 0600 0193 2383
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. 8 315 77755
El. p. info@alkesta.lt

Uždarosios akcinės bendrovės
„Alkesta“ generalinis direktorius
Rimantas Morkūnas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 2 prie 2021 m. spalio 7 d. statybų rangos sutarties Nr. As-414 (5.44 E)
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-08-12 Nr. As-390 (5.44 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Karolis Podolskis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-12 14:49
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-08-12 14:49
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-12 07:59 - 2023-05-12 07:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rimantas Morkūnas Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-12 15:23
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-08-17 00:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-27 12:20 - 2023-06-26 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	22-1-332 Dėl Stoties g. 10B sutarties Nr. As-414 (5.44E) kainos perskaičiavimo.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220809.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-08-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-08-19 nuorašą suformavo Eglė Niūklienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-