

Keitimo Nurodymas Nr. 26.

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Data: 2022 m. Birželio 07 d.

Kam: Rangovui, Darbo projekto rengėjui, Projekto vadovui

Tema: Aliuminių langų įrengimas

Situacijos aprašymas:

Techniniame projekte numatytus PVC langus ir keitimo nurodyme Nr. 10 neatsisakytus VL-01, VL-02 ir VL-03 langus keisti į aliuminio profilio langus:

- Patalpoje Nr. 7.5-5 įrengti aliuminio profilio vidaus langus VL-01 (2 vnt.) ir VL-02 (2 vnt.)
- Patalpoje Nr. 7.5-1 įrengti aliuminio profilio vidaus langą VL-03 (1 vnt.)
- Patalpoje Nr. 12.3 įrengti aliuminio profilio vidaus langus VL-01* (2 vnt.)

Papildomai įrengti aliuminio profilio langus pagal 140290101-02-DP-SA-2-622 brėžinį:

- Patalpoje Nr. 17.5 įrengti papildomą aliuminio profilio langą VL-04
- Patalpoje Nr. 7.5-1 įrengti papildomą aliuminio profilio langą VL-03**

Papildomai įrengti vidaus vitrinas iš aliuminio profilių ir grūdintu stiklu pagal 140290101-02-DP-SA-2-613 brėžinį

- Patalpoje Nr. 17.5 įrengti papildomą vitriną aliuminio profilių su grūdintu stiklu VVT-10 ir VVT-09

Įtaka sutarties kainos pokyčiui:

(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)

AB „PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“
Projekto vadovas
Arvydas Kotinskas

Pastaba: Techninio projekto korektūra nevertinta

Įtaka Baigimo laiko pokyčiui:

(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)

Patvirtinus per 10d.d pateikti darbai įtakos sutarties pokyčiui neturi

AB „PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“
Projekto vadovas
Arvydas Kotinskas

Pakeitimo procedūra:

Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys pritaria keitimo siūlymui. DP atlikėjai priima patvirtintą keitimo siūlymą vykdymui. Patvirtinto dokumento pagrindu Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritariu statyti“, ir perduoda jas vykdymui. Kai yra keičiamas Techninis projektas, Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina ir pakeistas ir/ar papildytas projekto Technines specifikacijas. Jei pakeistiems Statinio projekto sprendiniams reikalinga Projekto arba Projekto dalies ekspertizė, ji atliekama vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka.

Susiję dokumentai (raštai, protokolai, sąmatos, brėžiniai, žiniaraščiai, schemas, skaičiavimai ir kt.):

- 1-as Keitimo nurodymas
- 2-as Priedas Keitimo Nr.26 sąmata;
- 3-as Priedas TP vidaus langų kiekių žiniaraštis
- 4-as Priedas DP vidaus langų kiekių žiniaraštis
- 5-as Priedas TP planai su pažymėtomis vietomis
- 6-as Priedas DP planai su pažymėtomis vietomis

Techninio projekto dalies nauja laida: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).

Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).

Keitimo nurodymas Nr.26 suderintas:

Užsakovo atstovas Laimas Daniūnas:

Data:

PVP vadovas Simas Remeika:

Data:

VGTD KSD vyř. spec.
Svajūnės Kėvėvės

Projekto Autoriaus atstovas ir/arba kitas atsakingas PVP atstovas (kai nurodo PVP vadovas):

Data:

Keitimo nurodymą pateikė vykdymui:

Atsakingas Užsakovo atstovas:

FIDIC Inžinierius Saulius Vitkūnas

Data:

Saulius Vitkūnas
Atestatų Nr. 16584, 17630, 26786

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.
Sutartis Nr. 21169/10.13-174
Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)
Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

Priedas prie keitimo nurodymo Nr. 26

SĄMATA

2022 m. gegužės mėn. 20 d.

Nevykdomų darbų apskaičiavimas						Sutarties pozicija
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma be spynų, Eur	
1.	Pastatas					
1.1.	Statinio architektūros darbai					
1.1.13.	Vidaus langų ir durų įrengimas					
N2P-0103	Plastiko langų blokų montavimas	m2	15,00	69,89	1 048,35	1.1.13.4
Viso nevykdomų darbų, Eur (be PVM):					1 048,35	
Vykdomų darbų apskaičiavimas						
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur	
1.	Pastatas					
1.1.	Statinio architektūros darbai					
1.1.13.	Vidaus langų ir durų įrengimas					
N2P-0103.P	Aliuminio langų blokų montavimas	m2	33,83	418,25	14 149,40	1.1.13.5
Viso vykdomų darbų, Eur (be PVM):					14 149,40	
BENDRA SUMA (be PVM)					13 101,05	
PVM:					2 751,22	
VISO SU PVM:					15 852,27	

Rengė

Pastabos:

1. Darbų vertė nustatoma vadovaujantis sutartiniais į kainiais.
2. Esant poreikiui keisti techninį projektą, jo korektūra nėra vertinta sąmatoje.