

Keitimo Nurodymas Nr. 31.

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Data: 2022 m. Birželio 09 d.

Kam: Rangovui, Darbo projekto rengėjui, Projekto vadovui


Tema: Telefoninio tinklo atsisakymas

Situacijos aprašymas:

Pagal užsakovo nurodymo NR10.6.69-10.2E-6159 atsisakoma įrenginėti, projekto elektroninių ryšių dalyje numatytos Esamos „Siemens Hipath 3550“ telefoninės stotelės atnaujinimą į „Open Scape business“ versiją.

Itaka sutarties kainos pokyčiui: Turi
(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)


AB „PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“
Projekto vadovas
Arvydas Kotinskas



Itaka Baigimo laiko pokyčiui:

Nėra

AB „PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“
Projekto vadovas
Arvydas Kotinskas



(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)

Pakeitimo procedūra:

Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys pritaria keitimo siūlymui. DP atlikėjai priima patvirtintą keitimo siūlymą vykdymui. Patvirtinto dokumento pagrindu Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritariu statyti“, ir perduoda jas vykdymui. Kai yra keičiamas Techninis projektas, Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina ir pakeistas ir/ar papildytas projekto Technines specifikacijas. Jei pakeistiems Statinio projekto sprendiniams reikalinga Projekto arba Projekto dalies ekspertizė, ji atliekama vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka.

Susiję dokumentai (raštai, protokolai, sąmatos, brėžiniai, žiniaraščiai, schemas, skaičiavimai ir kt.):

1-as Priedas Keitimas nurodymas NR10.6.69-10.2E-6159

2-as Priedas Nevykdomų darbų sąmata

Techninio projekto dalies nauja laida: reikalinga/~~nerikalinga~~ (pabraukti).

Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: reikalinga/~~nerikalinga~~ (pabraukti).

Keitimo nurodymas Nr.31 suderintas:

Užsakovo atstovas Laimas Daniūnas:

Data:

PVP vadovas Simas Remeika:

Data: 2022-06-30

Projekto Autoriaus atstovas ir/arba kitas atsakingas PVP atstovas (kai nurodo PVP vadovas):

Data:

Keitimo nurodymą pateikė vykdymui:

Atsakingas Užsakovo atstovas:

FIDIC Inžinierius Saulius Vitkūnas
Saulius Vitkūnas

Data:

Atestatu Nr. 16584, 17630, 17636

VG TU KSD
Vyr. sp. e. Suajūnas
KARVELIS



**VILNIUS
TECH**

Informacinių technologijų ir
sistemų centras

Elektroninio dokumento nuorašas
2022-06-07, Nr. 10.6-69-10.2 E-6157

Viešoji įstaiga, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, tel.: (8 5) 274 5000, (8 5) 274 5030, faks. (8 5) 270 0112, el. p. vilniustech@vilniustech.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111950243, PVM mokėtojo kodas LT119502413
Centro duomenys: Saulėtekio al. 11, SRL-I, 319 kab., 10223 Vilnius, tel. (8 5) 274 4912, faks. (8 5) 237 0612 el. p. itsc@vilniustech.lt
Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lithuania, tel.: +370 5 274 5000, +370 5 274 5030, fax +370 5 270 0112, e-mail vilniustech@vilniustech.lt
Center: Saulėtekio al. 11, SRL-I, room 319, LT-10223 Vilnius, Lithuania, tel. +370 5 237 0612, e-mail itsc@vilniustech.lt

Kapitalinės statybos direkcijos
direktoriui Laimui Daniūnui

2022-06-

I

Nr.

Nr.

DĖL METIF PROJEKTE NEVYKDOMŲ DARBŲ

METIF laboratorinio korpuso kompiuterinio – telefoninio tinklo statybos darbuose yra numatyta atnaujinti esamą „Siemens Hipath 3550“ telefoninę stotelę į „Open Scape Business“ versiją.

Siūlome šio darbo atsisakyti, nes Vilniaus Gedimino technikos universitete artimiausiu metu bus nebenaudojamos „Siemens“ stotelės ir šio darbo nebus galima įvykdyti, todėl jis turi būti įtrauktas į nevykdomus darbus.

Vadovas

Paulius Nomgaudas

Justinas Rastenis, 9333

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.
 Sutartis Nr. 21169/10.13-174
 Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)
 Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

SĄMATA

Priedas Nr.2 prie keitimo nurodymo Nr.31

Nevykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Pastatas				
1.8.	Elektroniniai ryšiai				
1.8.1.	Kompiuterinio-telefoninio tinklo medžiagos ir įrenginiai				
1.8.22	Esamos „Siemens Hipath 3550“ telefoninės stotelės atnaujinimas į „Open Scape business“ versiją	kompl.	1,00	18739,13	18739,13
Viso nevykdomų darbų, Eur (be PVM):					18 739,13
BENDRA SUMA (be PVM)					18 739,13

Sudarė:

1. Darbų vertė nustatoma vadovaujantis sutartiniais į kainiais.
2. Esant poreikiui keisti techninį projektą, jo korektūra nėra vertinta sąmatoje.

M. Vadapalas *Stadp*