

Keitimo Nurodymas Nr. 34.

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Data: 2022 m. Rugpjūčio 05 d.


Kam: Rangovui, Darbo projekto rengėjui, Projekto vadovui

Tema: AHU-11 Kameros El. maitinimas ir automatika


Situacijos aprašymas:

Pagal užsakovo nurodymą vėdinimo įrenginiui AHU-11 atvesti elektros maitinimą ir nuskaityti vėdinimo įrenginio automatikos duomenis bei atvaizduoti pastato valdymo sistemoje (PVS)

Įtaka sutarties kainos pokyčiui: Turi


PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS
Projekto vadovas
Arvydas Kotinskas
(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)

Įtaka Baigimo laiko pokyčiui:

Nėra

PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS
Projekto vadovas
Arvydas Kotinskas
(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)

Pakeitimo procedūra:

Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys pritaria keitimo siūlymui. DP atlikėjai priima patvirtintą keitimo siūlymą vykdymui. Patvirtinto dokumento pagrindu Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritariu statyti“, ir perduoda jas vykdymui. Kai yra keičiamas Techninis projektas, Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina ir pakeistas ir/ar papildytas projekto Technines specifikacijas. Jei pakeistiems Statinio projekto sprendiniams reikalinga Projekto arba Projekto dalies ekspertizė, ji atliekama vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka.

Susiję dokumentai (raštai, protokolai, sąmatos, brėžiniai, žiniaraščiai, schemas, skaičiavimai ir kt.):

- 1-as Priedas Keitimas nurodymas
- 2-as Priedas Darbų sąmata
- 3-as Priedas Komerciniai pasiūlymai

Techninio projekto dalies nauja laida: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).

Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).

Keitimo nurodymas Nr.34 suderintas:

Užsakovo atstovas Laimas Daniūnas:

Data:

2022-08-06

PVP vadovas Simas Remeika:



VGTA KSD vyr. spec.
SIAJŪNAS KARVEUS



Data:

2022-08-06

Projekto Autoriaus atstovas ir/arba kitas atsakingas PVP atstovas (kai nurodo PVP vadovas):

Data:

Keitimo nurodymą pateikė vykdymui:

Atsakingas Užsakovo atstovas:
FIDIC Inžinierius Saulius Vitkūnas

Data:

FIDIC Inžinierius
Saulius Vitkūnas

Atestaty Nr. 16584, 17620, 16784



Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.
Sutartis Nr. 21169/10.13-174
Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)
Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

Priedas prie keitimo Nurodymo Nr.34

SĄMATA

Vykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
1.12	Automatikos dalis				
1.12.1.	Pastato valdymo sistema				383,24
1.12.1.PN33.1	Kabelis FTP 4x2x0,5 mm	m.	100	1,00 €	100
1.12.1.PN33.2	Integracija į PVS	kompl.	1	200,00 €	200
1.12.1.PN33.3	Montažinės medžiagos	kompl.	1	83,24 €	83,24
1.7.	Elektra				
1.7.4.	Kabelinės linijos				530,92
1.7.4.PN33.1	Kabelis 5x6 mm CU	m.	65	4,24 €	275,6
1.7.4.PN33.2	Elektros skydo papildymo darbai	kompl.	1	150,00 €	150
1.7.4.PN33.3	Vagų frezavimas kabeliui	kompl.	1	105,32 €	105,32
Viso vykdomų darbų, Eur (be PVM):					914,16
PAPILDOMŲ DARBŲ SUMA (be PVM)					914,16
PVM:					191,97
VISO SU PVM:					1 106,13

Sudarė

Rindangas Jadaopoulos
Abd

Pastabos:

1. Vadovaujantis sutarties sąlygų 13.2 punkto nustatomis, įkainiai parinkti Kainodaros taisyklių nustatymo
2. Esant poreikiui keisti techninį projektą, jo korektūra nėra vertinta sąmatoje.