

Keitimo Nurodymas Nr. 37.

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Data: 2022 m. Rugpjūčio 11 d.

Kam: Rangovui, Darbo projekto rengėjui, Projekto vadovui

Tema: Dėl vertikalių žaliuzi atsisakymo ir roletų įrengimo vietoje jų

Situacijos aprašymas:

Užsakovas pranešė, kad atsisako Mechanikos, Elektronikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso Plytinės g. 25, Vilniuje, pagal statybos techniniame projekte numatytų vertikalių žaliuzi „prašoma įrengti pilko atspalvio 15 proc. šviesos pralaidumo roletus prie langų kabinetuose ir auditorijose pagal pridedamus planus. Roletų nemontuoti prie langų koridoriuose, laiptinėse, valgykloje pagalbinėse ir techninėse patalpose.

Pridedama: Roletų įrengimo planai, 7 lapai.

Rangovas privalo pateikti keičiamo darbo kaštų skaičiavimus ir atsakyti, ar minėtas pakeitimas turės įtakos Baigimo laiko pakeitimui.

Įtaka sutarties kainos pokyčiui:

(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)

AB „PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“
Projekto vadovas
Arvydas Kotinskas

Įtaka Baigimo laiko pokyčiui:

(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)

Patvirtinus per 5d.d nurodyti darbai ,neturi įtakos baigimo laiko pokyčiui

AB „PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“
Projekto vadovas
Arvydas Kotinskas

Pakeitimo procedūra:

Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys pritaria keitimo siūlymui. DP atlikėjai priima patvirtintą keitimo siūlymą vykdymui. Patvirtinto dokumento pagrindu Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritariu statyti“, ir perduoda jas vykdymui. Kai yra keičiamas Techninis projektas, Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina ir pakeistas ir/ar papildytas projekto Technines specifikacijas. Jei pakeistiems Statinio projekto sprendiniams reikalinga Projekto arba Projekto dalies ekspertizė, ji atliekama vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka.

Susiję dokumentai (raštai, protokolai, sąmatos, brėžiniai, žiniaraščiai, schemas, skaičiavimai ir kt.):

- 1-as Priedas Dėl keitimo nurodymo;
- 2-as Priedas Sąmata;
- 3-as Priedas Aukštų planai su roletų įrengimo planu
- 4-as Priedas Kiekių skaičiavimo lentelė
- 5-as Priedas Komerciniai pasiūlymai

Techninio projekto dalies nauja laida: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).

Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).

Keitimo nurodymas Nr.37suderintas:

Užsakovo atstovas Laimas Daniūnas:

Data:

PVP vadovas Simas Remeika:

Data: **2022-08-19**

Projekto Autoriaus atstovas ir/arba kitas atsakingas PVP atstovas (kai nurodo PVP vadovas):

Data:

Keitimo nurodymą pateikė vykdymui:

Atsakingas Užsakovo atstovas:

FIDIC Inžinierius

Saulius Vitkūnas

Atestatų Nr. 16584, 17630, 26784

Data:

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Sutartis Nr. 21169/10.13-174

Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)

Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

Priedas Nr.1 prie keitimo nurodymo Nr.

SĄMATA

Nevykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Pastatas				
1.8	Architektūrinė dalis				
1.8.	Langų ir fasado vitrinų įrengimo darbai				
1.8.13	Apsauginių nuo saulės žaliuzių montavimas	m2	1170.00	28.66	33 532.20
Viso nevykdomų darbų, Eur (be PVM):					33 532.20

Vykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Pastatas				
1.8	Architektūrinė dalis				
1.8.	Langų ir fasado vitrinų įrengimo darbai				
1.8.13.1	Vidaus roletų įrengimas	m2	1085.05	40.77	44 237.49
Viso vykdomų darbų, Eur (be PVM):					44 237.49
PAPILDOMŲ DARBŲ SUMA (be PVM)					10 705.29

PVM: 2 248.11

VISO SU PVM: 12 953.40

Sudarė: Mindaugas Vadapolas